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 Ve své diplomové práci jsem řešil stavebně technologický projekt výrobní haly 
ve Valašském Meziříčí. V práci jsem se zaměřil zejména na řešení konstrukce založení 
lisu (železobetonové vany), ve které bude později osazen výrobní lis. Pro konstrukci 
jsem zpracoval technologický předpis, kontrolní a zkušební plán, rozpočet a 
harmonogram. Pro konstrukci založení lisu jsem také zpracoval výkresy konstrukčních 
detailů. Dále jsem ve své práci zpracoval objektový finanční a časový plán stavby, plán 
rizik na pracovišti, nasazení strojních sestav, rozpočet a harmonogram hlavního 
stavebního objektu, projekt zařízení staveniště. Ve své práci jsem se také zabýval 
řešením dopravy střešního vazníku na staveniště. 
Klíčová slova 
 výrobní hala, montovaný skelet, železobetonová vana, stavebně technologický 
projekt, technologický předpis, časový plán, finanční plán, rozpočet, projekt zařízení 
staveniště, návrh strojních sestav, kontrolní a zkušební plán, plán rizik na pracovišti, 
konstrukční detail, doprava na staveniště 
 
Abstract 
 In my diploma thesis I solved construction and technological project of the 
manufacturing hall in Valašské Meziříčí. In my final thesis I focused on reinforced 
concrete structure for manufacturing press. For tis construction I processed 
technological prescription, control and test plan, budget, scheldule and assembly detail. 
Further I wrote up financial plan and scheldule for whole building, hazards in the 
workplace plan, proposal machinery, budget and scheldule for main building, site 
equipment project. In my final thesis, I have also dealt with solving transport roof girder 
on building site. 
Keywords 
 manufacturing hall, precast concrete frame, reinforced concrete structure, 
construction and technological project, technological prescription, schedule, financial 
plan, budget, site equipment project, proposal machinery, control and test plan, hazards 
in the workplace plan, assembly detail, transportation to building site 
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 Pro zpracování stavebně technologického projektu jsem si vybral projekt 
výstavby výrobní haly ve Valašském Meziříčí, která je situována do stávajícího 
výrobního areálu. 
 V rámci své diplomové práce jsem se zaměřil zejména na zpracování 
technologické přípravy pro výstavbu SO18b- Založení lisu. Na objekt SO18b jsem se 
zaměřil zejména z důvodu, že se jedná o konstrukci železobetonové vany, kde je kladen 
důraz na řešení pracovních spár u monolitické konstrukce. Problematika řešení 
pracovních spár mě totiž přišla velice zajímavá a chtěl jsem si o ní rozšířit znalosti. Pro 
konstrukci objektu SO18b jsem zpracoval technologický předpis, časový plán a 
rozpočet. Dále jsem pro tento objekt narýsoval konstrukční detaily, kde jsem se snažil 
zakreslit návaznosti na ostatní konstrukce a rozkreslit části samotné konstrukce SO18b. 
 Ve své práci jsem dále vytvořil časový a finanční plán objektový, kde jsou 
zobrazeny návaznosti při výstavbě jednotlivých SO. Pro hlavní stavební objekt SO18- 
Výrobní hala jsem zpracoval podrobný časový plán všech činností s nasazením 
pracovníků a rozpočet. Pro objekty SO18 a SO18b jsem pak zpracoval plán rizik a 
jejich řešení v průběhu výstavby, dále pak nasazení strojních sestav s časovým plánem 
jejich nasazení. 
 Zajímavé pro mě bylo také zpracování dopravy materiálu na staveniště. 
Zpracoval jsem dopravu nejtěžšího a nejrozměrnějšího prvku skeletu- střešního 
vazníku, přičemž délka samotného vazníku je 29,8 m. Díky této části práce jsem se 
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 Pozn. kurzívou vyznačené texty jsou převzaty z původní technické zprávy 
nacházející se v PD 
1 SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
1.1 Popis území stavby 
a) charakteristika stavebního pozemku 
 Stavební pozemek leží v katastrálním území Valašské Meziříčí-město. Výrobní 
hala se bude nacházet na pozemcích 2626/97, 2626/98, 2626/99, 2626/112. Parcely jsou 
v majetku investora a nachází se uvnitř oploceného výrobního areálu společnosti PWO 
UNITOOLS CZ a.s, kde je již v provozu několik výrobních hal a vyrábí se zde zejména 
komponenty z lisovaných plechů. Plocha staveniště bude z areálu vyčleněna pomocí 
mobilního oplocení tak, aby byl vyloučen pohyb běžných pracovníků areálu po 
staveništi. 
 Stavební pozemek je rovinatého charakteru. Do areálu je řešen příjezd z přilehlé 
ulice Palackého. 
b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, 
hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum, apod.) 
- Protokol o stanovení radonového indexu pozemku 
 V daném případě nemusí být stavba chráněna proti pronikání radonu z 
geologického podloží.  
 Stavba se nachází v nízkém stupni radonového indexu. 
- Hydrogeologický průzkum 
 Projektová dokumentace byla vypracována na základě inženýrsko-geologického 
průzkumu vypracovaného fy UNIGEO a.s. z Ostravy-Hrabové. V areálu firmy PWO 
UNITOOLS CZ a.s. byly provedeny 4 vrty. Podzemní voda byla naražena v hloubce cca 
2,4- 3,5 m od terénu. 
 Z průzkumu vyplývá, že stavební práce budou probíhat v zemině 3. třídy 
těžitelnosti. 
 Dle geologické mapy se na staveništi nachází zemina písčitohlinitá až 
štěrkovitopísčitá. 
c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma 





d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území, apod. 
- Záplavové území 
 Zájmová lokalita se nenachází v záplavovém území. 
- Sesuvy půdy  
 V zájmové lokalitě se nevyskytují žádné aktivní sesuvy půdy. 
- Poddolování 
 V zájmové lokalitě se nevyskytují žádná důlní díla. 
- Seismicita 
 Lokalita se nenachází v seizmicky aktivní oblasti. 
- Radon 
 Zájmová lokalita není v území se zvýšeným výskytem radonu v půdě.  
e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 
poměry v území 
 Stavba nebude mít zásadní vliv na své okolí a sousedící pozemky. Odtokové 
poměry v okolí nebudou zamýšleným projektem ovlivněny.  
 V hale bude umístěn lis, který bude vyvozovat vibrace. Vibrace však budou 
minimalizovány použitím protiotřesové izolace a nebudou mít vliv na okolní stavby. 
f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 
 Před započetím stavebních prací nebudou prováděny žádné demoliční práce. Na 
pozemku se nachází několik křovin, jenž budou před započetím prací odstraněny. 
 
g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 
určených k plnění funkce lesa (dočasné/trvalé) 
 Pozemek se nenachází na území zemědělského půdního fondu ani na pozemku, 
který plní funkci lesa. 
 
h) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a 
technickou infrastrukturu) 
- Napojení na dopravní infrastrukturu 
 Do areálu je řešen příjezd z přilehlé ulice Palackého. V areálu je již vybudována 
asfaltová komunikace, jenž bude kolem nové haly doplněna dle projektu. 
 
- Napojení na technickou infrastrukturu 
Vodovod -  bude napojen na stávající areálový vodovod PE DN 80 v majetku investora. 




Elektřina - nově budovaný objekt bude napojen ze stávající elektrorozvodny, která se 
 nachází v objektu SO15 
Plyn - nově budovaný objekt bude napojen na stávající STL rozvod plynu ᴓ 90 mm, 
 jenž se nachází v areálu. 
i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice. 
 Po zrealizování této etapy výstavby je počítáno s výstavbou stavebního objektu 
SO21a- Přestřešení 2. 
 Po realizaci těchto etap je dále počítáno s výstavbou další haly na sousední 
parcele č. 2626/36, která je v majetku investora. Pro tuto další etapu výstavby  je nutno 
položit chráničky pro budoucí přívod elektro na tuto parcelu (viz projektová 
dokumentace). 
1.2 Celkový popis stavby 
1.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 
 Stavba bude využívána jako výrobní hala, kde budou vyráběny zejména výlisky 
z plechů. Stavba svým účelem navazuje na sousední objekty v areálu. 
 Dělení stavby na stavební objekty: 
  SO02d Komunikace a zpevněné plochy 
  SO05c Vodovod 
  SO06c Kanalizace 
  SO18 Výrobní hala 
  SO18a Objekt pro kontejnery 
  SO18b Založení lisu 
  SO21 Přestřešení 
 Pozn. pro objekt bude provedena i elektropřípojka a přípojka plynu. Tyto 
 přípojky jsou započítány ve stavebním objektu SO18 Výrobní hala. 
1.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 
a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 
 Stavební záměr vyhovuje všem regulativům i územnímu plánu obce Valašské 
Meziříčí. 
  
b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné 
řešení 
 Architektonické řešení stavby vychází z místních podmínek a okolní zástavby. 
Stavba bude jak z hlediska architektonického, tak z hlediska výběru stavebních 
materiálů vhodně začleněna do stávající zástavby areálu. 
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1.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 
 Výrobní proces v hale bude probíhat v místnosti 101 (plocha haly). Ve východní 
části haly se v přístavku nachází zázemí pro zaměstnance (kanceláře, sociální zázemí). 
 Výroba bude probíhat za pomocí lisu umístěného v místnosti 101. Pro tento lis je 
zhotoven stavební objekt SO18b- Založení lisu. Doprava materiálu v hale je řešena 
pomocí dvou mostových jeřábů (nosnost každého z nich 10 t). 
1.2.4 Bezbariérové užívání stavby 
 Stavba výrobní haly není navržena jako bezbariérová. Bezbariérově není řešen 
ani sociální a kancelářský přístavek. 
1.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 
 Při činnostech, které odpovídají charakteru běžného a zákonného stupně míry 
užívání stavby, nehrozí zvýšené nebezpečí ani bezprostřední ohrožení trvalým, 
dočasným nebo i nahodilým uživatelům objektu. 
 Stavba výrobní haly je navržena tak, že splňuje požadavky na bezpečnost při 
užívání staveb dle vyhlášky č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby.  
1.2.6 Základní charakteristika objektů 
a) stavební řešení 
 Stavební objekt SO18- Výrobní hala je půdorysně rozdělen na dvě části a to na 
část, kde se nachází výrobní prostor haly a na část, kde se nachází přístavek pro sociální 
a kancelářské zázemí haly. Na jižní straně, je k objektu SO18 přistavěn stavební objekt 
SO18a- Objekt pro kontejnery, kde budou skladovány odpadní produkty z lisu určené k 
odvozu. Mezi stávající halou SO10 a novou halou SO18 bude dále vybudována 
konstrukce zastřešení (SO21- Přestřešení). 
 Hlavní vjezd do haly je situován z východní strany objektu a je řešen ze stávající 
asfaltové komunikace, jenž se nachází v areálu. V hale se nacházejí dvě jeřábové dráhy, 
na nichž budou  osazeny dva mostové jeřáby s nosností 10 t. V hale se také nachází 
jáma (SO18b- Založení lisu), kde bude osazen lis. Hala SO18  bude stavebně napojena 
na sousední halu SO15. Haly budou propojeny nově vybudovanými protipožárními 
vraty. Pro navázání nové haly SO18 na stávající halu SO15 bude muset být také 
provedena úprava atiky haly SO15. 
 Přístavek, nacházející se na východní straně haly, má tři podlaží. Do těchto 
podlaží jsou situovány místnosti sociálního zázemí (wc, umývárny, šatny), 
kancelářského zázemí a technického zázemí haly. 
 Úroveň podlahy haly je navržená na kótu 0,000 = 296,30 m n. m. 
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b) konstrukční a materiálové řešení 
- SO18 Výrobní hala 
- založení objektu 
 Hala je založena na velkoprůměrových pilotách o průměru 900 mm a 600 mm. 
Kotvení betonových sloupů haly bude provedeno pomocí osazení sloupů do kalichů, 
které budou součástí dodávky pilot. 
 Komplex třípodlažního sociálního zázemí (přístavku) bude součástí skeletu a 
bude založen také na železobetonových pilotách. Základ pod obvodovou stěnou ze 
sendvičových panelů bude proveden ze základových trámů na štěrkopískovém podsypu 
uložených ozubem na betonových zhlavích pilot. Pasy budou osazeny na zhlaví pilot.  
- svislé nosné konstrukce, příčky 
 Nosnou konstrukci haly bude tvořit montovaný žb. skelet. Hala se skládá ze dvou 
lodí o rozponu každé 9,5 a 29,6 m. Součástí svislých nosných sloupů jsou konzoly pro 
uložení kolejnic jeřábové dráhy. Součástí skeletu je i třípodlažní komplex sociálního 
zázemí – sloupy, průvlaky, stropní konstrukce a schodiště. Východním směrem bude 
provedeno zastřešení venkovních zpevněných ploch SO21. Sloupy haly jsou osazeny do 
kalichu. Svislý obvodový plášť je navržen jako nenosný zavěšený na konstrukci sloupů z 
betonových sendvičových panelů. Příčky v části sociálního zázemí jsou navrženy z bloků 
YTONG tl. 200 mm, 150mm a 100 mm. Ve štítu u haly č. 15 bude vybourána vyzdívka ve 
štítové stěně a osazeny nová vrata (4000 x 4500 mm). 
- vodorovné konstrukce, podhledy 
 Stropní konstrukce a schodiště v komplexu soc. zázemí budou železobetonové a 
budou součástí dodávky skeletu. 
 V místnostech soc. zařízení budou vybudovány závěsné podhledy.  
- zastřešení objektu 
 Nosnou konstrukci pro vrstvy střešního pláště vytváří příčně uložené ŽB pref. 
kazetové desky uložené na plnostěnném ŽB. pref. vazníku, který je součástí příčné vazby 
skeletu haly. U okapu jsou místo kazetových desek použity zvláštní pref. dílce. V místě 
štítových stěn jsou vazníky nahrazeny betonovými pref. nosníky uložených na štítových 
sloupech. Odvodnění střechy je řešeno klasickými podokapními žlaby se svody po 
fasádě objektu zaústěných do kanalizace. V místě napojení haly SO18 na stávající halu 
SO15 je provedeno doplnění zastřešení panely SPIROLL. , které budou na jedné straně 
uloženy na střešním vazníku. Na straně haly SO15 budou uloženy na zdivu , které bude 
vyzděno nad vazníkem haly SO15. 
 Ve střeše je navržen obloukový světlík s ventilačními křídly pro odvětrání haly. 
Větrací otvory ve světlíku budou tvořit 2/3 plochy - 1 m pevný díl + 2 m otvíravý díl. 
Otvory budou ovládány dálkově ve 3 skupinách. Půdorysný rozměr světlíku 30,0 m x 3,0 
m ( vnější rozměr světlíkové obruby ), šířka obruby je 200 mm. 
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- izolace proti vodě a zemní vlhkosti  
 Izolace proti zemní vlhkosti bude provedena z PVC folie svařované ve spojích. 
Folie bude z obou stran oddělena od okolních vrstev skladby podlahy separační 
tkaninou. Izolace bude vytažena na obvodovém plášti nad okapový chodník. Z vnější 
strany bude chráněna nopovou folií ukončenou lištou. Po obvodu haly bude provedena 
drenáž . 
- izolace tepelná 
 Tepelná izolace obvodového pláště bude součástí skladby sendvičového 
stěnového panelu. Tepelná izolace střechy bude tvořena minerální vatou tl.200 mm. 
- výplně otvorů 
 Vstupní vrata do objektu ze zpevněné manipulační plochy budou zateplená s 
prosvětlovacím pásem sekční a rolovací. Vrata budou se vysouvat podél vnitřní strany 
štítové zdi a budou vybavena zabezpečením proti sevření. Vrata mezi stávající halou 
SO15, a novou SO18 budou požární s odolností podle zprávy PBŘ. Dveře v obvodovém 
plášti z jižní a západní strany ( řada „8“ a řada „I“) budou ocelové zateplené do 
ocelové konstrukce. Dveře z propojovacího krčku m.č. 150 budou hliníkové, bílé. Ostění 
dveří a vrat budou obložena ocelovou zárubní. 
 Okna v obvodovém plášti haly budou plastová, zasklené izolačním dvojsklem, 
přičemž okna mají v horní i v dolní části sklápěcí křídla. Okna budou vybavena 
otevírači, které zajistí ovládání oken z podlahy ( +1,500 m). 
 Vnitřní dveře v soc. zařízení, do šaten a kanceláří jsou navrženy typové dřevěné, 
zárubně dveří budou ocelové lisované. 
- podlahy 
 U podlahy v hale SO18 je požadované zatížení  5 000 kg/m2. V nové hale bude 
provedena povrchová úprava nášlapné vrstvy - leštěný beton se vsypem. Nosná 
konstrukce podlahy v tloušťce 250 mm je navržena jako monolitická železobetonová 
deska z betonu C 25/30 armovaná sítěmi a rozdělená na dilatační celky (max. 6 x 6 m). 
 V soc. zařízení je v místnostech navržena ker. dlažba a PVC. V průjezdu (plocha 
označena v legendě č.111) mezi halou SO18 a přestřešením (SO21) bude podlaha 
shodná s podlahou v hale SO18. 
- povrchové úpravy 
 Povrch obvodových sendvičových panelů má hotovou povrchovou úpravu. Z 
venkovní strany se spodní panel obloží keramickým obkladem v odstínu RAL 5017 na 
úroveň +0,300. Fasáda nad keramickým soklem se opatří fasádním nátěrem v odstínech 
bílá RAL 9010. Z vnitřní strany se obvodové panely natřou vnitřním omyvatelným 
nátěrem bílé barvy. 
 Zdivo vestavby soc. zařízení se z vnitřní strany opatří hladkou omítkou, zdivo v 
soc. zařízení nad keramickým obkladem do výšky 2000 mm nad čistou podlahu.  
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 Zámečnické výrobky budou opatřeny 2´ základním syntetickým nátěrem s 
případnou opravou svárů a jiných poškození při montáži na stavbě a 2´ syntetickým 
nátěrem vrchním do venkovního prostředí a 2´ syntetickým nátěrem vrchním do 
vnitřního prostředí s chráněnou expozicí (interiér). Odstín posledního jednoho až dvou 
vrchních nátěrů (dle krycí schopnosti zvolené nátěrové hmoty) bude proveden dle 
požadavků investora. 
 Vzhledově jsou nové objekty koncipovány v souladu s již existujícími stavbami 
na pozemku a barevné řešení fasád je podřízeno stávajícímu jednotnému barevnému 
řešení celého firemního areálu. 
- konstrukce zámečnické 
 Kromě ocelových konstrukcí lemujících otvory pro osazení vstupních vrat a 
dveří  v obvodových sendvičových panelech budou zámečnické prvky kolem základů pro 
lisy a elektrokanálů. Zhotoven bude také žebřík s košem pro přístup na střechu. 
 Další vnitřní zámečnické konstrukce budou tvořit především různé pomocné 
konstrukce k rozvodům elektrické energie, rozvodům vytápění, ocelové rámy lemující 
otvory v podlaze pro základy strojů, zábradlí apod. 
- konstrukce klempířské 
 Klempířské výrobky budou provedeny dle ČSN 73 36 10 z plechu. Povrchová 
úprava okapního systému bude shodná s odstínem obvodových stěnových panelů 
(RAL 7035). 
 
SO18a Objekt pro kontejnery 
 Objekt na odpady z lisu je navržen jako jednopodlažní objekt, jehož nosnou 
konstrukci tvoří ocelová rámová konstrukce z ocelových profilů U 160 svařených do 
krabice. Ocelové sloupky jsou kotveny buď do základových pasů nebo na ocel.desky 
a ukotveny na žiletky na sloupech. 
 Obvodový plášť se skládá z trapézového plechu TR 40S/160 tl. 0,75 mm, 
minerální izolace tl. 220mm, parotěsné fólie, vzduchové mezery a 2x sádrokartonu. 
Odstín bude shodný se stávající výrobní halou SO11. 
 Zastřešení je provedeno z trapézového plechu TR 40S/160 tl. 0,75mm v odstínu 
shodném se stávající halou SO18 (odstín nutno odsouhlasit s investorem). Odvodnění 
střechy je řešeno podokapním žlabem se svodem, který bude vyveden směrem k cestě. 
Sokl nad terén bude opatřen ker.obkladem TAURUS 300x300 mm (barevně shodný se 
soklem výrobní haly SO18). 
 
SO18b Založení lisu 




 Základem pro konstrukci založení lisu bude provedení železobetonového 
rozpěrného roštu na zhutněném štěrkopískovém podsypu. Ve štěrkopískovém podsypu 
bude provedena drenáž z drenážních PVC děrovaných trubek DN 80. Bude také 
provedena obetonávka štětovnic s vloženými Kari sítěmi. 
 Izolační souvrství budou tvořit protiotřesové desky Geltec S850 (na dně jámy 
tl. 50 mm; na stěnách tl. 30 mm) a hydroizolační fólie z mPVC EKOPLAST 806, 
tl. 1,5 mm. Hydroizolační fólie bude z obou stran chráněna geotextílií Fatratex-H. 
 Na hydroizolačním souvrství se bude nacházet železobetonová vana z betonu 
C25/30. Dno vany bude mít tloušťku 900 mm+ 100 mm podkladní betonové mazaniny. 
Stěny vany budou mít tloušťku 600 mm a maximální výšku 4500 mm. Pro omezení 
negativních účinků smršťování betonu budou dle projektu statiky vybetonovány dva 
smršťovací pásy šíře 2 m až dva týdny po betonáži železobetonové konstrukce dna 
respektive stěn jímky. 
 Součástí vany budou čtyři železobetonové patky pro osazení lisu. Na patkách 
budou osazeny ocelové plotny o rozměru 600/1000/50 mm, které budou podlity 
cementovou zálivkovou hmotou Masterflow 940. 
 Pro utěsnění pracovních spár konstrukce vany (dno-dno; dno-stěna; stěna-stěna) 
bude použito systémového řešení od firmy Frank. Je navržena třístupňová ochrana 
pracovní spáry. Do spár bude zabudován těsnící plech Fradilex Premium, bobtnavý 
pásek na bentonitové bázi Cresco BT a injektovatelná hadička Intec Standard. Pro 
ztracené bednění pracovních spár (dno-dno; stěna-stěna) bude použito tahokovu 
16/6/1/1. 
 Horní okraj jámy bude lemován dvojicí ocelových úhelníků (zámečnické 
výrobky L100 a L50). 
 Betonový povrch jámy bude natřen ochranným nátěrem Eternal rop-izol, který 
bude proveden na napenetrovaný povrch betonu penetrací Forte penetral. 
 Konstrukcí objektu SO18b- Založení lisu se zabývá technologický předpis, který 
se nachází v textové části DP v bodě 2 TECHNOLOGICKÝ PŘEDPIS PROVEDENÍ 
SO18b- ZALOŽENÍ LISU. 
 
SO21 Přestřešení  
 Sloupy pro přestřešení jsou založeny na vrtaných žb. pilotách průměru 
cca 600 mm délky cca 6,5 m. Horní hrana pilot bude na úrovni –1,750, piloty budou 
propojeny s kalichem (piloty včetně kalichů jsou dodávkou specializované firmy). 
Sloupky OK stěny budou založeny na patkách z prostého betonu C 16/20 na 
štěrkopískovém podsypu tl. 150 mm. 
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 Konstrukce je navržena jako lehká ocelová příhradová konstrukce tvořená 
pultovými vazníky uložených na betonových konzolách skeletu haly SO15 a SO18, v 
nižší části ve směru spádu pak na příhradovém vazníku mezi halami SO10 a SO03. Na 
šířku haly SO10 jsou vazníky uloženy na průvlaku na prodloužených samostatných 
sloupech jeřábové dráhy. V krajních polích jeřábové dráhy a ve střeše u okapu a v 
krajních polích je navrženo zavětrování. 
 Pultová střecha je vyspádována od hal SO15 a SO18 směrem k hale SO10. 
Kolmo na vazníky jsou položeny plechové „Z“ vaznice, krytina je navržena z 
prosvětlovacích čirých trapézových desek ze sklolaminátu 160/40, typ 250, tl. 1,45 mm. 
Ve vyznačených pásech v půdoryse střechy je dle zprávy PO navržena nehořlavá krytina 
z trapézového plechu TR 40S/160, tl. 0,75 mm. U žlabu a v místě napojení na stěny hal 
bude do vln vložen těsnící profil. Odvodnění je navrženo podokapním žlabem a svody po 
fasádě haly SO10 zaústěných do kanalizace. 
 Prostor mezi halami SO10 a SO15 bude na celou výšku až po střešní vazník 
uzavřen stěnou s ocelovými dveřmi do otvoru v ocel. k-ci a nezateplenými sekčními 
vraty 8,0 x 4,5 m, které budou dodávkou specializované firmy. Stěna bude opláštěna 
trapézovým plechem TR 40S/160, 0,75 mm s vodorovným kladením. Horní část stěny 
bude zakryta rovněž prosvětlovacími trapézovými deskami z polykarbonátu na roštu z 
ocelových uzavřených a L profilů. 
 
c) mechanická odolnost a stabilita 
 Součástí projektové dokumentace je statické posouzení jednotlivých konstrukcí. 
1.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 
a) technické řešení 
- řešení zdravotechniky  
 Vnitřní kanalizace bude oddílná, se zaústěním do venkovní jednotné kanalizace 
(viz SO06c Kanalizace). Objekt bude zásobován pitnou a vnitřní požární vodou novou 
přípojkou vody napojenou z venkovního (přeloženého) vodovodu (viz SO05c Vodovod). 
- řešení vzduchotechniky 
 Vzhledem k tepelným ziskům technologie bude prostor haly větrán 
kombinovaným způsobem – přirozeným větráním aerací a nuceným provětráváním 
prostoru ventilátory. 
 Ve výrobní hale bude provedeno nucené celkové větrání prostoru haly. VZT 
zařízení s nuceným odvodem vzduchu slouží k rychlému provětrání, odvodu 
znečištěného vzduchu. V bočních obvodových stěnách haly pod střechou budou osazeny 
stěnové axiální ventilátory pro odvod vzduchu. Na jižní a západní a východní fasádě 
bude celkem pět ventilátorů. Vzduchový výkon každého z ventilátorů je 4 000 m3/h, což 
zaručí cca 1x násobnou výměnu vzduchu v hale za hodinu. 
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 V třípodlažním přístavku haly bude provedené odsávání prostor pomocí 
ventilátorů vytvářejících podtlak v místnostech. 
- řešení elektro - instalací  
 Viz samostatná dokumentace elektro. 
- řešení vytápění  
 Výrobní hala je prostor se světlou výškou cca 13 m. Pro vytápění celého 
prostoru budou použity tmavé kompaktní plynové zářiče Etastar SCHULTE. V hale 
budou umístěny - 2 ks zářiče Etastar-Schulte typ EST33 o maximálním výkonu 
2x128 kW. Instalovaný výkon činí 256 kW. 
 Zářiče budou umístěny ve středu haly nad jeřáby, prochází otvorem ve střešním 
vazníku (ve výšce SH cca 11,9 m), budou zavěšeny pomocí řetězů, závěsů na nosnou 
střešní konstrukci. 
 Třípodlažní přístavek haly bude vytápěn pomocí závěsného plynového kotle a 
ocelových deskových radiátorů v jednotlivých místnostech přístavku. 
- řešení plynoinstalace 
 Plyn bude sloužit pouze pro vytápění výrobní haly (vytápění tmavými sálavými 
zářiči, případně plynovým kotlem) a dále slouží k přípravě TUV. 
b) výčet technických a technologických zařízení 
 Viz projektové dokumentace jednotlivých profesí. 
 V hale SO18 budou osazeny 2 jeřábové dráhy. Na jedné bude osazen jeřáb od 
firmy GIGA -GJMJ –10 t/8,4 m a na druhé bude jeřáb GJMJ 10 t/28,5 m. Jeřábové 
dráhy budou umožňovat osazení dvou jeřábů na jednu jeřábovou dráhu a možnost se 
sjet v jednom poli. Jeřábové dráhy včetně jeřábů a obslužných plošin bude dodávat 
firma GIGA, která v rámci dodávky předá i veškerou dokumentaci k jeřábům. 
1.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 
 PBŘ není součástí DP. 
1.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 
a) kritéria tepelně technického hodnocení 
 Tepelně technické posouzení není součástí DP. 
b) posouzení využití alternativních zdrojů energii 
 Alternativní zdroje energii nejsou použity. 
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1.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a 
komunikační prostředí 
 Stavba je navržena takovým způsobem, aby neohrožovala život, zdraví, zdravé 
životní podmínky jejich uživatelů ani uživatelů okolních staveb a aby neohrožovala 
životní prostředí dle vyhlášky č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby.  
 Stavba nebude uvolňovat žádné látky nebezpečné pro zdraví a životy osob a 
zvířat. 
 Řešení jednotlivých technologií viz. bod 1.2.7 Souhrnné technické zprávy. 
- Ochrana před hlukem, vibracemi a otřesy 
 Zhotovitel stavby bude provádět a zajistí stavbu tak, aby hluková zátěž 
v chráněném venkovním prostoru stavby vyhověla požadavkům stanoveným v nařízení 
vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 
 Nežádoucí vibrace způsobené provozem lisu budou minimalizovány použitím 
desek protiotřesové izolace Geltec S850, které budou oddělovat železobetonovou vanu, 
v níž je lis umístěn od okolních konstrukcí. Protiotřesová izolace je řešena v rámci 
technologického předpisu. 
- Ochrana před prachem 
 V průběhu výstavby bude za pomocí vhodných technických opatření (zkrápění 
komunikací v suchém období apod.) minimalizována zátěž prachem na okolí stavby 
výrobní haly. 
1.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 
 V daném případě nemusí být stavba chráněna proti pronikání radonu z 
geologického podloží. Stavba bude dostatečně chráněna pomocí vodorovné 
hydroizolace z mPVC fólie. 
 Stavba se nachází v nízkém stupni radonového indexu. 
b) ochrana před bludnými proudy 
 Je řešena stavebním řešením elektroinstalace. 
c) ochrana před technickou seismicitou 
 Stavbu není nutno chránit před technickou seismicitou z vnějšího prostředí. 
d) ochrana před hlukem 
 Je zajištěna obvodovým pláštěm z hmotných staviv. 
e) protipovodňová opatření 
 Oblast se nenachází v povodňové oblasti. 
f) ostatní účinky (vliv poddolování, výskyt metanu apod.) 
 U výrobní haly se nenacházejí žádné ostatní negativní účinky vnějšího prostředí. 
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1.3 Připojení na technickou infrastrukturu 
a) Napojovací místa technické infrastruktury 
Vodovod -  bude napojen na stávající areálový vodovod PE DN 80 v majetku investora. 
Kanalizace - bude napojena do stávající jednotné kanalizace DN 300 v majetku 
 investora. 
Elektřina - nově budovaný objekt bude napojen ze stávající elektrorozvodny, která se 
 nachází v objektu SO15. 
Plyn - nově budovaný objekt bude napojen na stávající STL rozvod plynu ᴓ 90 mm, 
 jenž se nachází v areálu. 
b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 
Vodovod -  vodovodní tlak. potrubí z PE 100 (SDR 11); 90x8,2; délka:  48 bm 
Kanalizace - kanalizační potrubí z venkovního PVC DN 200:  126 bm 
  - kanalizační potrubí z venkovního PVC DN 100:  20 bm 
  - kanalizační potrubí PP MASTER (SN 12) DN 150: 40 bm 
  - kanalizační potrubí PP MASTER (SN 12) DN 250: 97 bm 
Elektřina  - přípojka bude provedena měděnými kabely CYKY typu 3x240+120 
  - bližší specifikace v projektu Elektroinstalace. 
Plyn  - bude provedena plynovodní přípojka DN 80 
 - instalovaný příkon v nové hale SO 18: 35,35 m3/hod 
 - redukovaný příkon v nové hale SO 18: 30,54 m3/hod 
 - potřeba plynu v nové hale SO 18:  41 000 m3/rok 
1.4 Dopravní řešení 
a) popis dopravního řešení 
 U stávajícího výrobního areálu společnosti PWO UNITOOLS CZ se nachází 
komunikace místního významu- ulice Palackého. 
b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 
 Areál je na ulici Palackého napojen areálovou asfaltovou komunikací, jenž bude 
z důvodu výstavby výrobní haly rozšířena zpevněnou plochou u nově budovaného 
objektu výrobní haly SO18. 
c) doprava v klidu 





d) pěší a cyklistické stezky 
 Před areálem se při ulici Palackého nenachází žádný chodník pro pěší ani 
cyklostezka. V projektu nejsou žádné pěší ani cyklistické stezky navrhovány. 
1.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
a) terénní úpravy 
 Před započetím stavebních prací bude sejmuta ornice v tloušťce 200 mm. Ta 
bude nákladními automobily odvezena ze staveniště na skládku. 
b) použité vegetační prvky 
 Základním požadavkem je uvedení nezastavěných ploch do původního stavu a to 
zatravněním. 
c) biotechnická opatření 
 V projektu se nenacházejí. 
1.6 Popis vlivu stavby na životní prostředí 
a) vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady 
 Stavba výrobní haly se nachází v již postaveném výrobním areálu společnosti 
PWO UNITOOLS CZ, jenž je oplocen. Stavební činnost nebude mít negativní vliv na 
své okolí. Její dopad bude minimalizován za použití vhodných opatření při realizaci 
stavby. 
b) vliv na přírodu a krajinu 
 Stavba je navržena tak, aby zapadla do současného areálu společnosti PWO 
UNITOOLS CZ, jak svým vzhledem, tak i svou funkcí, tudíž nebude mít žádný vliv na 
přírodu a krajinu. 
c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 
 Území se nenachází v chráněných územích Natura 2000. 
d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA 
 Stanoviska EIA pro danou lokalitu nejsou vyžadovány. 
e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky 
ochrany podle jiných předpisů 
 V daném území se nenalézají ochranná a bezpečnostní pásma s ohledem na 
životní prostředí. 
1.7 Ochrana obyvatelstva 
 Plocha, na níž se bude stavba výrobní haly nacházet, se nachází ve stávajícím 
výrobním areálu společnosti PWO UNITOOLS CZ. Celý areál společnosti je oplocen, 
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nepřetržitě střežen bezpečnostní službou. Do areálu je zamezen vstup nepovolaným 
osobám, z tohoto důvodu nebude mít stavba na obyvatelstvo žádný vliv.  
1.8 Zásady organizace výstavby 
a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 
 Dodávka elektrické energie pro staveniště bude zajištěna staveništní přípojkou 
ze stávající elektrorozvodny v objektu SO15. Dodávky vody bude pro staveniště 
zajištěna z nově vybudované vodoměrné šachty. Na kanalizační potrubí bude zařízení 
staveniště napojeno v nově vybudované kanalizační šachtě. 
b) odvodnění staveniště 
 Staveniště a jeho zařízení budou odvodněny do stávající kanalizační sítě, která 
se nachází v areálu společnosti PWO UNITOOLS CZ. 
c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
 U stávajícího výrobního areálu společnosti PWO UNITOOLS CZ se nachází 
komunikace místního významu- ulice Palackého. Areál je na ulici Palackého napojen 
areálovou asfaltovou komunikací, jenž bude z důvodu nové stavby doplněna u nově 
budovaného objektu výrobní haly SO18. 
d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
 Provádění stavby nebude mít zásadní vliv na okolní stavby a pozemky. 
e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení 
dřevin. 
 Před výstavbou je nutno přeložit hlavník meliorační sítě, který je v kolizi s 
navrženou výrobní halou. Poloha meliorační sítě je ve výkresové dokumentaci 
zakreslena orientačně dle podkladu ZVHS ze dne 11. 6. 2007. Přesnou polohu bude 
nutno ověřit při realizaci. Na přeloženou trasu budou přepojeny funkční pera 
meliorace. 
 Na místě budoucí stavby se nenacházejí žádné objekty k demolici. Pouze na 
stávajícím objektu SO15 budou provedeny stavební úpravy, aby na něj mohla být 
napojena nová výrobní hala SO18. 
 Pro výstavbu budou pokáceny jen drobné křoviny. Na pozemku se nenachází 
žádné stromy, které by bylo nutno kácet. 
f) maximální zábory pro staveniště 
 Staveniště se nachází uvnitř stávajícího oploceného areálu společnosti PWO 
UNITOOLS CZ a nemusejí být pro něj realizovány žádné zábory veřejných prostor, či 
ploch ve vlastnictví druhých osob. 
g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při stavbě, jejich 
likvidace 
 Lze předpokládat, že při výstavbě budou vznikat následující odpady: 
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Číslo odpadu Název odpadu        Kategorie        Likvidace  
   
  ODPADNÍ  OBALY 
15 01 01 Papírové a lepenkové obaly    0  R 
15 01 02 Plastové obaly     0  S 
15 01 03 Dřevěné obaly     0  S 
15 01 04 Kovové obaly      0  R 
15 01 06 Směsné obaly      0  S 
15 01 07 Skleněné obaly     0  S 
15 01 09 Textilní obaly      0  S 
15 01 10 Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek N  S  
  nebo obaly těmito látkami znečištěné     
   
  STAVEBNÍ  ODPADY 
17 01 01 Beton       0  R 
17 01 02 Cihly         0  R 
17 02 01 Dřevo       0  S 
17 02 02 Sklo       0  S 
17 02 03 Plasty       0  S 
17 03 02  Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 0  R 
17 04 01  Měď, bronz, mosaz     0  R 
17 04 05 Železo a ocel      0  R 
17 04 11 Kabely neuvedené pod 17 04 10   0  S 
17 06 04  Izolační materiály neuvedené pod čísly   0  S 
  17 06 01 a 17 06 03 
17 09 04  Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené  0  R 
  pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 
 
  KOMUNÁLNÍ   ODPADY 
20 01 01 Papír, lepenka      0  R 
20 01 02 Sklo       0  S 
20 01 11  Textilní materiály     0  S 
20 03 01 Směsný komunální odpad    0  S 
 
Vysvětlivka k likvidaci odpadů: 
S - odvoz odpadu na skládku (odpad ukládán dle rozměrů na stavbě do 
kontejneru nebo popelnice a pravidelně vyvážen) 
R - odvoz odpadu k recyklaci (odpad ukládán dle rozměrů na stavbě do 
kontejneru nebo popelnice a pravidelně vyvážen) 
 Vzniklé odpady budou provozovatelem tříděny a ukládány dle vyhlášky MŽP 
č. 383/2001 Sb., vyhlášky MŽP č. 35/2014 Sb.  a dle zákona č. 185/2001 Sb. do doby 
odvozu k likvidaci oprávněnou organizací. 
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 Odpady kategorie „N“ budou zneškodňovány prostřednictvím firmy oprávněné 
k nakládání s nebezpečným odpadem.Nebezpečné odpady budou shromažďovány 
v nádobách k tomu určených (s atestem) a na místech, kde nemůže dojít k jejich zcizení, 
znehodnocení, případně úniku ohrožujícímu životní prostředí. 
 Vzniklý odpad, který bude vznikat při výstavbě výrobní haly bude tříděn a 
následně odvážen Technickými službami města Valašské Meziříčí. 
h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 
 Zemina, jenž bude vytěžena zejména při stavebních pracích (sejmutí ornice, 
odkopávka pláně, vrtání pilot, hloubení jámy pro lis) bude ze staveniště odvážena 
nákladními automobily na skládku zeminy. 
i) ochrana životního prostředí pří výstavbě 
 Během výstavby musí být používané jen stroje a zařízení v náležitém 
technickém stavu tak, aby nemohlo dojít k úniku provozních kapalin do půdy, popř. do 
podzemních vod. 
 Odpady je možno likvidovat výlučně v zařízeních, které mají oprávnění 
k likvidaci odpadů a doklady o předání odpadů do těchto provozoven musí zhotovitel, 
popř. stavebník, uschovat pro případnou kontrolu. 
 Během stavby nesmí docházet ke znečišťování ovzduší, např. pálením odpadu 
nebo nedostatečným zajištěním lehkých materiálů proti odfouknutí. 
j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při prácí podle jiných právních 
předpisů 
 Během provádění stavebních prací musí být striktně dodržovány ustanovení 
nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích a dále nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím 
pádu z výšky nebo do hloubky. Odpovědnost na bezpečnost spočívá na zadavateli, 
zhotoviteli i stavebním dozoru. 
 Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle zákona č. 
309/2006 Sb., ve znění pozdějších právních předpisů. (§15 odst.2) - zajistí podle druhu 
a velikosti stavby zadavatel stavby, budou-li na staveništi vykonávány práce a činnosti 
vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví.  
 Z hlediska rozsahu jde o větší stavbu, kde by měl být přítomen koordinátor 
BOZP. Vzhledem k rozsahu navržených prací lze předpokládat, že na staveništi se 
budou pohybovat pracovníci více než jednoho dodavatele, takže je přítomnost 




k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 
 Výstavbou nejsou dotčeny žádné další stavby, tudíž není třeba provádět úpravy 
pro jejich bezbariérové užívání. 
l) zásady pro dopravní inženýrská opatření 
 Při vjezdu a výjezdu z areálu bude třeba osadit dočasné jednoduché dopravní 
značení upozorňující na vjezd a výjezd ze staveniště. Jiná dopravní inženýrská opatření 
se nepředpokládají. 
m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za 
provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.)  
 Speciální podmínky pro provádění stavby nejsou požadovány. 
n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 
 Předpokládané zahájení stavby: 03/2015 
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2 TECHNOLOGICKÝ PŘEDPIS PROVEDENÍ SO18b- 
ZALOŽENÍ LISU 
2.1 Základní informace 
2.1.1 O stavbě 
 Objekt nové výrobní haly SO18 je navržen jako dvoulodní železobetonová hala 
se sedlovou střechou ve spádu cca 5,0 % s jedním hřebenem a světlíkem. Nosná 
konstrukce má podélný modul 6 m a 4,5 m, příčné osové rozpětí lodí 9,5 a 29,6 m, 
Vnitřní sloupy mají osovou vzdálenost 2 x 14 m a 9,5 m. Sloupy jsou železobetonové s 
konzolami pro dvě jeřábové dráhy. 
 Celkové rozměry haly jsou 42,100 x 40,260 m -bez kanceláří, šaten 
(5,900 x 29,240 m) a přestřešení pro kontejnery (15,030 x 4,430 m). Maximální výška 
sedlové střechy haly bude v hřebeni cca 13,760 m (14,065 m štít). 
 V hale jsou navrženy dva mostové jeřáby s kladkostrojem GIGA o nosnosti 
10 000 kg (na rozpon kolejových drah 8,4 m a 28,5 m). Jeřábové dráhy jsou navrženy 
tak, že umožňují osazení dvou ks jeřábů na jedné jeřábové dráze, s možností se sjet v 
jednom poli. 
 Součástí haly je třípodlažní komplex (rozměry 5,9 x 29,24 m), ve které jsou 
umístěny soc. zařízení, šatny s umývárnami, denní místnost, kanceláře. 
2.1.2 O činnosti technologického předpisu 
 Předmětem technologického předpisu je provedení konstrukce podzemní stavby- 
železobetonové vany (SO18b- Založení lisu) pro pozdější založení výrobního lisu. 
 Základová vana je půdorysně obdélníkového tvaru s maximálními rozměry 
32,705 x 10,700 m. Vana je hluboká 4,50 m. Tloušťky stěn jsou navrženy 600 mm a tl. 
základové desky je 900 mm.  
 Základová vana se nachází uvnitř objektu haly SO18. Od okolního prostředí je 
oddělena protiotřesovou izolací. Vana bude zhotovena ve stavební jámě, která je pažena 
ocelovými štětovnicemi. V jámě bude zhotoven štěrkopískový podsyp s drenáží 
svedenou do již osazených šachet s čerpadly. Dále bude zhotoven podkladní 
železobetonový rošt, budou obetonovány štětovnice. Na tomto podkladu se zhotoví 
protiotřesová izolace, hydroizolační souvrství a poté se provede železobetonová 




 Součástí výpisu materiálů je tabulka spotřeby materiálů s výpočtem množství, 
která se nachází v příloze. 
 Při výpočtu spotřeb materiálů bylo uvažováno s prořezy a nutným odpadem. 
Jsou také brány v potaz standardní počty kusů v baleních a velikosti jednotlivých balení. 
2.2.1 Výpis 
- štěrkopísková vrstva pod podkladní rošt: 
 - štěrkopísek 0/45: 163 m³ 
 - drenážní trubka z PVC děrovaná, DN 80: 90 m 
 - geotextílie netkaná, 200g/m² pro obalení drenáže: 30 m² 
- betonová směs- pro obetonávku štětovnic a podkladní rošt: 
 - C 16/20 - XC4 - Cl 0,20 - Dmax 22 mm, konzistence- čerpatelná S3: 
  - podkladní beton pod žebra: 5,2 m³ 
  - žebra a deska podkladního roštu: 145 m³ 
  - obetonávka štětovnic: 148 m³ 
- tyčová výztuž pro armování žeber podkladního roštu: 
 - třída oceli: 10 505 (R) 
 - hmotnost: 1 684 kg 
 - dle výkresové dokumentace 
- vyztužení obetonávky štětovnic pomocí KARI sítí: 
 -typ sítě:  6/150/150, 6x2,3m 
 - celková plocha sítí: 552 m² 
- bednění stěn jímky- obetonávky štětovnic: 
 - systémové bednění Doka (157,5 m²):  
 - specifikace a počet jednotlivých dílů systémového bednění bude určena 
 výpočtem dodavatele bednění 
 - ztracené bednění- Tahokov 16/6/1/1 (neválcovaný z černé oceli): 4,2 m² 
 
Obr. 1 Tahokov 16/6/1/1 
- provedení protiotřesové izolace: 
 - dno jímky: 




Obr. 2 Protiotřesová deska GELTEC S850 [1] 
 - stěny jímky: 
  - Protiotřesová deska GELTEC S850, 2x1 m, tl. 30 mm: 235 ks 
  - Talířová hmoždinka Ejot IDK-T: 2 400 ks 
- provedení hydroizolace: 
 - Geotextílie- Fatratex- H: 
  - o plošné hmotnosti 300g/m², š. 2 m: 900 m² 
  - o plošné hmotnosti 800g/m², š. 2 m: 900 m² 
 - Hydroizolační mPVC fólie EKOPLAST 806, tl. 1,5 mm, š. 2,3 m: 962 m² 
 - Zálivková hmota Z.01 (plechovka 2,5 l): 3 ks 
 - Poplastovaný profil Fatranyl- L vnější (A), dl. 2 m: 45 ks 
 - Poplastovaný profil Fatranyl, š. 50 mm, dl.  2m: 45 ks 
- betonová směs- pro ŽB vanu: 
 - pro jímku- C 25/30 - XC4 - Cl 0,20 - Dmax 22 mm; s vodním součinitelem w/c 
 <= 0,45 (vodostavební beton);  konzistence- čerpatelná S3; použití cementu s 
 nízkým vývinem hydratačního tepla: 
  - do dna (podlahy): 304 m³ 
  - do stěn: 220 m³ 
  - do základových patek pod lisy: 4,5 m³ 
 - pro podkladní beton- C 16/20 - XC4 - Cl 0,20 - Dmax 22 mm, konzistence- 
 čerpatelná S3: 
  - 34 m³ 
- cementová zálivková hmota pro podlití ocelových ploten pro osazení lisu: 
 - Masterflow 940: 9 pytlů (1 pytel= 25 kg) 
- tyčová výztuž pro armování dna a stěn vany: 
 - třída oceli: 10 505 (R) 
 - hmotnost: 85 168 kg 
 - dle výpisu výztuže v projektové dokumentaci 
- zámečnické výrobky: 
 - lemování hran jámy pro lis: 
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  - ocelový výrobek opatřený antikorozním nátěrem 
 
Obr. 3 Zámečnické prvky pro lemování jámy 
 - ocelové plotny pro osazení lisu (součást dodávky technologie lisu): 4 ks 
  - rozměr: 600x1000x50 mm 
  - včetně závitových tyčí a matic 
- materiál pro provedení pracovních spár: 
 - ztracené bednění- Tahokov 16/6/1/1 (neválcovaný z černé oceli): 100 m² 
 - pomocné dřevěné hranolky: 
  - 40/40: 95 bm 
  - 60/60: 240 bm 
  - 70/70: 50 bm 
- materiál pro systémové utěsnění pracovní spáry (řešení od fy FRANK): 
 - bobtnavý pásek na bentonitové bázi- Cresco BT- 15x20 mm: 180 bm 
 
Obr. 4 Bobtnavý pásek Cresco BT  [2] 
 - montážní lepidlo Cresco 310mm: 20 kartuší 
  - pro přilepení bobtnavého pásku k povrchu betonu 
 - připevňovací mřížka Cresco dl. 1m: 130 ks 
  - pro upevnění bobtnavého pásku na svislé plochy 
 - nastřelovací hřebíky Cresco s namontovaným talířem: 650 ks 
  - pro upevnění připevňovacích mřížek k povrchu betonu 
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 - těsnící plech s oboustranným potahem- Fradilex Premium: 180 bm 
 
Obr. 5 Těsnící plech Fradilex Premium [3] 
 - jednorázově injektovatelná hadička- Intec Standard: 180 bm 
 
Obr. 6 Injektovatelná hadička Intec Standard [4] 
 - kovová příchytka s nastřelovacím hřebíkem Intec: 1 040 ks 
  - pro upevnění injektovatelných hadiček k povrchu betonu 
 - tlaková koncovka Intec (žlutá; modrá): 20; 20 ks 
 
Obr. 7 Tlakové koncovky Intec  [5] 
- provedení ochranného nátěru betonového povrchu konstrukce (633,2 m²):  
 - penetrační nátěr- Forte penetral:  280 kg 
 - ochranný nátěr- Eternal rop-izol: 780 kg (2 vrstvy nátěru) 
- bednění stěn vany: 
 - systémové bednění Doka (315 m²):  
  - specifikace a počet jednotlivých dílů systémového bednění bude určena  
  výpočtem dodavatele bednění 
 - OSB deska tl. 18 mm (75,94 m²): 
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  - pro zabednění okraje jámy, vybednění montážních děr ve dně jámy  
  vedle patek pro lis 
2.2.2 Doprava 
- Primární: 
 Štěrkopísek bude složen přímo do jámy nákladním automobilem- třístranným 
sklápěčem Tatra 815 S3. 
 Betonová směs bude na staveniště dopravována autodomíchávačem Schwing 
Stetter C3- AM 9 C. Dopravu betonové směsi bude zajišťovat dodavatelská firma 
samostatně dle podmínek uvedených ve smlouvě. Betonárna se nachází přímo ve 
Valašském Meziříčí ve vzdálenosti do 5 km od místa stavby (betonáže). 
 Betonářská výztuž pro konstrukci dna a stěn vany bude dovezena ve dvou 
etapách dodavatelem betonářské výztuže přímo na staveniště pomocí nákladního 
automobilu s hydraulickou rukou. Betonářská výztuž bude složena na vyznačenou 
plochu na ploše haly. V první etapě bude dovezena výztuž pro vyarmování desky dna 
jámu ve druhé etapě po uvolnění skladovací plochy budou dovezeny pruty na 
vyarmování stěn jámy. 
 Ostatní materiály budou dodány subdodavateli, kteří zajistí i jeho dopravu na 
stavbu. Materiály budou dováženy v co nejkratší době před jejich zabudováním do 
konstrukce, aby nedocházelo k zbytečnému přeplnění skladovacích prostor a případným 
krádežím stavebního matriálu. 
- Sekundární: 
 Štěrkopísek bude v jámě přemisťován pomocí pásového minirýpadla Caterpillar 
302.4D, které bude do jámy spuštěno pomocí autojeřábu TATRA 815 AD 20. 
 Betonová směs bude na staveništi přemisťována pomocí autočerpadla betonové 
směsi SCHWING S 24 X. 
 Ostatní materiály se budou v závislosti na hmotnosti a přemisťovací vzdálenosti 
přemisťovat buď ručně nebo za pomoci smykového nakladače, případně mostového 
jeřábu. Jeřáb o nosnosti 10 tun bude v hale uveden do provozu před započetím 
provádění protiotřesové izolace jámy. 
- Skladování: 
 Materiály větších rozměrů budou uskladněny na ploše haly, jenž je již 




 Materiály menších rozměrů, které by mohly být snadno odcizeny budou 
uskladněny v uzamykatelném skladu materiálu. Jedná se zejména o materiály, které 
budou zabudovány do pracovních spár, kotevní materiály, zálivkové hmoty apod. 
 Nátěrové hmoty Forte penetral a Eternal rop-izol (oboje 10 kg kbelíky) budou 
skladovány v uzamykatelném skladu materiálu při teplotě 5-25 °C (nátěry nesmí 
zmrznout). 
 Jednotlivé plochy pro skladování materiálu jsou rozkresleny ve výkresové 
příloze- výkresu zařízení staveniště. 
2.3 Převzetí pracoviště 
 Předání a převzetí pracoviště provede stavbyvedoucí  s vedoucím pracovní čety. 
O předání a převzetí pracoviště bude proveden zápis do stavebního deníku. 
 Na staveništi již bude provedena konstrukce skeletu, objekt již bude zastřešen. 
V hale již bude zprovozněn mostový jeřáb o nosnosti 10 tun, který bude využíván pro 
přesuny materiálu v rámci výstavby jámy pro lis. 
 U konstrukce jámy pro lis, jíž se technologický předpis týká, již byly provedeny 
tyto práce: 
- byla vyhotovena jáma pažená štětovnicovou stěnou (pádu do jámy je bráněno 
dřevěnou konstrukcí dvoutyčového zábradlí), štětovnice jsou rozepřeny pomocí 
svařované ocelové konstrukce uvnitř jámy, která byla zhotovena v cca dvou třetinách 
výšky štětovnicové stěny t.j. cca na úrovni -2,000. 
- dno jámy je srovnáno na -6,080, dle projektové dokumentace a zhutněno. 
- v půdorysných rozích jámy jsou osazeny čerpadla. Ty jsou osazeny v perforovaných 
PVC rourách, které budou zachovány i při obetonávce štětovnic. 
2.4 Pracovní podmínky 
obecné pracovní podmínky včetně práce ve výškách: 
 Při provádění prací na konstrukci jímky je nutno respektovat klimatické 
podmínky, zejména teplotní. Pokud teplota klesne pod +5 °C lze provádět betonáž 
pouze za předpokladu, že budou použity přísady do betonu umožňující betonáž za 
nízkých teplot.  
 V případě náhlého zhoršení povětrnostních podmínek, zejména pak v případě 
silného větru (11 m/s) či námrazy budou práce přerušeny na dobu nezbytně nutnou. V 
případě snížené viditelnosti (dohlednost menší než 30 m) budou práce zastaveny, 
případně bude použito umělého osvětlení pracoviště. 
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 Drenážní PVC trubky nesmí být pokládány při teplotách nižších než 0 °C, 
protože při manipulaci s drenážními trubkami pod bodem mrazu dochází ke křehnutí 
materiálu a mohlo by dojít k poškození trubek. 
 Při provádění penetračního nátěru Forte penetral musí být teplota okolí i 
podkladu minimálně +5 °C. Při provádění ochranného nátěru Eternal rop-izol musí být 
teplota okolí i podkladu minimálně +8 °C. 
 Přístup do jámy pro potřebu prací na dně je řešen pomocí hliníkového žebříku. 
Práce na stěnách vany (které nebude možné provádět přímo ze dna vany) budou 
prováděny z pojízdného montážního lešení. 
 Hladina podzemní vody je pomocí čerpadel udržována min. 500 mm pod úrovní 
prováděných prací. 
 Prací se zúčastní pouze osoby pověřené, vybavené předepsanými pracovními 
pomůckami a bezpečnostními prvky. 
 Při pracích budou dodržovány technologické předpisy a postupy výrobců 
jednotlivých stavebních materiálů a bednění. 
2.5 Postup práce 
2.5.1 Provedení štěrkopískového podsypu s drenáží 
- Na dno jámy bude pomocí nákladních automobilů- třístranných sklápěčů Tatra 815 S3 
navezeno požadované množství štěrkopísku 0/45. 
- Pro práce na dně jámy bude následně pomocí autojeřábu TATRA 815 AD 20 na dno 
spuštěno pásové minirýpado Caterpillar 302.4D. 
- Pomocí minirýpadla bude štěrkopísek rozprostírán na dně jámy. 
- Po obvodu jámy bude dle projektové dokumentace rozmístěno drenážní potrubí z 
děrovaných trubek DN 80. Potrubí bude spojováno pomocí typových přesuvných 
spojek. 
- Drenážní trubky budou před pokládkou obaleny netkanou geotextílií tak, aby nemohlo 
dojít k zanášení trubek pomocí malých částic. Geotextílie bude k trubkám pevně 
připevněna pomocí omotání vázacím drátem. 
- Drenážní potrubí bude provedeno ve spádu 0,5 % do šachet s čerpadly, které již byly v 
rozích jámy zrealizovány během předešlých fází výstavby. 
- Rozprostřený štěrkopísek bude hutněn po vrstvách o maximální mocnosti 300 mm 
pomocí vibrační desky Wacker DPU 2560H. V místech okolo a nad drenážními 
trubkami bude hutnění provedeno bez použití vibrační desky. 
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- Míra hutnění podkladního štěrkopísku bude určená dle posudku statiky a geotechniky. 
- Aby nemuselo být pro betonáž žeber zhotoveno bednění bude proveden štěrkopískový 
podsyp tak, že vynechaná žebra budou mít tvar rovnoramenného lichoběžníku (změna 
oproti tvaru žeber ve výkresové dokumentaci). 
2.5.2 Provedení podkladní betonové mazaniny 
- Podkladní betonová mazanina z betonu C16/20 o tloušťce 50 mm bude provedena 
pouze v místech, kde je naprojektováno vyztužení žeber vázanou výztuží. Vyztužení je 
pouze v žebrech, které se nachází při obvodu jámy. 
- Betonová směs bude na staveniště dovážena autodomíchávačem Schwing Stetter C3- 
AM 9 C, na dno vany bude čerpána pomocí autočerpadla betonové směsi Schwing S 24 
X. 
- Namátkově bude odebrán vzorek betonové směsi a bude provedena zkouška sednutí 
kužele. 
- Betonová vrstva bude postupně rozprostírána v obvodových žebrech za pomocí 
srovnávacích latí a hrabel na beton. 
- Správná výška uložené betonové směsi bude určena pomocí kovových trojnožek 
(koziček), které byly v obvodových žebrech rozmístěny a výškově ustanoveny před 
betonáží. 
- Po zabetonování vrstvy bude povrch betonové mazaniny udržován ve vlhkém stavu. 
- Před započetím armování na betonové mazanině bude dodržena dvoudenní 
technologická pauza. 
2.5.3 Provedení železobetonového roštu 
- Na již zhotovenou podkladní betonovou mazaninu bude dle výkresu podkladního roštu 
zhotovena armatura obvodových žeber. 
- Jednotlivé pruty výztuže budou stykovány přesahem. Pro zajištění tuhosti výsledné 
konstrukce armatury k sobě budou pruty připevněny vázacím drátem. Pro správné krytí 
výztuže budou na betonové mazanině položeny distanční trámečky. K armatuře 
obvodových žeber budou ještě vázacím drátem připevněny skalní kotvy pro uchycení 
jednostranného bednění obetonávky štětovnic. 
- Před betonáží dna dojde k navlhčení podkladní betonové mazaniny. 
- Poté bude započata betonáž. Ta bude prováděna souběžně v celé ploše dna, budou 
vybetonovány jak žebra, tak deska o tloušťce 150 mm. 
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- Betonová směs (C16/20) bude na staveniště dovážena autodomíchávačem Schwing 
Stetter C3- AM 9 C, na dno vany bude čerpána pomocí autočerpadla betonové směsi 
Schwing S 24 X. 
- Namátkově bude odebrán vzorek betonové směsi a bude provedena zkouška sednutí 
kužele. 
- Betonová směs uložená na dně jámy bude neustále vibrována pomocí ponorného 
vibrátoru Hervisa Perles AV 585T. Maximální výška uložené betonové směsi pro jednu 
vrstvu vibrování bude 500 mm, jednotlivé vpichy vibrátoru budou od sebe vzdáleny cca 
550 mm. 
- Správná výška uložené betonové směsi bude určena pomocí kovových trojnožek 
(koziček), které byly v ploše jámy rozmístěny a výškově ustanoveny před betonáží. 
- Horní povrch betonu (posledních 100 mm tloušťky) bude vibrován za pomoci 
Vibrační lišty Masalta MCD-4. 
- Po zabetonování dna bude povrch betonové konstrukce udržován ve vlhkém stavu. 
2.5.4 Provedení obetonávky štětovnic 
- Po vytvrdnutí podkladního roštu (technologická pauza na dosažení požadované 
pevnost= 28 dní) bude z prostoru mezi štětovnicemi odstraněna ocelová svařovaná 
rozpěrná konstrukce. 
- Konstrukce bude odřezána za pomocí autogenní svařovací soupravy. Jednotlivé kusy 
rozpěrné konstrukce budou z jámy vytaženy pomocí mostového jeřábu. 
- Poté budou započaty práce na armatuře obetonávky. Armaturu budou tvořit Kari sítě 
6/150/150. 
- Pro uchycení Kari sítí budou ke štětovnicím přivařeny trny (háčky) z betonářské oceli 
ᴓ10 o délce cca 40 mm. Ty budou přivařeny pomocí elektrického svářecího invertoru 
Kühtreiber KITin 150. 
- Kari sítě budou poté nasazeny na trny tak, aby bylo dosažen krytí od štětovnic min. 20 
mm. Následně přivařeny k trnům pomocí elektrického svářecího invertoru. Dodržení 
krytí (min. 20 mm) od bednění bude dosaženo pomocí plastových distančních kroužků. 
- Pro zajištění větší tuhosti výsledné konstrukce k sobě budou Kari sítě přivázány 
vázacím drátem. Přesah Kari sítí bude minimálně jedno oko sítě. Takto budou 
provedena armatura na celé ploše štětovnic. 
- Po dokončení armovacích prací bude provedeno jednostranné bednění. Bednění bude 
použito systémové od firmy Doka. Tato firma také zpracuje podrobný plán konstrukce 
bednění a jeho sestrojení se zúčastní bednící technik z této společnosti. Bednění bude 
provedeno na 1/3 plochy obetonávky. 
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- Plocha bednění bude před použitím opatřena odbedňovacím nátěrem. 
- Do míst pracovních spár, kde bude navazovat betonáž další třetiny, bude osazeno 
bednění pracovní spáry z tahokovu 16/6/1/1. Tahokov bude osazen v užších místech 
obtonávky, kde je mezera mezi štětovnicemi a bedněním 100 mm. 
- Tahokov bude tvořit pruh šíře 200 mm, ten bude ohnut tak, aby ho bylo možno na 
jedné straně přibít hřebíky k bednění a na druhé ho přivařit ke štětovnicím pomocí 
elektrického svářecího invertoru. 
- Pracovní spáry (podkladní rošt- obetonávka) budou před betonáží řádně navlhčeny.  
- Poté bude započata betonáž. Ta bude prováděna souběžně do celého pracovního 
záběru. 
- Betonová směs (16/20) bude na staveniště dovážena autodomíchávačem Schwing 
Stetter C3- AM 9 C, do bednění bude čerpána pomocí autočerpadla betonové směsi 
Schwing S 24 X. Konec přepravní hadice čerpadla bude umístěn tak, aby směs nebyla 
do bednění ukládána z větší výšky než 1,5 m. 
- Namátkově bude odebrán vzorek betonové směsi a bude provedena zkouška sednutí 
kužele. 
- Betonová směs ukládaná do bednění bude neustále vibrována pomocí ponorného 
vibrátoru Hervisa Perles AV 585T. Maximální výška uložené betonové směsi pro jednu 
vrstvu vibrování bude 500 mm, jednotlivé vpichy vibrátoru budou od sebe vzdáleny cca 
550 mm. 
- Směs bude ukládána až do výsledné výšky- horní hrany štětovnicové stěny. 
- Povrch konstrukce bude udržován ve vlhkém stavu a po dvou dnech odbedněn. 
- Tento postup bude zopakován i pro druhý a třetí záběr, odhalené části betonové 
konstrukce je nutno udržovat v neustále vlhkém stavu pomocí hadice s vodou. 
2.5.5 Provedení protiotřesové izolace 
- Betonový povrch obetonávky ocelových štětovnic bude zbaven případných nerovností 
a očištěn. 
- Na připravený povrch budou připevňovány jednotlivé desky protiořesové izolace 
GELTEC S850, tl. 30 mm.  
- Desky budou ke stěnám připevňovány  na výšku pomocí talířových hmoždinek Ejot 




Obr. 8 Kotevní schéma desek protiotřesové izolace 
- Montáž desek bude probíhat odspodu nahoru a pro práci ve výšce bude použito 
pojízdného montážního lešení. 
- Po montáži desek na stěny jámy bude následovat montáž desek na dno jámy. Na dno 
budou použity desky protiořesové izolace GELTEC S850, tl. 50 mm. 
- Před pokládkou desek dojde k odstranění případných nerovností a očištění dna jámy. 
- Jednotlivé desky protiotřesové izolace budou na dno jámy pokládány na sraz a 
nebudou mechanicky kotveny k podkladu. 
2.5.6 Provedení hydroizolace 
- Na stěny jámy opatřené protiotřesovou izolací budou shora spouštěny pásy geotextílie 
Fatratex- H 300g/m², šíře 2 m. 
-  Jednotlivé pásy budou spojeny přesahem, v přesazích bude geotextílie bodově (cca po 
250 mm) spojena pomocí horkovzdušné svářecí pistole LEISTER Triac-S 230V. 
- Geotextílie bude k hornímu okraji jámy přichycena po celém obvodu pomocí 
poplastovaných profilů Fatranyl- L vnější (A), který se nachází na hraně jámy a profilu 
Fatranyl š. 50 mm, který se je přichycen shora za hranou. Poplastované plechy budou 
přichyceny vruty k obetonávce štětovnic. 
- Po provedení vrstvy geotextílie a před provedením povlakové hydroizolace z mPVC 
fólie EKOPLAST 806 musí být z povrchu geotextílie odstraněny veškeré nečistoty, 
drobné úlomky apod. tak, aby nedošlo k poškození hydroizolačního povlaku. 
46 
 
- Hydroizolační mPVC fólie bude natavena pomocí horkovzdušné svářecí pistole 
LEISTER Triac-S 230V ke dvěma poplastovaným profilům, které jsou připevněny na 
horním okraji jámy. 
- Jednotlivé pásy hydroizolační fólie budou spouštěny po stěně a budou spojovány 
pomocí horkovzdušné svářecí pistole. Ta se posouvá ve směru podélné osy spoje 
(odshora jámy směrem dolů) a spojované okraje se vzájemně stlačují ručním válečkem. 
Svařovací hubice š. 40 mm bude do spoje vkládána tak, aby okraj hubice přečníval asi 
o 3-4 mm a šířka homogenního spoje byla minimálně 30 mm. 
- Po provedení hydroizolace stěn jámy bude provedena hydroizolace dna jámy. 
Jednotlivé pásy k sobě budou spojovány stejným způsobem, dle spojů na stěně. 
- Pásy fólie budou nataveny ke stěně jámy do výšky 100 mm. 
- Po vizuální kontrole provedených spojů (na dně i na stěnách) bude zajištěn jejich okraj 
pojistnou zálivkovou hmotou Z.01.  
- Zálivková hmota bude na okraj spoje nanášena vytlačováním z PE lahvičky s 
výtokovou trubičkou ve víčku. Pro jištění spojů na dně jámy (vodorovná plocha) bude 
použita trubička o vnitřním průměru 3 mm, na stěnách jámy (svislé plochy) bude 
použita trubička o průměru 1 mm.  
- Konzistenci zálivkové hmoty lze upravit (naředit)  přidáním rozpouštědla THF 
(ředidlo L-494). Hmota se musí z trubičky lehce vytlačovat stiskem lahvičky, avšak po 
nanesení hmoty se vzniklá „housenka“ nesmí roztékat ani na svislé ploše. 
- Do spáry dno-stěna budou ještě po celém obvodu nataveny přířezy šíře 300 mm, které 
mají pojistnou funkci. Okraje spojů přířezů budou také zality pomocí zálivkové hmoty 
Z.01. 
- Po provedení hydroizolace musí být provedena její kontrola, ta bude provedena 
vakuovou zkouškou (viz bod 6.2.9.3 textové části DP). 
- Po provedení povlakové hydroizolace bude provedena ochranná vrstva z geotextílie 
Fatratex- H 800g/m².  
-  Geotextílie bude nejprve rozprostřena na dně jámy a až poté bude spuštěna na 
stěnách. Spojování bude provedeno stejně jako u první vrstvy geotextílie.  
- Na horním okraji jámy bude druhá vrstva geotextílie bodově natavena k první vrstvě 
geotextílie tak, aby byla ochráněna hydroizolační mPVC fólie, před poškozením z 
důvodu natavení fólie ze souvrství podlahy. Spoj geotextílií bude ještě přichycen k 
obetonávce pomocí nastřelovacích hřebíků. 
2.5.7 Podkladní betonová mazanina 
- Před započetím betonáže bude povrch geotextílie očištěn a řádně navlhčen. 
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- Beton (C16/20) bude na staveniště dovážen autodomíchávačem Schwing Stetter C3- 
AM 9 C, na dno vany bude čerpán pomocí autočerpadla betonové směsi Schwing S 24 
X. 
- Namátkově bude odebrán vzorek betonové směsi a bude provedena zkouška sednutí 
kužele. 
- Betonová vrstva bude postupně rozprostírána po dně jámy za pomocí srovnávacích latí 
a hrabel na beton. 
- Správná výška uložené betonové směsi bude určena pomocí kovových trojnožek 
(koziček), které byly na ploše rozmístěny a výškově ustanoveny před betonáží. 
- Horní povrch betonu bude vibrován za pomoci Vibrační lišty Masalta MCD-4 a to do 
výsledné výšky vrstvy 100 mm. 
- Po zabetonování vrstvy bude povrch betonové mazaniny udržován ve vlhkém stavu. 
- Před započetím armování na betonové mazanině bude dodržena dvoudenní 
technologická pauza. 
2.5.8 Provedení dna vany (železobetonová deska) 
- Na již zhotovenou betonovou mazaninu bude dle výkresu výztuže zhotovena armatura 
dna (nutno vložit i pruty, jenž budou ze dna vystupovat a budou na ně později napojeny 
armatury stěny, souběžně s armaturou dna budou vyarmovány i patky pod lis). V místě 
pracovních spár dno-dno bude armatura přizpůsobena tak, aby bylo možno pozdější 
připevnění těsnících prvků pracovní spáry. Po přichycení prvků bude výztuž dána do 
polohy dle projektové dokumentace. 
- Jednotlivé pruty výztuže budou stykovány přesahem. Pro zajištění tuhosti výsledné 
konstrukce armatury k sobě budou pruty připevněny vázacím drátem. Pro správné 
vzdálenosti jednotlivých vrstev výztuže budou na betonové mazanině položeny 
distanční trámečky a mezi jednotlivými vrstvami armatury distanční ocelové žebříčky. 
K armatuře dna budou ještě vázacím drátem připevněny skalní kotvy pro uchycení 
jednostranného bednění stěn jímky. 
- Konstrukcí z OSB desek budou vybedněny ve dnu čtyři otvory o rozměru 400/400/400 
mm, které se nacházejí vedle budoucích patek pro lis. 
- Dle výkresu provedení pracovních spár budou pracovní spáry (dno-dno) odděleny 
tahokovem 16/6/1/1 a dřevěnými hranolky (70/70 k dolnímu povrchu, 60/60 k hornímu 
povrchu desky). 
- Do míst pracovních spár (jak do pracovních spár dno-dno, tak i do pracovní spáry dno-
stěna) bude poté připevněn těsnící plech s oboustranným potahem- Fradilex Premium. 
Styky jednotlivých plechů budou vytvořeny přesahem 10 cm, konce plechů se na sebe 
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pevně přitlačí a zajistí přiloženým svěrným třmínkem. Ochranná fólie bude z plechů 
před betonáží stržena. 
 
Obr. 9 Upevnění těsnícího plechu k armatuře 
- Do pracovní spáry dno-stěna budou před započetím betonáže dna ještě umístěny 
i dřevěné hranolky 60/60. Hranolky budou pevně připevněny k armatuře pomocí 
vázacího drátu. 
- Před betonáží dna dojde k navlhčení podkladní betonové mazaniny. 
- Poté bude započata betonáž. Ta bude prováděna souběžně ve třech oddělených 
plochách (vzniknou dva nevybetonované smršťovací pásy o půdorysné šířce 2 m). 
- Beton (C25/30) bude na staveniště dovážen autodomíchávačem Schwing Stetter C3- 
AM 9 C, na dno vany bude čerpán pomocí autočerpadla betonové směsi Schwing S 24 
X. 
- Namátkově bude odebrán vzorek betonové směsi a bude provedena zkouška sednutí 
kužele. 
- Betonová směs uložená na dně vany bude neustále vibrována pomocí ponorného 
vibrátoru Hervisa Perles AV 585T. Maximální výška uložené betonové směsi pro jednu 
vrstvu vibrování bude 500 mm, jednotlivé vpichy vibrátoru budou od sebe vzdáleny cca 
550 mm. 
- Směs bude čerpána souběžně ve všech třech polí až do výsledné výšky 900 mm. 
- Horní povrch betonu (posledních 100 mm tloušťky) bude vibrován za pomoci 
Vibrační lišty Masalta MCD-4. 
- Po technologické přestávce cca 5 hodin bude zahájeno strojní hlazení betonového 
povrchu dna jímky. Hlazení bude prováděno za pomocí dvourotorové hladičky betonu 
Barikell OL 120 a dvou jednorotorových hladiček betonu Barikell 4-90/H. 
- Po zabetonování dna bude povrch betonové konstrukce udržován ve vlhkém stavu. 
- Z míst pracovních spár budou odstraněny dřevěné trámečky. 
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- Do očištěných míst pracovních spár (dno-dno) bude připevněn bobtnavý pásek na 
bentonitové bázi- Cresco BT. Pásek bude vlepen do montážního lepidla Cresco a bude 
přichycen pomocí připevňovací mřížky Cresco a nastřelovacích hřebíků Cresco 
(hřebíky budou připevněny buď pomocí nastřelovací pistole HILTI DX 76 nebo ručně 
kladívkem). 
 
Obr. 10 Připevnění bobtnavého pásku k povrchu betonu pomocí připevňovací mřížky 
- Do očištěných míst pracovních spár (dno-dno) bude ještě připevněna injektovatelná 
hadička Intec Standard. Ta bude k povrchu betonu připevněna pomocí kovové příchytky 
s nastřelovacím hřebíkem Intec. Hadička musí být připevněna tak, aby byla v 
průběžném kontaktu s povrchem betonu. Vzdálenost mezi kovovými příchytkami Intec 
nebude větší než 150 mm. Z hadiček budou vytvořeny okruhy o délce cca 10 m na 
jejichž koncích budou osazeny tlakové koncovky Intec, které budou připraveny na 
budoucí možnou injektáž.  
 
Obr. 11 Připevnění injektovatelné hadičky k povrchu betonu [6] 
- Pracovní spáry budou před další betonáží očištěny a řádně navlhčeny. Navlhčení však 
musí proběhnout těsně před betonáží, aby nedošlo k předčasnému nabobtnání 
bobtnavého pásku Cresco BT. 
- Dva vynechané smršťovací pásy budou v souladu s návrhem konstrukce zabetonovány 
až po čtrnácti dnech od ukončení betonáže okolních ploch. Postup při betonáži 
smršťovacích pásu bude stejný jako při předešlé betonáži dna vany, pro hlazení betonu 
bude použita pouze jedna jednorotorová hladička betonu Barikell 4-90/H. 
50 
 
2.5.9 Provedení stěn vany (železobetonová stěna) 
- Na již zhotovené železobetonové desce dna budou po dvou dnech technologické 
přestávky od betonáže smršťovacích pásů  dna započaty práce na konstrukci stěny vany. 
- Z pracovní spáry dno-stěna budou před provedením dalších prací odstraněny pomocné 
dřevěné hranolky 60/60. 
- Do očištěných míst pracovních spár (dno-stěna) bude připevněn bobtnavý pásek na 
bentonitové bázi- Cresco BT. Pásek bude vlepen do montážního lepidla Cresco. 
 
Obr. 12 Vlepení bobtnavého pásku do montážního lepidla [7] 
- Do očištěných míst pracovních spár (dno-stěna) bude ještě připevněna injektovatelná 
hadička Intec Standard. Ta bude k povrchu betonu připevněna pomocí kovové příchytky 
s nastřelovacím hřebíkem Intec. Hadička musí být připevněna tak, aby byla v 
průběžném kontaktu s povrchem betonu. Vzdálenost mezi kovovými příchytkami Intec 
nebude větší než 150 mm. Z hadiček budou vytvořeny okruhy o délce cca 10 m na 
jejichž koncích budou osazeny tlakové koncovky Intec, které budou připraveny na 
budoucí možnou injektáž. 
- Poté budou započaty práce na armatuře. Armatura stěn bude napojena na pruty 
vycházející ze dna vany, jednotlivé pruty budou spojovány přesahem. 
- Pro zajištění tuhosti výsledné konstrukce armatury k sobě budou pruty připevněny 
vázacím drátem, distanční vzdálenosti armatury k oběma povrchům stěny bude docíleno 
pomocí distančních kroužků. 
- Do míst pracovních spár (stěna-stěna) bude poté připevněn těsnící plech s 
oboustranným potahem- Fradilex Premium. Styky jednotlivých plechů budou vytvořeny 
přesahem 10 cm, konce plechů se na sebe pevně přitlačí a zajistí přiloženým svěrným 
třmínkem. Ochranná fólie bude z plechů před betonáží stržena. 
- Do pracovní spáry dno-stěna budou před započetím betonáže dna ještě umístěny i 




- Po dokončení armovacích prací bude provedeno jednostranné bednění. Bednění bude 
použito systémové od firmy Doka. Tato firma také zpracuje podrobný plán konstrukce 
bednění a jeho sestrojení se zúčastní bednící technik z této společnosti. Bednění bude 
vynecháno v místech smršťovacích pásů, aby se po betonáži první fáze mohly do 
pracovních spár aplikovat příslušná řešení pracovní spáry. 
- K bednění budou pomocí hřebíků přichyceny tlakové koncovky Intec, jejich 
rozmístění bude dle rozdělení na jednotlivé injektážní okruhy. 
 
Obr. 13 Upevnění tlakových koncovek ke konstrukci bednění [8] 
- Plocha bednění bude před použitím opatřena odbedňovacím nátěrem. 
- Pro olemování vany budou k bednění připevněny v horní části dva zámečnické prvky 
(dle výkresové dokumentace). 
- Zub na horním okraji jámy bude vytvořen konstrukcí z OSB desek tl. 18 mm. 
- Pracovní spáry budou před další betonáží očištěny a řádně navlhčeny. Navlhčení však 
musí proběhnout těsně před betonáží, aby nedošlo k předčasnému nabobtnání 
bobtnavého pásku Cresco BT. 
- Poté bude započata betonáž. Ta bude prováděna souběžně ve čtyřech oddělených 
částích (vzniknou čtyři nevybetonované smršťovací pásy o půdorysné šířce 2 m). 
- Beton (C25/30) bude na staveniště dovážen autodomíchávačem Schwing Stetter C3- 
AM 9 C, do bednění bude čerpán pomocí autočerpadla betonové směsi Schwing S 24 X. 
Na konci čerpadla musí být umístěna roura tak, aby směs nebyla do bednění ukládána z 
větší výšky než 1,5 m. 
- Namátkově bude odebrán vzorek betonové směsi a bude provedena zkouška sednutí 
kužele. 
- Betonová směs ukládaná do bednění bude neustále vibrována pomocí ponorného 
vibrátoru Hervisa Perles AV 585T. Maximální výška uložené betonové směsi pro jednu 
vrstvu vibrování bude 500 mm, jednotlivé vpichy vibrátoru budou od sebe vzdáleny cca 
550 mm. 
- Směs bude čerpána souběžně ve všech čtyřech částí až do výsledné výšky. 
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- Po zabetonování stěny bude povrch betonové konstrukce udržován ve vlhkém stavu. 
- Odbedňování bude započato až po jednom týdnu a to z důvodu zamezení vzniku trhlin 
rozdílem teplot mezi betonem a okolním prostředím. Většina bednění bude odvezena, 
na staveništi budou ponechány pouze části potřebné pro zabetonování smršťovacích 
pásů. 
- Z míst pracovních spár (stěna-stěna) budou odstraněny dřevěné trámečky 40/40. 
- Do očištěných míst pracovních spár (stěna-stěna) bude připevněn bobtnavý pásek na 
bentonitové bázi- Cresco BT. Pásek bude vlepen do montážního lepidla Cresco a bude 
přichycen pomocí připevňovací mřížky Cresco a nastřelovacích hřebíků Cresco 
(hřebíky budou připevněny buď pomocí nastřelovací pistole HILTI DX 76 nebo ručně 
kladívkem). 
- Do očištěných míst pracovních spár (stěna-stěna) bude ještě připevněna injektovatelná 
hadička Intec Standard. Ta bude k povrchu betonu připevněna pomocí kovové příchytky 
s nastřelovacím hřebíkem Intec. Hadička musí být připevněna tak, aby byla v 
průběžném kontaktu s povrchem betonu. Vzdálenost mezi kovovými příchytkami Intec 
nebude větší než 150 mm. Z hadiček budou vytvořeny okruhy o délce cca 10 m na 
jejichž koncích budou osazeny tlakové koncovky Intec, které budou připraveny na 
budoucí možnou injektáž.  
- Bude provedeno systémové bednění Doka dle návrhu konstrukce bednění. 
- Pracovní spáry budou před další betonáží řádně navlhčeny. Navlhčení však musí 
proběhnout těsně před betonáží, aby nedošlo k předčasnému nabobtnání bobtnavého 
pásku Cresco BT. 
- Dva vynechané smršťovací pásy budou v souladu s návrhem konstrukce zabetonovány 
až po čtrnácti dnech od ukončení betonáže okolních ploch. Postup při betonáži 
smršťovacích pásu bude stejný jako při předešlé betonáži dna vany. 
- Povrch konstrukce bude udržován ve vlhkém stavu a po týdnu odbedněn (bednění 
bude odvezeno). 
2.5.10 Provedení železobetonových patek pod lis 
- Do armatury každé patky budou připevněny čtyři závitové tyče ᴓ30 mm, přes které 
bude později připevněna a rektifikována ocelová plotna pro uložení lisu. Závitové tyče 
musí být při betonáži chráněny proti znečištění od betonové směsi (např. mirelonovou 
trubní izolací). 
- Bude zhotoveno bednění ze systému Doka.  
- Plocha bednění bude před použitím opatřena odbedňovacím nátěrem. 
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- Pracovní spáry (dno jímky-patka) budou před započetím betonáže očištěny a řádně 
navlhčeny. 
- Poté bude započata betonáž. Ta bude prováděna souběžně s betonáží první fáze 
betonáže stěn. 
- Beton (C25/30) bude na staveniště dovážen autodomíchávačem Schwing Stetter C3- 
AM 9 C, do bednění bude čerpán pomocí autočerpadla betonové směsi Schwing S 24 X. 
- Namátkově bude odebrán vzorek betonové směsi a bude provedena zkouška sednutí 
kužele. 
- Betonová směs ukládaná do bednění bude neustále vibrována pomocí ponorného 
vibrátoru Hervisa Perles AV 585T. Maximální výška uložené betonové směsi pro jednu 
vrstvu vibrování bude 500 mm. 
- Směs bude čerpána souběžně do všech čtyřech částí až do výsledné výšky, která bude 
o 8 cm nižší než výsledná výška patky (tak aby byly řádně zabetonovány závitové tyče). 
- Závitové tyče musí být polohově osazeny naprosto přesně, k čemuž nám pomůže 
forma vyrobená z OSB desky. Šablona bude svým tvarem a polohou otvorů imitovat 
ocelovou plotnu, která bude na závitové tyče později nasazena. Šablona bude na tyče 
navléknuta po betonáži a bude tyče udržovat ve správné poloze. 
- Po zabetonování patky bude povrch betonové konstrukce udržován ve vlhkém stavu. 
- Na zabetonované závitové tyče bude po vytvrdnutí betonu osazena ocelová plotna, ta 
bude výškově znivelována a její výška bude upravena za pomocí matic našroubovaných 
na závitových tyčích. 
- Po znivelování plotny do správné polohy bude plotna zafixována přivařením matice k 
plotně v předem vyfrézovaném otvoru. Na svařování bude použit elektrický svářecí 
invertor Kühtreiber KITin 150. 
- Pracovní spáry budou před nalitím zálivkové hmoty očištěny a řádně navlhčeny. 
- Bude provedena zálivka pod a okolo osazených ocelových ploten. 
- Zálivka bude provedena cementovou zálivkovou hmotou Masterflow 940. Tato 
pytlovaná směs bude rozmíchána s vodou (max 3 l vody na jeden 25 kg pytel) v 
plastovém kbelíku za pomoci elektrického míchadla Makita UT121. 
- Po aplikaci zálivkové hmoty Masterflow 940 bude povrch betonové konstrukce 
udržován ve vlhkém stavu. 




2.5.11 Provedení ochranného nátěru betonového povrchu vany 
- Nátěry budou naneseny až na vytvrzelý beton. Technologická přestávka od provedení 
betonáže bude činit minimálně 28 dní. 
- Nejprve proběhne příprava podkladu (povrchu betonu), který bude důkladně očištěn a 
odmaštěn. 
- Po přípravě povrchu bude nanesen penetrační nátěr Forte penetral. Nátěr bude na stěny 
i dno nanášen pomocí malířské štětky. 
- Penetrační nátěr necháme zasychat po dobu minimálně 4 hodiny. 
- Po zaschnutí penetračního nátěru se provede první vrstva ochranného nátěru Eternal 
rop-izol. Nátěr bude nanášen za pomocí válečku. 
- Po minimálně 5-ti hodinách od nanesení první vrstvy nátěru bude provedena druhá 
(konečná) vrstva tohoto nátěru. 
- Natřený povrch je pochozí zhruba za 5 hodin od provedení posledního nátěru, lehce 
zatížitelný je po 3 dnech a zcela vytvrzený po 7 dnech. 
2.6 Složení pracovní čety 
 Běžné složení pracovní čety: 
- Betonář - 2x (z toho jeden vedoucí pracovní čety- min 4 roky praxe) 
  - vzdělání: výuční list (železobetonář) 
- Železář - 2x  
  - vzdělání: výuční list (železobetonář) nebo platný průkaz o školení  
  vazače 
- Tesař  - 1x  
  - vzdělání: výuční list (tesař) 
- Pomocní dělnící - 3x 
2.7 Mechanizace  
-  Velké stroje: 
 Nasazení jednotlivých strojů z kalendářního hlediska a jejich bližší technický 
popis se nachází v části práce- 4 NÁVRH STROJNÍCH SESTAV. 
 Velké stroje dojedou nebo budou přivezeny na stavbu i s obsluhou stroje, která 




- Ruční nářadí (stroje): 
Vibrační deska Wacker DPU 2560H 
 - Výkon motoru:    3,3 kW 
 - Hutnící síla:    25 kN 
 - Pracovní šířka:   600 mm 
 - Frekvence vibrací:   90 Hz 
 - Rychlost:    19 m/min 
 - Hmotnost:    164 kg 
Autogenní svařovací souprava 
 - Objem lahví (kyslík + acetylen):  10 + 10 l  
Vrtačka s příklepem Makita HP2070 230V (budou použity 2 ks) 
 - Jmenovitý příkon:    1,01 kW  
 - Maximální otáčky naprázdno: 2 900 ot./min 
 - Hmotnost:     2,5 kg  
 - Rozměry (d x š x v):  362 x 70 x 220 mm 
Pistole svářecí na folie LEISTER Triac-S 230V (budou použity 2 ks) 
 - Jmenovitý příkon:    1,6 kW  
 - Teplota (plynule regulovatelná): 20-700 °C 
 - Hmotnost:     1,3 kg  
 - Šířka svařovací hubice:  40 mm 
Jednorotorová hladička betonu Barikell 4-90/H (budou použity 2 ks) 
 - Motor Honda o výkonu:   4 kW  
 - Průměr lopatek:   900 mm  
 - Hmotnost:     75 kg 
Vibrační lišta Masalta MCD-4  
 - Motor Honda o výkonu:   1,1 kW  
 - Hmotnost lišty:   12,7 kg  
 - Pracovní záběr lišty:   1,8 m 
Ponorný vibrátor Hervisa Perles AV 585T 230V (budou použity 2 ks) 
 - Jmenovitý příkon:   0,875 kW 
 - Vibrační výkon:   40 m3/h 
 - Délka hadice:    5 m  
 - Průměr hlavice:    58 mm 
 - Délka hlavice:   380 mm 
 - Hmotnost:    15 kg 
Úhlová bruska Protool AGP 150-16 D (EBU 15-16 C) 230V 
 - Jmenovitý příkon:   1,6 kW 
 - Otáčky naprázdno:   10 000 ot./min 
 - Průměr kotoučů
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 - Hmotnost:    3,2 kg 
Motorová pila Husquarna 372 XP G X-TORQ 
 - Zdvihový objem válce:  70,7 cm³ 
 - Výstupní výkon:    4,1 kW 
 - Max. otáčky motoru při zatížení:  10 200 ot./min 
 - Objem palivové nádrže:  0,77 l 
 - Rychlost při volnoběhu:   2 700 ot./min 
Elektrické míchadlo Makita UT121 230V 
 - Jmenovitý příkon:   0,96 kW 
 - Otáčky naprázdno:   600 ot./min 
 - Závit na vřetenu:   M 14 
 - Hmotnost:    3,1 kg 
Elektrický svářecí invertor Kühtreiber KITin 150 230V 
 - Jmenovitý příkon:   4,5 kW 
 - Rozsah svařovacího proudu: 10-150 A 
 - Jištění:    16 A 
Nastřelovací pistole HILTI DX 76 
 - Hmotnost:    3,8 kg 
- Další pomůcky a nářadí 
 - Pojízdné lešení (výška věže 5 m), hrabla na beton, srovnávací lať, lopata, ruční 
váleček pro svařování mPVC hydroizolace, PE lahvička s výtokovou trubičkou ve víku, 
vázací drát, kleště, stavební vědra, svinovací metr, stavební kolečka, hliníková 
vodováha, malířská štětka, nanášecí váleček, rotační laser s příslušenstvím, nivelační 
přístroj s příslušenstvím. 
- BOZP: 
 - Přilby 8x, reflexní vesty 8x, pracovní rukavice 8x, ochranné brýle 8x. 
 - Každý pracovník bude mít pevnou obuv nad kotníky a pracovní oděv 
 odpovídající pro práci na stavbě. 
2.8 Jakost 
 Bodu jakost a kontrola kvality je v textové části DP věnovaná samostatná 
příloha: 6 KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN PROVEDENÍ SO18b- ZALOŽENÍ 
LISU, která obsahuje tyto body: 
 1. Kontroly vstupní 
  1.1 Kontrola projektové dokumentace 
  1.2 Kontrola provedení jámy pažené štětovnicemi 
  1.3 Kontrola dodávky materiálů pro provedení konstrukce jámy pro  
   lis 
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 2. Kontroly mezioperační 
  2.1 Kontrola provedení štěrkopískového podsypu pod rošt 
  2.2 Kontrola dodávek betonové směsi 
  2.3 Kontrola betonáží  
  2.4 Kontrola povrchů provedených betonových konstrukcí 
  2.5 Kontrola provedení výztuže obvodových žeber  
  2.6 Kontrola provedení upevnění Kari sítí  
  2.7 Kontrola provedení bednění 
  2.8 Kontrola provedení protiotřesové izolace  
  2.9 Kontrola provedení hydroizolačního souvrství  
  2.10 Kontrola provedení výztuže - dno, stěny jámy; patky pro lis 
  2.11 Kontrola osazení prvků pracovních spár - dno, stěny jámy  
  2.12 Kontrola osazení ocelových ploten pod lis  
  2.13 Kontrola provedení ochranného nátěru betonu  
 3. Kontroly výstupní 
  3.1 Kontrola pevnosti betonu 
  3.2 Kontrola rovinnosti, geometrie konstrukce  
2.9 BOZP 
 Bod BOZP je dále rozpracován v textové části DP- 5 PLÁN RIZIK NA 
PRACOVIŠTI. 
 Při vykonávání prací na betonáži konstrukce vany je nutno dbát na bezpečnost 
všech pracovníků, jenž se nacházejí na pracovišti.  
 Práce se budou řídit zejména nařízeními vlády 591/2006 Sb., 378/2001 Sb., 
362/2005 Sb. 
Výpis důležitých bodů pro danou činnost:  
591/2006 Sb. 
NAŘÍZENÍ VLÁDY 
ze dne 12. prosince 2006 
o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích 
Příl.1 
Další požadavky na staveniště 
Obecné požadavky 
I. Požadavky na zajištění staveniště 
II. Zařízení pro rozvod energie 
III. Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi 
Příl.2 
Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při provozu a 
používání strojů a nářadí na staveništi 
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I. Obecné požadavky na obsluhu strojů 
II. Stroje pro zemní práce 
III. Míchačky 
IV. Betonárny 
V. Dopravní prostředky pro přepravu betonových a jiných směsí 
IX. Vibrátory 
XIV. Společná ustanovení o zabezpečení strojů při přerušení a ukončení práce 
XV. Přeprava strojů 
Příl.3 
Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy 
I. Skladování a manipulace s materiálem 
IX. Betonářské práce a práce související 
IX.1 Bednění 
IX.2 Přeprava a ukládání betonové směsi 
IX.3 Odbedňování 
IX.5 Práce železářské 
XI. Montážní práce 




ze dne 12. září 2001, 
kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, 
technických zařízení, přístrojů a nářadí 
Příl.1 
Další požadavky na bezpečný provoz a používání zařízení pro zdvihání břemen a 
zaměstnanců 
Příl.2 
Další požadavky na bezpečný provoz a používání zařízení pro zdvihání a přemisťování 
zavěšených břemen 
Příl.3 
Další požadavky na bezpečný provoz a používání pojízdných zařízení 
Příl.4 
Další požadavky na bezpečný provoz a používání zařízení pro plynulou dopravu 
nákladů 
Příl.5 





ze dne 17. srpna 2005 
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o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s 
nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
I. Zajištění proti pádu technickou konstrukcí 
II. Zajištění proti pádu osobními ochrannými pracovními prostředky 
III. Používání žebříků 
IV. Zajištění proti pádu předmětů a materiálu 
V. Zajištění pod místem práce ve výšce a v jeho okolí 
VII. Dočasné stavební konstrukce 
IX. Přerušení práce ve výškách 
X. Krátkodobé práce ve výškách 
XI. Školení zaměstnanců 
2.10 Ochrana životního prostředí 
- Obecné požadavky: 
 Při provádění stavebních prací i technologických montáží musí být vyloučeny 
všechny negativní vlivy na životní prostředí a to zejména: 
- nebezpečí požáru 
- exhalace z rozehřívání strojů nedovoleným způsobem 
- znečišťování odpadní vodou a povrchovými plachy z prostoru staveniště 
- zejména z lokalit výskytu olejů a ropných produktů 
- při převážení sypkého materiálu zamezit úniku materiálu za jízdy 
- při manipulaci se stavebními materiály a případně s využívanými recykláty 
zavést účinná opatření vedoucí ke snížení prašnosti (např. zkrápěním, 
zakrýváním apod.) 
- provádět pravidelnou kontrolu příjezdových komunikací na staveniště a 
v blízkosti stavby, v případě nutnosti (při jejich znečištění) zajistit jejich 
očistu 
 Uložení sypkého materiálu na nákladních vozidlech musí být nejvýše 10 cm pod 
hranou postranice nákladního prostoru vozidla. Při výjezdu vozů ze staveniště na 
veřejné komunikace je nutno tyto vozidla očistit. Pokud dojde při využívání veřejných 
komunikací k jejich znečištění, je dodavatel povinen toto znečištění neprodleně 
odstranit.  
 Je požadováno ekologické provedení stavebních prací, zejména používat 
mechanismy ve výborném technickém stavu. V případě úkapů provozních kapalin 
z mechanismů je nutno přistoupit k okamžitému zneškodnění a likvidaci místa 
znečištění. Tuto situaci je nutno oznámit příslušnému odboru ŽP a případně 
s příslušným odborem konzultovat způsob likvidace místa znečištění. 
 Při realizačních pracích nesmí dojít ke znečištění podzemních a povrchových 
vod látkami závadnými vodám ve smyslu §39 zákona č. 254/2001 Sb., „o vodách a o 
změně některých zákonů (vodní zákon)“. 
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 Práce, při kterých bude použito strojů s hlučností nad 60 dB, budou realizovány 
v čase, který si dohodne dodavatel stavebních prací s příslušnou hygienickou správou. 
Stavební práce i následný provoz výrobní haly musí respektovat nařízení vlády č. 
272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 
 
- Nakládání s odpady: 
Přehled právních předpisů České republiky upravující oblast odpadového hospodářství: 
1. Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech 
2. Vyhláška MŽP č. 35/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 383/2001 Sb., o 
podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů 
3. Vyhláška MŽP č. 381/2001 Sb., kterou se vydává Katalog odpadů a stanoví 
další seznamy odpadů 
4. Vyhláška MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady 
 
Odpady vznikající při výstavbě: 
 - Lze předpokládat, že při výstavbě SO18b- Založení lisu budou vznikat 
 následující odpady: 
Číslo odpadu Název odpadu          Kategorie     Likvidace 
   
  ODPADNÍ  OBALY 
15 01 01 Papírové a lepenkové obaly    0  R 
15 01 02 Plastové obaly     0  S 
15 01 04 Kovové obaly      0  R 
15 01 06 Směsné obaly      0  S 
15 01 10 Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek N  S  
  nebo obaly těmito látkami znečištěné     
   
  STAVEBNÍ  ODPADY 
17 01 01 Beton       0  R 
17 02 01 Dřevo       0  S 
17 02 03 Plasty       0  S 
17 04 05 Železo a ocel      0  R 
17 06 04  Izolační materiály neuvedené pod čísly   0  S 
  17 06 01 a 17 06 03 
 
 Vzniklé odpady budou provozovatelem tříděny a ukládány dle vyhlášky MŽP č. 
383/2001 Sb., vyhlášky MŽP č. 35/2014 Sb. a dle zákona č. 185/2001 Sb. do doby 
odvozu k likvidaci oprávněnou organizací. 
Vysvětlivka k likvidaci odpadů: 
S - odvoz odpadu na skládku (odpad ukládán dle rozměrů na stavbě do kontejneru nebo 
popelnice a pravidelně vyvážen) 
61 
 
R - odvoz odpadu k recyklaci (odpad ukládán dle rozměrů na stavbě do kontejneru nebo 
popelnice a pravidelně vyvážen) 
2.11 Zdroje 
- seznam zdrojů se nachází na konci textové části DP  
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3 TECHNICKÁ ZPRÁVA ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 
3.1 Údaje o stavbě o stavbě 
3.1.1 Základní údaje o stavbě 
Investor:         PWO UNITOOLS CZ a.s.                                                         
Dodavatel:                     - 
Název stavby:   Výrobní hala Valašské Meziříčí 
Místo stavby:                 Valašské Meziříčí, ulice Palackého                                                          
Kraj:    Zlínský 
Katastrální území:    Valašské Meziříčí- město 
Charakter stavby:  novostavba 
Druh stavby:                 stavba pro výrobní účely 
Konstrukční systém:  skelet                                           
Termín zahájení stavby: 03/2015  
Termín dokončení stavby: 12/2015 
Předpokládaná cena stavby: 72 750 824 Kč bez DPH 
3.1.2 Členění stavby na stavební objekty 
Stavební objekty: 
 SO18 Výrobní hala 
 SO18a Objekt pro kontejnery 
 SO18b Založení lisu 
 SO21 Přestřešení 
 
Inženýrské objekty: 
 SO02d Komunikace a zpevněné plochy 
 SO05c Vodovod 
 SO06c Kanalizace 
3.1.3 Popis staveniště 
 Stavební pozemek leží v katastrálním území Valašské Meziříčí-město. Výrobní 
hala se bude nacházet na pozemcích 2626/97, 2626/98, 2626/99, 2626/112. Parcely jsou 
v majetku investora a nachází se uvnitř oploceného výrobního areálu společnosti PWO 
UNITOOLS CZ a.s, kde je již v provozu několik výrobních hal a vyrábí se zde zejména 
komponenty z lisovaných plechů. 
 Při vjezdu a výjezdu z areálu bude třeba osadit dočasné jednoduché dopravní 
značení upozorňující na vjezd a výjezd vozidel ze staveniště. 
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 Stavební pozemek je rovinatého charakteru. Do areálu je řešen příjezd z přilehlé 
ulice Palackého. Po dobu výstavby bude staveniště z výrobního areálu vyčleněno 
pomocí mobilního oplocení, které zabrání pohybu zaměstnanců areálu po staveništi.  
 Výrobní hala bude pomocí nových přípojek napojena na stávající rozvody 
inženýrských sítí v areálu- vodovod, kanalizace, elektro, plynovod. 
 Pro umístění buňkoviště bude po dohodě s investorem rozebrán stávající plot na 
jižní straně areálu (viz výkresy zařízení staveniště). Ten bude po skončení výstavby 
uveden do původního stavu. Díky těmto úpravám bude buňkoviště umístěno na parcele 
2626/36, která je také v majetku investora. Plocha pod buňkovištěm bude zpevněná 
pomocí směsného recyklátu o tl. 200 mm. Přemístění buňkoviště na vedlejší parcelu 
umožní větší prostor pro staveništní komunikace, kde je nutno počítat s pohybem 
rozměrných autojeřábů a kudy bude dovážen materiál zejména pro konstrukci skeletu. 
Buňkoviště bude složeno z jednotlivých kontejnerů, které budou na stavbu dovezeny 
tahačem s podvalníkem těsně před započetím výstavby a budou co nejdříve napojeny na 
inženýrské sítě. 
3.2 Objekty zařízení staveniště 
3.2.1 Provozní objekty zařízení staveniště 
 3.2.1.1 Kancelář stavbyvedoucího 
 Kancelář stavbyvedoucího bude tvořena jedním uzamykatelným kontejnerem 
SC-06.1. V kanceláři stavbyvedoucího se také budou konat pravidelné kontrolní dny s 
předpokládanou účastí 8 osob. 
 Specifikace kontejneru: 
  Rozměr (d/ š/ v): 6 058/ 2 438/ 2 620 mm 
  Hmotnost:  2 300 kg 
 
Obr. 14 Kontejner SC-06.1 
65 
 
 3.2.1.2 Sklad nářadí 
 Sklad nářadí bude tvořen jedním uzamykatelným skladovacím kontejnerem 
SK20. Ve skladu nářadí budou umístěny veškeré pracovní stroje menších rozměrů 
(vibrační deska, svářecí invertor, bourací kladivo apod.) a pracovní nářadí (lopaty, 
metly, kolečka apod.). 
 Specifikace kontejneru: 
  Rozměr (d/ š/ v): 6 055/ 2 435/ 2 600 mm 
  Rozměr vrat (š/ v): 2 300/ 2 350 mm 
  Hmotnost:  2 000 kg 
 
Obr. 15 Skladovací kontejner SK20 
 3.2.1.3 Sklad materiálu 
 Sklad materiálu bude, stejně jako sklad nářadí, tvořen také jedním skladovacím 
kontejnerem SK20. Ve skladu materiálu budou uskladňovány zejména snadno 
odcizitelné materiály menších rozměrů- např. materiály v kbelících (hydroizolační 
stěrky, nátěrové hmoty, penetrace apod.), materiály v tubách (montážní pěny, lepidla, 
tmely apod.), materiály v krabicích (talířové hmoždinky, hřebíky, vruty apod.), 
materiály pro provedení pracovních spár (bobtnavé pásky, těsnící plechy, injektovatelné 
hadičky apod.). 
 3.2.1.4 Staveništní komunikace 
 Staveništní komunikace bude provedena ze zhutněné vrstvy štěrkodrti 0/63 o 
tloušťce 180 mm a je napojena na stávající živičnou komunikaci uvnitř výrobního 
areálu. V nejužším místě je šíře zpevněné komunikace 3,7 m. Použitá štěrkodrť bude 
součástí budoucí skladby zpevněných komunikací, staveništní komunikace se 
půdorysně shodují s navrhnutými zpevněnými plochami okolo objektu. 
 Uvnitř půdorysu haly bude zkonstruována zpevněná plocha ze zhutněného 
makadamu 32/63 o tloušťce 200 mm, který je součástí budoucích skladeb podlah v hale. 
Tato zpevněná komunikace bude využita zejména při konstruování skeletu, ale i při 
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všech ostatních pracích prováděných uvnitř haly před provedením podlahy haly. Tato 
zpevněná plocha o tloušťce 200 mm bude dočasně provedena i na půdorysu objektu 
SO18b- Základu lisu, po montáži skeletu bude štěrkodrť odstraněna a použita na 
konstrukci zpevněných ploch okolo objektu- stavební objekt SO02- Komunikace a 
zpevněné plochy. 
 3.2.1.5 Zpevněné plochy pro uskladnění materiálu 
 Při konstruování skeletu budou prvky skeletu skladovány uvnitř haly v dosahu 
jeřábů (na staveništi budou 2 ks autojeřábu Liebherr LTM 1050). Na ploše haly bude 
tou dobou již provedena zpevněná plocha z makadamu 32/63, prvky budou uloženy na 
dřevěných trámcích dle pokynů od výrobce prefabrikátů. 
 Po sestavení skeletové konstrukce bude vybudována panelová zpevněná plocha. 
Tato plocha bude vybudována z betonových panelů 3 x 1 m (12 kusů) a bude mít 
celkovou plochu 48 m². Na ploše budou dočasně uskladněny sypké materiály (zejména 
štěrkopísek pro zásyp drenáže okolo objektu), dále zde budou uloženy materiály pro 
konstrukci objektu SO18a, případně zde budou dočasně uloženy odpadní materiály před 
příjezdem kontejneru. 
 Při provádění dalších prací uvnitř haly po provedení skeletu budou materiály 
opět skladovány na zpevněné ploše uvnitř haly. Po zprovoznění mostového jeřábu je 
nutno dbát na to, aby uskladněný materiál byl v dosahu tohoto jeřábu a bylo jej možno 
pomocí jeřábu přemisťovat. 
 Vždy bude dbáno na to, aby byl materiál na staveniště dovážen v co nejmenším 
časovém předstihu před zabudováním materiálu do konstrukce. Díky tomu bude 
minimalizována potřeba skladovacích ploch. 
 3.2.1.6 Plocha pro uložení kontejneru na odpad 
 Při vybudování panelové zpevněné plochy pro skladování materiálu bude vedle 
ní (na zhutněné štěrkodrti 0/63) vyčleněna plocha 2 x 4 m pro dočasné umístění 
kontejneru na odpad. Předpokládá se využívání zejména kontejnerů o rozměru 3 800 x 
2 000 x 580 mm o objemu 3 m3. 
 
Obr. 16 Kontejner na odpad 
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 Tyto kontejneru budou přistavovány na stavbu dle aktuální potřeby a budou v 
nich odváženy vytříděné stavební odpady (např. kovy, stavební suť, plastové obalové 
materiály) ale i směsný komunální odpad. 
 3.2.1.7 Parkovací plochy 
 Po dohodě s investorem budou primárně využívány parkovací plochy pro 
zaměstnance před výrobním areálem. Uvnitř areálu, před vjezdovou branou se pak 
nachází vyhrazená parkovací plocha pro staveniště. Ta je zhotovena na stávající živičné 
ploše. Rozměr parkoviště je 5 x 12,5 m (62,5 m²). Maximální kapacita parkoviště je 
5 automobilů. 
 3.2.1.8 Inženýrské sítě pro zařízení staveniště 
 Na staveništi bude zřízen staveništní rozvod elektrické energie (NN). Rozvod 
bude napojen ze stávající elektrorozvodny,  která se nachází v objektu SO15. Pro 
napojení na elektrickou energii se na staveništi nachází staveništní elektrorozvaděč s 
podružným elektroměrem, na kterém bude prováděn odečet spotřebované el. energie. K 
buňkám bude elektrická energie dovedena pomocí kabelu uloženého na zemi. 
 Potřeba vody pro staveniště je vyřešena pomocí rozvodu vody, jenž je napojen v 
nově zbudované vodovodní šachtě, která se nachází na staveništi. Voda je v zemi 
dovedena k sociálnímu kontejneru (dle výkresu zařízení staveniště). Pro odběr vody pro 
potřeby stavebních prací je zhotoveno staveništní odběrné místo. Z tohoto místa s 
osazeným podružným vodoměrem bude voda dále rozváděna pomocí hadic. 
 Pro odvod odpadních vod ze sociálního kontejneru je naplánováno zhotovení 
staveništní kanalizační přípojky, ta povede v zemi a je napojena do nově vybudované 
kanalizační šachty. 
 3.2.1.9 Mobilní oplocení 
 Mobilního oplocení bude použito pro ohrazení staveniště uvnitř výrobního 
areálu tak, aby běžní zaměstnanci areálu neměli přístup na staveniště. 
 Pro mobilní oplocení bude použito průhledného mobilního oplocení od 
společnosti TOI TOI o výšce 2 m. Rozměr jednoho pole oplocení je 3 472 x 2 000 mm.  
 
Obr. 17 Mobilní oplocení- běžné pole 
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 Celkem bude použito 45,5 m mobilního oplocení, to znamená 13 ks polí. 
Mobilní oplocení bude dodáno včetně doplňkových prvků- nosné patky, zajišťovací 
spony, 3 ks koleček pro brány. 
3.2.2 Sociální a hygienické objekty zařízení staveniště 
 3.2.2.1 Šatna pro pracovníky 
 Šatna pro pracovníky bude tvořena jedním uzamykatelným kontejnerem SC-
14.1. V šatně je počítáno s počtem 15-ti osob (pracovníků hlavního dodavatele). 
Pracovníci subdodavatelů budou mít řešeny prostory samostatně dle vlastních možností. 
V případě požadavku subdodavatelů na umístění vlastního kontejneru na staveništi je 
pro tento účel vyhrazena zpevněná plocha v jihozápadním rohu staveniště. Šatna bude 
vybavena uzamykatelnými skříňkami na věci pro každého pracovníka. 
 Specifikace kontejneru: 
  Rozměr (d/ š/ v): 6 058/ 4 884/ 2 610 mm 
  Hmotnost:  4 300 kg 
 
 
Obr. 18 Kontejner SC-14.1 
 3.2.2.2 Sociální zařízení 
 Sociální zařízení bude tvořeno jedním uzamykatelným sociálním kontejnerem 
SC-19, který svou dimenzí dostačuje pro předpokládaný maximální počet osob na 
69 
 
staveništi (25 osob). V kontejneru se nachází 4x umyvadlo, 2x splachovací wc, 
2x pisoár a 2x sprcha. 
 Specifikace kontejneru: 
  Rozměr (d/ š/ v): 6 058/ 2 435/ 2 610 mm 
  Hmotnost:  2 900 kg 
 
Obr. 19 Sociální kontejner SC-19 
3.3 Zdroje a dimenzování rozvodů pro zařízení staveniště 
3.3.1 Potřeba elektrické energie 
Tab. 1 Potřeba elektrické energie- P1 
P1- příkony elektromotorů 




Pistole svářecí na folie LEISTER 
Triac-S 1600 2 3200 
Ponorný vibrátor Hervisa Perles AV 
585T 875 2 1750 
Úhlová bruska Protool AGP 150-16 D 
(EBU 15-16 C) 1600 1 1600 
Elektrické míchadlo Makita UT121 
230V 960 1 960 
Elektrický svářecí invertor Kühtreiber 
KITin 150 230V 4500 1 4500 
Vrtačka s příklepem Makita HP2070 1010 2 2020 
Mostový jeřáb s únosností 10 tun 5500 2 11000 





Tab. 2 Potřeba elektrické energie- P2 
P2- příkon vnitřního osvětlení 
Osvětlené prostory Příkon [W/m2] Plocha [m
2] Příkon 
celkem [W] 
Kancelář stavbyvedoucího- kontejner 20 15 300 
Sociální zázemí- kontejner 6 15 90 
Šatna zaměstnanců- kontejner 6 30 180 
Plocha výrobní haly a přístavku 6 1845 11070 
Celkem: 11640 
 
Tab. 3 Potřeba elektrické energie- P3 
P3- příkon vnějšího osvětlení 
Druh prací Příkon [W/m2] Plocha [m
2] Příkon 
celkem [W] 
Stavebně-montážní práce 10 200 2000 
Celkem: 2000 
 
Výpočet nutného příkonu elektrické energie: 
 vstupní hodnoty: 
  P1= 33 030 W 
  P2= 11 640 W 
  P3= 2 000 W 
 vzorec pro výpočet: 
  S=1,1(0,51 + 0,82 + 3)2 + (0,71)2     
 výsledný nutný příkon: 
  P1= 39 795 W 
3.3.2 Potřeba vody 
Tab. 4 Potřeba vody- A 
A- Voda pro provozní účely 









Zpracování betonové směsi a 
ošetřování betonových 
konstrukcí 
m3 265,48 100 26548 




Tab. 5 Potřeba vody- B 
B- Voda pro hygienické a sociální účely 









Hygienické účely zaměstnanec 30 40 1200 
Sprchování zaměstnanec 30 45 1350 
Mezisoučet B 2550 
 
Tab. 6 Potřeba vody- C 
C- Voda pro technologické účely 









Umývání pracovních pomůcek kpl 1 200 200 
Mezisoučet C 200 
 
Výpočet spotřeby vody: 
 vstupní hodnoty: 
  A= 26 548 l 
  B= 2 550 l 
  C= 200 l 
 vzorec pro výpočet: 
  Qn= (A*1,6 + B*2,7 + C*2,0) / (t*3600) 
 spotřeba vody: 
  Qn = 1,728 l/s 
Dimenzování potrubí: 
 Vodovodní přípojka pro zařízení staveniště bude mít jmenovitou světlost 50 mm. 
Pitná voda: 
 Přípojka pitné vody není řešena, jelikož přípojka pro zařízení staveniště je 
provedena na vodovodním řádu pitné vody. 
Požární voda: 
 Požární voda bude zajištěna ze stávajícího hydrantu DN 100, který se nachází v 
areálu ve vzdálenosti cca 50 m od staveniště. 
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3.4 Zřízení a likvidace zařízení staveniště 
3.4.1 Ekonomická rozvaha 
 Jako cenu za zařízení staveniště uvažujeme 2% z celkové ceny stavby 
(72 750 824 Kč bez DPH). 
 Cena zařízení staveniště= 1 455 000 Kč. 
3.4.2 Časová rozvaha 
Tab. 7 Časová rozvaha nasazení jednotlivých objektů ZS 
OBJEKT ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ ZŘÍZENÍ LIKVIDACE 
Kancelář stavbyvedoucího  03/2015 12/2015 
Sklad nářadí  03/2015 12/2015 
Sklad materiálu  03/2015 12/2015 
Staveništní komunikace  03/2015 11/2015 
Zpevněné plochy pro uskladnění materiálu 04/2015 11/2015 
Plocha pro uložení kontejneru na odpad 04/2015 11/2015 
Parkovací plochy 03/2015 12/2015 
Inženýrské sítě pro zařízení staveniště 03/2015 12/2015 
Mobilní oplocení 03/2015 12/2015 
Šatna pro pracovníky 03/2015 12/2015 
Sociální zařízení 03/2015 12/2015 
3.5 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
 Všichni pracovníci na staveništi budou proškoleni a seznámeni s předpisy 
BOZP, PO a umístěním hlavních uzávěrů jednotlivých médií. Dále budou, dle druhu 
jejich práce, seznámeni s riziky pro danou práci. Pracovníci proškolení stvrdí podpisem 
do protokolu o školení BOZP.  
 Všichni pracovníci budou zejména dodržovat předepsané vybavení ochrannými 
pracovními pomůckami- přilba, reflexní vesta. Na staveništi se v žádném případě nesmí 
pohybovat pracovníci pod vlivem omamných látek (bude prováděna namátková 
kontrola pracovníků). 
 Ochrana třetích osob při výstavbě bude řešena z části pomocí stávajícího 
oplocení areálu a z části pomocí mobilního oplocení o výšce 2 m, kterým bude 
vyčleněno staveniště z výrobního areálu. Na mobilním oplocení budou rozvěšeny 
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cedule s nápisem "Nepovolaným osobám vstup zakázán". V mobilním oplocení budou 
provedeny dva uzamykatelné vjezdy.  
 Při výstavbě bude pečlivě dodržována veškerá legislativa týkající se bezpečnosti 
práce. Zejména se jedná o tyto předpisy: 
- nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na staveništích. 
- nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do 
hloubky. 
- nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na 
bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. 
Bod BOZP je dále podrobně rozpracován v textové příloze- Plán rizik. 
3.6 Ochrana životního prostředí 
 Je požadováno ekologické provedení stavebních prací, zejména používat 
mechanismy ve výborném technickém stavu. V případě úkapů provozních kapalin z 
mechanismů je nutno přistoupit k okamžitému zneškodnění a likvidaci místa znečištění. 
Tuto situaci je nutno oznámit příslušnému odboru ŽP a případně s příslušným odborem 
konzultovat způsob likvidace místa znečištění. 
 Při realizačních pracích nesmí dojít ke znečištění podzemních a povrchových 
vod látkami závadnými vodám ve smyslu §39 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o 
změně některých zákonů (vodní zákon). 
 Práce, při kterých bude použito strojů s hlučností nad 60 dB, budou realizovány 
v čase, který si dohodne dodavatel stavebních prací s příslušnou hygienickou správou. 
Stavební práce i následný provoz výrobní haly musí respektovat nařízení vlády 
č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 
 Lze předpokládat, že při provozu zařízení staveniště budou vznikat následující 
odpady: 
Číslo odpadu Název odpadu        Kategorie        Likvidace  
   
  KOMUNÁLNÍ   ODPADY 
20 01 01 Papír, lepenka      0  R 
20 01 02 Sklo       0  S 
20 01 11  Textilní materiály     0  S 




 Pozn. ostatní odpady vznikající při výstavbě se nacházejí v bodě 1.8 g) Souhrnné 
technické zprávy, která je součástí textové části DP. 
Vysvětlivka k likvidaci odpadů: 
S - odvoz odpadu na skládku (odpad ukládán do popelnice a pravidelně 
vyvážen) 
R - odvoz odpadu k recyklaci (odpad ukládán do popelnice a pravidelně 
vyvážen) 
 Vzniklé odpady budou provozovatelem tříděny a ukládány dle vyhlášky MŽP 
č. 383/2001 Sb., vyhlášky MŽP č. 35/2014 Sb. a dle zákona č. 185/2001 Sb. do doby 
odvozu k likvidaci oprávněnou organizací.  
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4 NÁVRH STROJNÍCH SESTAV 
 Nedílnou součástí Návrhu strojních sestav je tabulka s termínem nasazení 
jednotlivých strojů, která se nachází za popisem nasazených strojů v bodě 4.18. 
 Časový graf nasazení jednotlivých strojů se nachází v příloze C.6 ČASOVÝ 
PLÁN NASAZENÍ STROJŮ PRO SO18 A SO18b.  
4.1 Kolové rýpadlo-nakladač Caterpillar 432E 
- způsob využití:  
- sejmutí ornice, odkopávka a srovnání pláně, nakládka vytěžené zeminy na 
nákladní automobily. Dále rozprostření podkladní vrstvy makadamu. Pro 
rychlejší postup zemních prací budou použity dva kusy rýpadla-nakladače. Jeden 
kus rýpadla-nakladače bude také použit při rozprostírání podkladní štěrkodrti pro 
konstrukci podlahy haly. 
 
Obr. 20 Kolové rýpadlo-nakladač Caterpillar 432E 
- technické parametry: 
 - Výkon motoru:   74,5 kW 
 - Šířka nakládací lopaty:  2 406 mm 
 - Objem nakládací lopaty:  1 m3 
 - Max. šířka hloubkové lopaty: 800 mm 
 - Max. objem hloubkové lopaty: 0,29 m3 
 - Maximální rychlost:   40 km/h  
 - Provozní hmotnost:   10 700 kg 




4.2 Nákladní automobil- třístranný sklápěč Tatra 815 S3 
- způsob využití:  
- odvoz vytěžené zeminy, dovoz sypkých hmot na staveniště (štěrkopísek, 
makadam apod.). Současně bude použito cca 5 nákladních automobilů pro 
zajištění plynulého odvozu zeminy nebo dovozu sypkých hmot- počet použitých 
nákladních automobilů však bude záležet na prováděné práci. 
 
Obr. 21 Třístranný sklápěč Tatra 815 S3 
 
Obr. 22 Třístranný sklápěč Tatra 815 S3- rozměrové schéma 
- technické parametry: 
 - Výkon motoru:   230 kW 
 - Maximální rychlost:   95 km/h 
 - Objem korby:   9 m³ 
 - Užitečná hmotnost:   11 000 kg 
 - Provozní hmotnost (bez nákladu): 12 000 kg 
- Pozn. 9 m³ nakypřené vytěžené písčitohlinité zeminy bude mít hmotnost 10 590 kg. 
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4.3 Vibrační válec VV 1400 D 
- způsob využití:  
- hutnění velkých ploch (zemina pláně, kamenivo pláně, podkladní kamenivo 
pro podlahu v hale). Dopravu válce na staveniště bude zajišťovat pronajímatel 
válce nákladním automobilem s podvalníkem. 
- zemní pláň bude hutněna na hodnotu modulu přetvárnosti Edef,2 ≥ 45 Mpa, 
podkladní vrstvy budou hutněny na hodnotu Edef,2 ≥ 120 Mpa 
 
Obr. 23 Vibrační válec VV 1400 D 
 
Obr. 24 Vibrační válec VV 1400 D- rozměrové schéma [9] 
- technické parametry: 
 - Výkon motoru:   114,5 kW 
 - Maximální odstředivá síla:  260 kN 
 - Maximální rychlost:   10,5 km/h  
 - Tloušťka zhutnitelné vrstvy: 200 - 1 000 mm 
 - Provozní hmotnost:   13 438 kg
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4.4 Pilotovací stroj Bauer BG 15 H 
- způsob využití:  
 - provedení vrtaných pilot pro založení objektu. Piloty budou provedeny o 
průměru 900 mm, po vyvrtání bude do vrtu umístěn armokoš a následně provedena 
betonáž. Případné použití ocelových výpažnic závisí na výsledku hydrogeologického 
průzkumu. 
 









Obr. 27 Pilotovací stroj Bauer BG 15 H- přepravní rozměry- pohled z boku [12] 
 
- technické parametry: 
 - Výkon motoru:   168 kW  
 - Rychlost otáček vrtáku:  36 ot./min 
 - Vrtací síla:    200 kN 
 - Pracovní tlak:   300 bar 
 - Rychl. zdvihu, spouštění vrtáku: 7 m/min 
 - Maximální délka vrtu:  12 130 mm 
 - Maximální průměr vrtu:  1 200 mm 
 - Provozní hmotnost:   49 500 kg  
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4.5 Autodomíchávač s nástavbou Schwing Stetter C3- AM 9  
- způsob využití:  
- autodomíchávačů bude využíváno nárazově pro veškeré betonáže a provádění 
litých podlah při výstavbě. Při provádění půdorysně rozsáhlých konstrukcí (kce 
SO18b. Základ pro lis) bude autodomíchávač doplněn čerpadlem betonové 
směsi. Pro betonáže v úrovni střešní konstrukce, kde není potřeba přemístit velké 
množství betonové směsi (betonáž věnce atiky objektu SO15, betonáž spár mezi 
kazetovými střešními deskami) bude pro zvednutí betonové směsi použito bádie 




Obr. 28 Autodomíchávač s nástavbou Schwing Stetter C3- AM 9 [13] 
 
 
- technické parametry: 
 - Jmenovitý objem:    9 m3 
 - Geometrický objem:   15 810 l 
 - Stupeň plnění:    56,9 % 
 - Sklon bubnu:    11,2° 




4.6 Autočerpadlo betonové směsi Schwing S 24 X 
- způsob využití:  
- čerpání betonové směsi při provádění betonových konstrukcí na objektu 
SO18b- Založení lisu (betonáž podkladních betonů, betonáž podkladního roštu, 
betonáž obetonávky štětovnic, betonáž dna a stěn vany). Dále bude použito při 
betonáži podlahy haly, při této betonáži bude použito přídavných hadic pro 
zvětšení horizontálního dosahu čerpadla. 
 
 
Obr. 29 Autočerpadlo betonové směsi SCHWING S 24 X [14] 
 
- technické parametry: 
 - Maximální vertikální dosah:  23,5 m 
 - Maximální horizontální dosah: 19,5 m 
 - Počet ramen:    4 
 - Dopravní potrubí:    DN 125 








Obr. 30 Autočerpadlo betonové směsi SCHWING S 24 X- pracovní dosah [15] 
 
- Pozn. červeným křížkem zaznačený maximální potřebný dosah autočerpadla (19,05 m) 
 - pro betonáž obetonávky štětovnic SO18b- Základu pro lis.  




4.7 Čerpadlo pro tekuté potěry Brinkmann FHS 200/3 
- způsob využití:  





Obr. 31 Čerpadlo pro tekuté potěry Brinkmann FHS 200/3 
 
- technické parametry: 
 - Výkon motoru:    20 kW 
 - Rozměry (d/ š/ v):   4 200/ 1 300/ 1 280 mm 
 - Maximální zrnitost čerpané směsi: 8 mm 
 - Maximální horizontální dosah: 180 m 
 - Maximální vertikální dosah: 100 m 
 - Dopravované množství:  15 m³/h 




4.8 Kloubová plošina Haulotte HA 16 PX 
- způsob využití:  
- plošin bude použito při pracích ve výškách, zejména při kompletní montáži 
skeletu haly (použití 2 ks plošin najednou). Plošina bude použita i při dalších 
pracích na fasádě objektu- montáž žebříku. 
 
Obr. 32 Kloubová plošina Haulotte HA 16 PX [16] 
- technické parametry: 
 - Výkon motoru:   28 kW 
 - Délka/ šířka/ výška:   6,95/ 2,3/ 2,2 m 
 - Rozměr pracovního koše:  1,8 x 0,8 m 
 - Nosnost koše:   230 kg 
 - Provozní hmotnost:   7 240 kg 





4.9 Elektrická nůžková plošina PB S171-12E 
- způsob využití:  
- plošiny bude použito pro práce uvnitř haly- natěračské a montážní práce na 
stropní konstrukci (elektromontáže, montáže zářičů pro vytápění), nátěr stěn 
konstrukce (exteriér i interiér), montáže axiálních stěnových ventilátorů. 
 
 
Obr. 33 Elektrická nůžková plošina PB S171-12E 
 
- technické parametry: 
 - Požadované napětí:   230 V 
 - Délka/ šířka/ výška:   2,92/ 1,19/ 2,19 m 
 - Rozměr pracovního koše:  2,74 x 1,19 m 
 - Nosnost koše:   400 kg 
 - Maximální pracovní výška:  15,1 m 
 - Provozní hmotnost:   4 670 kg 
- Pozn. maximální potřebný výškový dosah plošiny je 14,5 m pro nátěr světlíkových 
obrub z interiéru.  
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4.10 Smykový nakladač LOCUST L 903 
- způsob využití:  
- přesun sypkých hmot po staveništi, provedení zásypů okolo objektu, 
manipulace s materiálem na europaletách (přesuny, vykládka paletovaných 
materiálů z nákladních automobilů- pomocí paletizačních vidlí). Nakládka 




Obr. 34 Smykový nakladač LOCUST L 903 [17] 
 
- technické parametry: 
 - Výkon motoru:   52,1 kW 
 - Maximální rychlost:   13 km/h 
 - Objem lopaty:   0,45 m3 
 - Zdvíhací síla:   24 kN 




4.11 Sestava pro zarážení štětovnic 
- způsob využití:  
 - zarážení štětovnic pro konstrukci jámy pro lis 
4.11.1 Vibroberanidlo ICE 416L 
 
Obr. 35 Vibroberanidlo ICE 416L [18] 
 
- technické parametry: 
 - Odstředivá síla:   380 kN 
 - Vytahovací síla:   360 kN 
 - Amplituda:    16 mm 
 - Hydraulický výkon:   193 kW 
 - Max. průtok oleje:   359 l/min 
 - Dynamická hmotnost:  2 840 kg 
 
- Pozn. pro manipulaci s vibroberanidlem bude použit autojeřáb TATRA 815 AD 20. 
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4.11.2 Napájecí agregát ICE 400  
 
 
Obr. 36 Napájecí agregát ICE 400 [19] 
 
- technické parametry: 
 - Max. výkon:    242 kW 
 - Max. průtok oleje:   380 l/min 
 - Pracovní tlak:   350 bar 
 - Hmotnost:    5 650 kg 
 
- Pozn. napájecí agregát bude použit pro napájení vibroberanidla ICE 416L při zarážení 
štětovnicové stěny.  
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4.12 Autojeřáb TATRA 815 AD 20 
- způsob využití:  
- manipulace s vibroberanidlem při zarážení štětovnic 
- manipulace s bádií při betonáži spár mezi střešními kazetovými deskami 
- přemisťování materiálů na střechu (hydroizolační fólie, tepelná izolace, 
klempířina apod.), přemisťování materiálu do přístavku- zdivo 
- manipulace s ocelovými profily při provádění rozpěrné konstrukce 
štětovnicové stěny 
- spuštění a vytažení minirýpadla a vibrační desky, spuštění armatury, při 








- technické parametry: 
 - Maximální výkon:   230 kW 
 - Maximální únosnost:  20 000 kg 
 - Délka výložníku s nástavcem: 28 800 mm 
 - Hmotnost:    24 560 kg 
 
Obr. 38 Autojeřáb TATRA 815 AD 20- křivka únosnosti [21] 
 
- Pozn. červeným křížkem zakr. krit. břemeno (nejtěžší, nejbližší) při zarážení štětovnic: 
  - výška 12 m, hmotnost 3 600 kg (štětovnice + vibroberanidlo) 
 modrým křížkem zakr. kritické břemeno (nejvzdálenější) při zvedání bádie: 





4.13 Autojeřáb Liebherr LTM 1050 
- způsob využití:  
- sestavování konstrukce skeletu. Na staveništi budou při sestavování skeletu 
přítomny dva tyto autojeřáby. Dva autojeřáby nutno použít pro synchronní 
uložení nejtěžšího prvku skeletu (vazník o hmotnosti 29,31 tun). Dva autojeřáby 
jsou také použity z důvodu urychlení výstavby. 
- manipulace s bádií při betonáži věnce atiky objektu SO15, montáž fasádního 
(požárního) žebříku 
 
Obr. 39 Autojeřáb Liebherr LTM 1050- rozměrové schéma [22] 
- technické parametry:  
 - Maximální výkon:   270 kW 
 - Maximální únosnost:  50 000 kg 
 - Maximální vyložení:  42 000 mm 
 - Průjezdnost (v/ š):   3 650/ 2 500 mm 




Obr. 40 Autojeřáb Liebherr LTM 1050- křivka únosnosti [23] 
 
- Pozn. - červeným křížkem zakresleno kritické břemeno (nejtěžší) při ukládání 
 vazníku č. 1 do kce skeletu: 
  - vzdálenost 6,3 m, výška 17 m, hmotnost 14 655 kg (1/2 hm. vazníku) 
 - modrým křížkem zakresleno kritické břemeno (nejtěžší, nejvzdálenější) při  
 zvedání vazníku č. 4 z podvalníku: 
  - vzdálenost 7,45 m,výška 6 m, hmotnost 14 655 kg (1/2 hm. vazníku) 
 - zeleným křížkem zakresleno kritické břemeno (nejbližší) při ukládání 
 vazníků do kce skeletu: 







4.14 Kolové rýpadlo Caterpillar M315D 
- způsob využití:  
- výkop jámy zapažené štětovnicovou stěnou, nakládání zeminy na nákladní 
automobil. Rýpadlo bude dopraveno na stavbu po vlastní ose. 
 
Obr. 41 Kolové rýpadlo Caterpillar M315D- pohled z boku [24] 
 
Obr. 42 Kolové rýpadlo Caterpillar M315D- pohled zezadu [25] 
 
- technické parametry: 
 - Výkon motoru:   102 kW 
 - Délka s ramenem (2)/ výška (6): 8 470/ 3 150 mm  
 - Maximální rychlost:   37 km/h 
 - Objem lopaty:   0,92 m3 





Obr. 43 Kolové rýpadlo Caterpillar M315D- pracovní nákres [26] 
 
- Pozn. červenou čarou zakreslen obrys jámy- rýpadlo musí přemisťovat zeminu ze dna 
 jámy napovrch (výška 5,75 m) 
 červeným křížkem zakreslen maximální horizontální dosah lopaty od 
 štětovnicové stěny na dně jámy (cca 3,5 m od stěny) 




4.15 Pásové minirýpado Caterpillar 302.4D 
- způsob využití:  
- srovnání dna jámy (SO18b- Založení lisu), rozprostření štěrkopísku na dně 
jámy před provedením železobetonového podkladního roštu. Minirýpadla bude 
také využito pro výkop rýh pro ležaté rozvody inženýrských sítí v objektu. 




Obr. 44 Pásové minirýpado Caterpillar 302.4D 
 
- technické parametry: 
 - Výkon motoru:   13,2 kW 
 - Max. hloub. dosah / max. dosah: 2,6 / 4,2 m 
 - Maximální rychlost:   4 km/h  
 - Objem lopaty:   0,10 m3 






Obr. 45 Pásové minirýpado Caterpillar 302.4D- pracovní nákres [27] 
 
- Pozn. červeným křížkem zakreslena kritická vzdálenost při práci na podkladním 





4.16 Hákový nosič kontejneru- Avia D 
- způsob využití:  
- nárazové přivážení a odvážení kontejnerů pro odvoz odpadu (stavební suť, 




Obr. 46 Hákový nosič kontejneru- Avia D 
 
 
- technické parametry: 
 - Výkon motoru:    107 kW   
 - Nosnost:    5 000 kg 
 - Délka kontejneru:   2 200 mm 
 - Doba nakládky kontejneru:  30 s 




4.17 Dvourotorová hladička betonu Barikell OL 120 
- způsob využití:  
- provedení povrchových úprav- hlazení vodorovných pochozích betonových 
konstrukcí (podlaha haly, dno jámy- SO18b). Pro hlazení podlahy haly budou 




Obr. 47 Dvourotorová hladička betonu Barikell OL 120 
 
 
- technické parametry: 
 - Výkon motoru:    14,5 kW   
 - Průměr lopatek:   2 x 1 200 mm  




4.18 Tabulka termínů nasazených strojů 
 Časový graf nasazení jednotlivých strojů se nachází v příloze C.6 ČASOVÝ 
PLÁN NASAZENÍ STROJŮ PRO SO18 A SO18b.  
 
Tab. 8 Tabulka termínů nasazených strojů 
P.Č. NÁZEV STROJE DATUM NASAZENÍ 
6.1 Kolové rýpadlo-nakladač Caterpillar 432E 4.3.2015 - 19.3.2015; 8.10.2015 
6.2 Nákladní automobil- třístranný sklápěč Tatra 815 S3 
4.3.2015 - 10.3.2015; 
16.3.2015 - 19.3.2015; 
24.4.2015 - 29.4.2015; 
12.5.2015 - 21.5.2015; 
22.5.2015;  
1.7.2015 - 3.7.2015; 
8.10.2015; 
6.3 Vibrační válec VV 1400 D 11.3.2015; 20.3.2015; 9.10.2015 
6.4 Pilotovací stroj Bauer BG 15 H 23.3.2015 - 31.3.2015 
6.5 Autodomíchávač s nástavbou Schwing Stetter C3- AM 9 
















6.7 Čerpadlo pro tekuté potěry Brinkmann FHS 200/3 21.8.2015 
6.8 Kloubová plošina Haulotte HA 16 PX 9.4.2015 - 13.5.2015 
6.9 Elektrická nůžková plošina PB S171-12E 12.6.2015 - 28.8.2015 
6.10 Smykový nakladač LOCUST L 903 20.3.2015 - 21.10.2015 
6.11 Sestava pro zarážení štětovnic 23.3.2015 - 30.3.2015 
6.12 Autojeřáb TATRA 815 AD 20 23.3.2015 - 30.3.2015; 14.5.2015;  
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15.5.2015 - 18.5.2015; 
21.5.2015 - 22.5.2015; 
Nárazově, dle aktuální 
potřeby přesunu 
materíálů 
6.13 Autojeřáb Liebherr LTM 1050 9.4.2015 - 13.5.2015 
6.14 Kolové rýpadlo Caterpillar M313D 12.5.2015 - 21.5.2015 
6.15 Pásové minirýpado Caterpillar 302.4D 21.5.2015 - 22.5.2015  
6.16 Hákový nosič kontejneru- Avia D 
15.7.2015 - 22.7.2015; 
18.8.2015; 
20.11.2015-23.11.2015; 
Nárazově, dle aktuální 
potřeby odvozu odpadu 
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5 PLÁN RIZIK NA PRACOVIŠTI 
5.1  Základní informace o stavbě 
Viz bod 2.1 Textové části DP 
5.2  Tabulka rizik a jejich řešení  
 Při provádění konstrukce základové vany je nutno dbát na bezpečnost všech 
pracovníků, jenž se nacházejí na pracovišti.  
 Práce se budou řídit zejména nařízeními vlády 591/2006 Sb., 378/2001 Sb., 
362/2005 Sb. 
5.2.1 Tabulka rizik pro činnosti technologického předpisu na konstrukci 
objektu SO18b- Založení lisu 
Tab. 9 Tabulka rizik pro činnosti TP 
Rizika Jejich řešení 
- obecná 
Pohyb nepovolaných osob 
po staveništi 
- kolem staveniště se nachází oplocení do výšky 2,0 m 
- u vjezdu do areálu je vrátnice, přes kterou se do areálu 
nepovolané osoby nemohou dostat 
- ostraha se v areálu pohybuje 24 hodin denně 
- staveniště je z prostoru areálu vyčleněno pomocí 
mobilního oplocení o výšce 2 m umístěného v prostoru 
mezi halami tak, aby se zaměstnanci areálu nedostali na 
staveniště 
 
Pády osob do prohlubní, 
šachet, kanálů, otvorů, jam 
- prostor vyhloubené jámy pro lis bude zabezpečen 
pomocí mobilního oplocení o výšce 1,1 m 
- zabezpečení nebezpečných prohlubní, otvorů apod.(o 
velikosti více než 25 cm) dostatečně  únosnými poklopy,  
přikrytím, nápadnou překážkou nebo pevným zábradlím 
- poklopy zajištěné  proti horizontálnímu posunutí 
 
Úraz osoby po nárazu 
vozidlem 
 
- v případě snížené viditelnosti používání speciálního 
reflexního oděvu a doplňků 
- pohyb pracovníků jen na té straně stroje, na kterou řidič 
vozidla vidí 
- stanovení signalizace a vzájemných dorozumívacích 
znamení 
 




- vyznačení (opáskování) nebezpečných míst v blízkosti 




Úraz elektrickým proudem - zabránění neodborných zásahů do el.instalace 
- udržování  el. zařízení v bezpečném stavu - pravidelné 
revize, pravidelný odborný dohled pověřeným 
elektrikářem 
- vypínání  el. zařízení na staveništi  po ukončení 
pracovní doby 
- kabely vedoucí k el. spotřebičům nesmí mít porušenou 
izolaci 
- přesvědčit se před použitím el. přístroje nebo el. zařízení 
o jeho řádném stavu (řádná kontrola) 
- vyloučení činností, při nichž by se pracovník 
vykonávající práce v blízkosti  el. zařízení, dostal do 
styku s živými částmi pod napětím 
- používání prodlužovacích přívodů v co nejkratší délce, 
zákaz přejezdu přes prodlužovací kabel s platnou revizí 
- neobsluhovat el. přístroje a zařízení mokrýma rukama 
 
Úraz pracovníka při práci 
se stavebními stroji 
- obsluha stroje musí být proškolena pro práci s daným 
strojem 
- stroj musí být udržován v bezvadném technickém stavu, 
v žádném případě nesmí docházet k úniku provozních 
kapalin ze stroje 
- u stroje musí být prováděny pravidelné revize 
- po ukončení prací musí být všechny stroje vypnuty 
- při provozu strojů se spalovacími motory zajistit 
dostatečnou výměnu vzduchu v hale tak, aby nedocházelo 
k hromadění výfukových plynů v prostoru haly 
 
Úraz pracovníka při 
nakládání a vykládání 
kontejnerů na odpad na 
hákový nosič kontejneru 
- při skládání vyloučit přítomnost osob v uvedeném 
ohroženém prostoru ve fázi začátku zvedání natahovacího 
ramene až do úplného položení kontejneru na terén 
- dodržování zákazu skládání a nakládání kontejneru na 
nerovném, neúnosném, nezpevněném terénu a nadměrně 
sklonitém terénu 
- při nakládání a vykládání kontejneru dodržení 
rovnoběžnosti kontejneru s osou vozidla 
- nepřipustit nadměrné zatížení a přetěžování 
- při nakládání kontejneru na nákladní automobil vyloučit 
přítomnost všech osob v blízkosti zadní části vozidla a to 
4 m od vozidla na obě strany a 6 m za vozidlem 
 
- přeprava a skladování materiálu na staveništi 
Pád materiálu při jeho 
přepravě jeřábem 
- obsluha jeřábu bude řádně proškolena k jeho použití 
- pod místem přesunu materiálu se v žádném případě 
nesmí nikdo z pracovníků pohybovat 
- lana použitá k zavěšení materiálu na hák budou 
zkontrolována, jestli nejsou poškozena 
 
Pád paletizovaného - smykový nakladač určený k manipulaci s paletizovaným 
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materiálu na pracovníka při 
jeho přepravě 
 
materiálem bude obsluhovat pouze osoba s platným 
průkazem strojníka 
- nutno správně nastavit rozteče nosných vidlic dle šířky 
palety 
- řidič dodržuje zákaz opouštět vozík, je-li břemeno 
zdviženo  
- nosná vidlice je zcela zasunována do nabíracích otvorů 
palet, rovnoběžně s jejich osou; vidlice musí pevně 
podpírat paletu nejméně ve dvou třetinách její délky nebo 
šířky s vyloučením možnosti sklouznutí 
- v žádném případě nesmí být jedním strojem 
manipulováno s více naloženými paletami najednou 
- břemeno ukládáno vždy opatrně a na rovnou, pevnou 
plochu 
- palety určené pro vidlicovou manipulaci mají pro 
zasunutí vidlice mezeru mezi jednotlivými vrstvami (nebo 
nabírací otvor) nejméně 60 mm 
 
Úraz pracovníka pádem 
skladovaného materiálu 
 
- zajišťovat materiál po odstranění fixačních prostředků 
(drátu, pásky, fólie apod.) proti pádu 
- používání ochranné přilby v prostorách stohovaných 
manipulačních jednotek ve výšce nad 2 m 
- udržování povrchu ploch ke skladování materiálu v 
řádném stavu, zejména rovnosti, bez námrazy, bez 
podmáčení 
- ložené palety stohovat jen jsou-li loženy materiálem, 
který snese bezpečné stohování 
- palety ložit rovnoměrně tak, aby ložený materiál 
(výrobky) nepřesahoval vnější půdorysné rozměry palety 
- pro každý druh a typ manipulačních jednotek stanovit 
stohovací výšku, případně max. počet vrstev 
 
- používání žebříku (pro sestup na dno jámy) 
Pád pracovníka z žebříku - nepoužívat poškozené žebříky 
- nevystupovat a nesestupovat po žebříku  více osobám 
současně 
-  nebezpečně a nadměrně se nevyklánět (tj. nevychylovat 
těžiště  těla) mimo osu žebříku 
-  nevynášet a nesnášet po žebříku břemena o hmotnosti  
nad 15 kg 
- k zajištění stability žebřík zabezpečovat proti posunutí 
postavení jednoduchého žebříku ve sklonu do 2,5 : 1 
- zajištění dostatečně dlouhého žebříku tak, aby žebřík 
používaný pro výstup přesahoval výstupní úroveň o 1,1 m 
 
Pohyb po vícedílném 
žebříku 
- žebříky sestavovat a vysouvat jen do délky uvedené 
výrobcem v návodu k použití 
- u posuvných žebříků dbát na volnou pohyblivost 
vodících částí a na zapadnutí zajišťovacích prvků 
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- nepoužívat žebříky s poškozenými částmi a zajišťujícími 
prvky 
 




- používání technicky dokumentovaných lešení včetně 
pojezdových kol opatřených zajišťovacím zařízením proti 
samovolnému pohybu (fixace kol brzdami nebo 
opěrkami) 
- pojezdová plocha rovná a únosná bez otvorů apod. 
- při přemísťování lešení vyloučit přítomnost osob na 
lešení 
 
Pád pracovníka z 
pojízdného lešení 
- na plošině se bude nacházet dvoutyčové zábradlí o 
výšce 1,1 m 
- zábradlí bude systémové a bude pevně zakotveno do 
konstrukce pojízdného lešení 
 
Pád materiálu z pojízdného 
lešení 
- bezpečné ukládání materiálu na podlahách lešení mimo 
okraj 
- zajišťování volných okrajů podlah lešení zarážkou při 
podlaze 
- pod pojízdným lešením se nebudou při práci ne něm 
pohybovat žádní pracovníci 
 
- provádění štěrkopískového podsypu 
Zranění pracovníka 
materiálem spadlým z 
korby vozidla 
 
- při otvírání bočnic stát bokem, aby nebyl pracovník 
zasažen padajícím materiálem 
Práce s vibračním pěchem - seznámení s návodem k obsluze, zaučení 
- pracovníci musí používat OOPP 
- při pěchování nepouštět vodící tyč; nevzdalovat se od 
stroje při chodu naprázdno, při přerušení práce 
pěchovadlo vypínat 
- nepracovat s pěchem na svazích přesahujících max. 
přípustný sklon terénu, mít na zřeteli polohu těžiště stroje 
- pěchovadlo odstavovat na únosném a pokud možno 
vodorovném terénu a zajistit jej proti překlopení 
 
Poškození zdraví od 
vibračního pěchu 
- stroj bude udržován v řádném technickém stavu, 
výměna exponovaných částí majících vliv na vibrace 
- klidové bezpečnostní přestávky dle návodu k používání 
- obsluha stroje bude používat ochranné pomůcky na 
ochranu sluchu 
- v hale bude větráno, aby nedošlo k nadměrné 
koncentraci výfukových plynů v objektu 
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Práce s minirýpadlem - obsluha miniýpadla musí mít platný průkaz strojníka 
- minirýpadlo musí být používáno pouze na únosném 
podloží, aby nedošlo k převržení stroje 
- obsluha stroje musí mít při práci dostatečný výhled, 
ostatní pracovníci se nesmí pohybovat za strojem 
 
- betonáž (ukládání a zpracování směsi) 
Sesunutí a pád 
domíchávače do výkopu 
nebo ze svahu při 
přiblížení, pojíždění a 
vyprazdňování betonové 
směsi na okrajích výkopů 
po utržení hrany výkopu 
 
- nezatěžovat vozidlem okraj (hranu) výkopu 
- vzdálenost vozidla od okraje výkopu přizpůsobit 
únosnosti zeminy, třídě a soudržnosti zatěžované horniny 
- míchací buben plnit jen betonovou směsí v takovém 
množství, která odpovídá užitečnému objemu bubnu a 
zatížení 
Deformace betonové 
konstrukce, snížení a ztráta 
únosnosti a stability 
betonové konstrukce 
- v průběhu betonáže kontrolovat rovinatost a svislost 
sestavených bednících dílců, správnost osazení prostupů, 
dodržení krytí armatury a provedení spojů  
- provedenou kontrolu připravenosti k betonáži zapsat do 
stavebního deníku nebo přísl. formuláře 
- správná technologie ukládání betonové směsi, průkazné 
a kontrolní zkoušky betonové směsi, ochrana čerstvého 
betonu před působením povětrnostních vlivů 
- při ukládání se betonová směs nesmí volně házet nebo 
spouštět do větší hloubky než 1,5 m 
- pracovníci řídící ukládání betonu musí dbát na to, aby v 
průběhu betonáže nedošlo k posunu nebo poškození 
betonářské výztuže 
- odbedňovat  konstrukce s nosnou funkcí  jen na pokyn 
odpovědného pracovníka (zákaz předčasného 
odbedňování) 
 
Ohrožení zdraví pracovníka 
od vibrací z vibrátoru pro 
zhutňování betonové směsi 
- nutnost nepoškozené antivibrační rukojeti na ohebné 
hřídeli 
- dodržování klidových bezpečnostních přestávek dle 
návodu k používání 
 
Poškození vibrátoru, úraz 
el. proudem 
- el. hnací motor vibrátoru připojit na síť až když je 
ohebný hřídel spojen s hnacím motorem a ponorným 
vibrátorem 
- ponoření vibrační hlavice ponorného vibrátoru a její 
vytažení prováděno jen za chodu vibrátoru 
- při přerušení přívodu  betonové směsi je vibrátor 
vypínán 
 
Úraz pracovníka při práci s 
hladičkou betonu 
 
- používaný pracovní oděv musí pevně přiléhat 
- motor nestartovat v uzavřených prostorách,pokud není 
zajištěno dostatečné a účinné větrání 
- při práci nutno sledovat chod stroje a při jakémkoliv 
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podezření na špatnou funkčnost stroj zastavit a nalézt 
příčinu problémů 
 
- armování, práce s tyčovou ocelí, utěsnění pracovních spár 
Píchnutí, bodnutí, pořezání 
části těla pracovníka  
koncem prutu, ostrou 
hranou, vyčnívající částí 
armatury 
- správné ukládání a skladování betonářské oceli a 
vyrobené armatury  
- používání OOPP- zejména obuv s pevnou podrážkou, 




jímky vlivem špatného 
uložení výztuže 
- ukládat armaturu dle projektu 
- do betonových konstrukcí zabudovávat betonářskou ocel 
předepsané kvality a vlastností v takovém tvarovém 
zpracování, které odpovídá v rámci příslušných úchylek 
požadavkům projektové dokumentace 
- jednotlivé pruty budou svázány pomocí vázacího drátu 
tak, aby bylo docíleno prostorové tuhosti armatury 
- armatura po konečném uložení nesmí být deformována 
- přejímka uložené armatury a bednění 
 
Popálení, porucha sluchu a 
očí vlivem používání 
úhlové brusky 
- brusku vést tak, aby proud jisker a obroušený materiál 
směřoval vždy od těla  
- vzniká-li při broušení nadměrná  hlučnost musí 
pracovník používat vhodné OOPP k ochraně sluchu 
- používání OOPP (brýlí, popř. i obličejových štítků k 
ochraně očí, popř. obličeje před odlétnutými úlomky, 
třískami, drobnými částicemi řezaného materiálu) 
 
Možnost vzniku požáru v 
místě práce s bruskou 
- práce s bruskou budou probíhat pouze na površích, u 
kterých je vyloučeno riziko vznícení 
- dát si pozor, aby proud jisker nesměřoval na vznětlivý 
materiál (např. zbytky papírových obalů) 
 
Úraz pracovníka při práci s 
motorovou pilou 
- při volnoběžném chodu motoru se nesmí řetěz 
pohybovat 
- při startování pilu položit na vhodné bezpečné místo, 
pevně přidržovat, přičemž řetěz se nesmí dotýkat žádného 
předmětu 
- nepoužívat pilu, pokud neplní funkci bezpečnostní brzda 
řetězu 
 
Úraz pracovníka při práci s 
nastřelovací pistolí 
- zařízením nikdy nemiřte proti sobě nebo proti jiné osobě 
- stiskněte spoušť pouze tehdy, když má zařízení kontakt 
s podkladovým materiálem 
- nikdy nenastřelujte jeden upevňovací prvek opakovaně 
(na sebe), může to vést ke zlomení 
- nenastřelujte upevňovací prvky do existujících otvorů 
- přitlačujte zařízení kolmo na pracovní plochu 




- svařování invertorem, řezání autogenem 
Ochrana před škodlivým 
účinkem záření 
vznikajícího při svařování a 
řezání, ochrana před úraze 
rozstřiku kovu a strusky 
 
- svářečské práce mohou provádět pouze osoby s platným 
svářečským průkazem 
- pracovník provádějící svařování nebo řezání musí být 
chráněn pomocí OOPP (rukavice, nehořlavé oblečení, 
svářečské brýle/helma) 
- osoby v okolí prováděných svářečských prací musí být 
chráněni zástěnami, které oddělí tento prostor od okolí 
(rozmístění zástěn zajistí svářeš, zástěny musí být z 
nehořlavých materiálů, případně nesnadno hořlavých) 
 
Ochrana před vznikem 
požáru vlivem svářečských 
prací 
- před započetím svářečských prací musí být 
zkontrolováno, jestli jsou z dosahu svářečských prací 
odstraněny všechny hořlavé látky a materiály 
- na pracoviště svářeče nesmí být přiváděn místo vzduchu 
kyslík 
 
Nebezpečí úrazu z výbuchu 
plynových lahví pro 
autogen 
- lahve musí být umístěny tak, aby k nim byl umožněn 
volný přístup 
- lahve musí být zajištěny proti převržení a pádu (stojany, 
řetízky, pásky) 
- lahve se nesmí vyskytovat v prostoru s teplotou vyšší 
než 50 °C 
- lahve musí být umístěny ve větratelných prostorech, po 
skončení prací musí být překontrolováno jejich uzavření 
 
- bednění, odbedňování 
Pád z výšky při manipulaci 
s bedněním a jeho částmi, 
při montáži  bednění, a při 
odbedňování z volných 





- vypracování dokumentace složitějších bednění, včetně 
řešení opatření proti pádu osob (stanovit požadavky na 
uspořádání, montáž, demontáž, zajištění stability, 
pevnosti a únosnosti, na používání a kontrolu konstrukce 
- na horní části bednění u bednění jámy pro lis bude 
osazeno dvoutyčové zábradlí o výšce 1,1 m 
 
Nezajištění resp. ztráta 
únosnosti a prostorové 
stability a tuhosti bednění a 
podpěrných konstrukcí 
- únosnost podpěrných konstrukcí a bednění doložit 
statickým výpočtem s výjimkou prvků bez konstrukčního 
rizika; 
- před započetím bednících prací ze systémového bednění 
zpracovat projekt bednění  
- zajištění dostatečné únosnosti a úhlopříčného ztužení 
podpěrných konstrukcí bednění (stojky, rámové podpěry) 
v podélné, příčné i vodorovné rovině 
- správné provedení bednění dle dokumentace bednění 
tak, aby bylo těsné, únosné a prostorově tuhé (dimenze, 
rozměry, průřez, vzpěrná délka, spojení, vlastní zhotovení 
- montáž, zavětrování) 
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- před zahájením betonářských prací řádně prohlédnout 
bednění jako celek a jeho části, zejména podpěry a 
zjištěné závady odstranit 
 
Pád částí bednění 
odbedňovaných dílců na 
pracovníka 
- podpěrné konstrukce navrhnout a montovat tak, aby je 
bylo možno při odbedňování postupně odstraňovat a 
uvolňovat bez nebezpečí 
- vyloučení vstupu nepovolaných osob do ohroženého 
prostoru pod místem odbedňovacích prací 
- dodržování technologických postupů při odbedňování, 
nepoškodit spoje bednění, při demontáži bednění 
postupovat opačně než při jeho montáži 
- odbedňování nosných prvků konstrukcí nebo jejich 
částí, u nichž při předčasném odbednění hrozí nebezpečí 
zřícení nebo poškození konstrukce, zahájit jen na pokyn 
osoby určené (mistr, stavbyvedoucí) 
- součásti bednění se bezprostředně po odbednění ukládat 
na určená místa 
 
- provedení izolací 
Skladování materiálu - materiál bude skladován pouze na místech k tomu 
určených 
- bude skladován tak, aby bylo zabráněno jeho převržení 
na pracovníky 
 
Pád protiotřesové izolace 
na pracovníka při 
provádění těchto izolací 
- desky protiotřesové izolace budou ke stěnám jímky 
ihned připevněny pomocí talířových hmoždinek tak, aby 
nemohlo dojít k pádu nepřichycené protiotřesové desky 
na pracovníka 
 
Úraz pracovníka při práci s 
vrtačkou při kotvení 
protiotřesové izolace 
- vhodné ustrojení pracovníka bez volně vlajících částí 
(dodržování zákazu nosit neupnutý oděv, náramkové 
hodinky apod) 
- udržovat suché a čisté rukojeti a uchopovací částí nářadí 
(ochrana před olejem a mastnotou) 
- nářadí odkládat, přenášet jen když je v klidu 
- nářadí přenášet jen za část k tomu určenou 
 
Popálení pracovníka při 
svařování PVC- fólií 
- při používání nářadí dodržovat pokyny výrobce přístroje 
(ruční elektrický  horkovzdušný svařovací přístroj s 
plochou hubicí - typ LEISTER TRIAC) 
- používat OOPP (rukavice)  
- nesměřovat proud horkého vzduchu proti osobám 
 
Působení výparů na 
dýchací cesty- při 
svařování PVC- fólií 
- nutno zajistit k prostoru svařování dostatečný přívod 
čistého a čerstvého vzduchu (vdechování par THF má za 





- provedení ochranného nátěru betonové konstrukce 
Potřísnění pokožky 
nátěrem, vniknutí nátěru do 
očí 
- při aplikaci nátěru nutno dodržovat pokyny výrobce 
uvedené v technickém listu nátěrové hmoty 
- při práci je nutné používat vhodný pracovní oděv, 
rukavice a ochranné brýle 
- potřísněnou pokožku umyjte vodou a mýdlem, oči v 
případě zasažení bezodkladně vymývejte velkým 
množstvím vody 
 
5.2.2 Tabulka rizik pro ostatní činnosti při výstavbě objektu výrobní haly 
Tab. 10 Tabulka rizik pro ostatní činnosti 
Rizika Jejich řešení 
- zemní práce 
Převržení rýpadla při 
provedení úpravy pláně 
- se strojem bude pracovat pouze osoba s platným 
průkazem strojníka 
- dodržování dovoleného příčného (cca 16 °),  popř. 
podélného sklonu terénu (cca 25 až 30 ° dle druhu 
dozeru)  při hrnutí zeminy 
- správná technika jízdy a přizpůsobení rychlosti 
pojíždějícího stroje stavu a povaze terénu 
 
Převržení rýpadla při 
provedení výkopu zapažené 
jámy 
 
- se strojem bude pracovat pouze osoba s platným 
průkazem strojníka 
- nezatěžování volného okraje výkopu, dodržování 
bezpečné vzdálenosti od okraje výkopu 
- vzdálenost rýpadla od okraje výkopu přizpůsobit 
únosnosti zeminy, třídě a soudržnosti zatěžované horniny 
s ohledem na provozní hmotnost a dynamické účinky 
vyvolané provozem rýpadla  
- při provádění  hlubších výkopů rýpadlem s hloubkovou 
lopatou neprovádět  podkopání (podhrabávání) 
 
Ohrožení ostatních 
pracovníků na staveništi od 
strojů pro zemní práce 
 
- vyloučení přítomnosti osob v dráze pohybujícího se 
stroje, zejména při couvání 
- vyloučení pohybu osob v pracovním dosahu stroje 
rozšířeném o 2 metry 
- vozidla  přistavovat k rýpadlu tak, aby obsluha stroje 
otáčela pracovním zařízením nad ložnou plochou nikoliv 
nad kabinou vozidla 
 
- zhutňování pláně pomocí vibračního válce 
Převržení válce - pracovat s válcem smí jen osoba s platným průkazem 
strojníka 




- při nájezdu a sjezdu z podvalníku dbát maximální 
opatrnosti 
 
- vrtání pilot 
Uvolnění stěn vývrtu - pilotovací stroj bude obsluhovat pouze osoba řádně 
proškolená pro práci s tímto strojem 
- správný postup hloubení a vystrojování dle projektu a 
dodavatelské dokumentace 
- včasné prozatímní popř. trvalé zajištění stability stěn 
vývrtu pomocí ocelových výpažnic v závislosti na 
provedeném geotechnickém průzkumu 
 
Pád osoby do vývrtu - po provedení vrtu co nejdříve provést betonáž piloty, 
případně vývrt zakrýt poklopy nebo vývrt ohradit pevným 
zábradlím 
 
- provedení štětovnicové stěny 
Zavalení pracovníka 
zborcením stěny 
- stěna musí být provedena dle platné dokumentace 
- všechny zámky štětovnic musí být neporušené 
- musí být provedena rozpěrná konstrukce pro zajištění 
stability štětovnicové stěny, která bude odstraněna až po 
vytvrdnutí železobetonového rozpěrného roštu 
 
- provedení konstrukce skeletu 
Pád části skeletu na 
pracovníka 
- bude dodržen montážní předpis 
- sloupy po zasunutí do kalichové patky musí být 
zaklínovány proti převržení 
- styky jednotlivých prvků skeletu budou v co nejkratší 
době od umístění na předepsané místo svařeny na 
předepsaných místech 
- jednotlivé prvky skeletu nesmí být na stavbě nijak 
dodatečně upravovány 
 
Pád pracovníka z výšky - všechny práce ve výškách budou prováděny z 
montážních kloubových plošin 
- pracovníci budou stát na podlaze koše plošiny a 
nebudou šplhat po zábradlí koše 
 
- provedení střešního pláště 
Pád pracovníka z výšky - při náledí, za mlhy a deště nebo za rychlosti větru větší 
než 13 m/s je práce na střeše zakázána 
- pracovníci budou chráněni proti pádu z okraje střechy 
(1,5 m od okraje střechy), případně proti pádu do světlíku 
pomocí prostředků osobního zajištění POZ (vytvoření 
kotevních bodů, použití lan) 





Pád předmětu z výšky na 
pracovníka 
- materiály skladované na střeše budou zabezpečeny proti 
posunu a pádu (jednotlivé role a balení budou k sobě 
připevněny drátem nebo fólií, aby nemohlo dojít 
například k pádu předmětu ze střechy působením větru) 
- pracovníci budou své nářadí ukládat do ochranných 
opasků na nářadí tak, aby nemohlo vypadnout 
- při pracích na okrajích střech bude vyloučen pohyb 
ostatních osob pod místem práce (ohraničení prostoru 
dvoubarevnou páskou) 
 
Poranění pracovníka při 
manipulaci s plechy pro 
klempířské práce 
- správné uchopení a držení materiálu, používání rukavic, 
aby nedošlo k pořezání 
- správný způsob stříhání; stříhaný plech přidržovat rukou 
v dostatečné vzdálenosti od střižné plochy 
 
- provádění zděných konstrukcí 
Pád zdícího materiálu na 
pracovníka 
- správné uchopení břemene, stabilní postavení při práci 
- bezpečné ukládání materiálů,  ukládat jej jen do stabilní 
polohy, nikoliv na volném okraji zdí a podlahy lešení, kde 
hrozí nebezpečí pádu 
- zajištění dostatečného pracovního prostoru při zdění 
 
Zřícení zdi na pracovníka - dodržování technologických postupů dle výrobce 
zdícího systému 
- příčky musí být do konstrukce skeletu zakotveny 
pomocí ocelových pásků 
- dodržení vazby zdiva, použití předepsané malty (lepidla) 
pro ložnou spáru 
- využívání systémových prvků dle daného výrobce zdiva 
(překlady, malta apod.) 
 
Zranění pracovníka při 
zasažení očí maltou, 
pískem 
- dodržovat předepsané pracovní postupy dle daného 
výrobce omítkové směsi 
- při míchání směsi v kbelíku pomocí míchadla 
nevytahovat rotující míchadlo ze směsi 
 
Úraz pracovníka při práci s 
míchačkou 
- zákaz čistit míchačku za chodu 
- při míchání směsi v míchačce nepřeplňovat míchačku, 
materiály do míchačky vkládat opatrně 
- při vyprazdňování míchačky postupovat plynule 
- správné postavení míchačky na rovný a tvrdý podklad; 
zajištění stability při přemísťování a při čistění 
- používat ochranu zraku - ochranné brýle nebo plexištít 
  
- montáž oken 
Pořezání pracovníka - před začátkem ruční manipulace vizuálně zkontrolovat 
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 stav tabule skla; stav a pevnost držadel manipulačních 
přípravků 
- na venkovním prostranství není manipulováno s 
tabulovým sklem o ploše větší než 1 m2 při rychlosti větru 
nad 8 m/s a teplotě nižší než -5 °C 
- okna musí být při skladování zajištěna proti pádu 
 
Pád okna z výšky - správné osazení a upevnění rámů oken, dodržování 
technologických postupů osazování plastových oken, 
zaškolení pracovníků 
- bezpečné ukládání výrobků; ukládat jej jen do stabilní 
polohy, nikoliv na volné okraje zdí a podlahy lešení, kde 
hrozí nebezpečí pádu 
- zajištění dostatečného pracovního prostoru pro montáž 
- vymezení a ohrazení ochranného pásma pod místem 
práce ve výšce, vyloučení práce nad sebou a přístupu 
osob pod místa práce ve výškách 
- ochrana prostorů pod místy práce proti ohrožení 
padajícími předměty 
- maximální vzdálenost mezi dvěma body upevnění je 
600 mm, krajní body jsou ve vzdálenosti 150 mm od 
vnitřního rohu rámu nebo připojeného sloupku 
 
Podráždění pokožky při 
práci s PUR pěnou, 
vdechnutí PUR pěny 
- chránit nádobu před slunečními paprsky a teplotami nad 
50 °C 
- po aplikaci neotvírat násilím ani spalovat 
- z blízkosti produktu odstranit zápalné zdroje (nekouřit) 
- používat OOPP- zejména rukavice 
- při zasažení pokožky pěnu setřít suchým hadříkem a 
pokožku omýt vlažnou vodou 
- při zasažení očí oči minimálně 15 minut vyplachovat 
čistou, vlažnou vodou 
 
- provádění maleb a nátěrů 
Dráždivý účinek disperzní, 
silikátové a silikonové 
malby na kůži, na oči 
- dodržet pokyny uvedené v bezpečnostních listech a 
stanovené technologické postupy s přihlédnutím k návodu 
výrobce 
- používat OOPP (zejména pracovní oděv, rukavice, 
ochranné brýle 
- dodržet zásady osobní hygieny 
 
Pád pracovníka při práci ve 
výškách 
- malířské a natěračské práce budou prováděny z 
montážních plošin (nůžkové, kloubové) 
- pracovníci provádějící natěračské práce z plošin budou 




- před zahájením práce zkontrolovat stav závitů utahovací 
matice a hrdla tlakové nádoby 
- vyloučit přetlakování při ručním tlakování nádoby 
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postřikovače, sledování tlakoměru 
- nezaměňovat jednotlivá příslušenství postřikovače, 
používat jen originální příslušenství 
 
Vdechnutí nebo potřísnění 
pokožky chemikáliemi 
(ředidlo) 
- dodržování pokynů v bezpečnostních listech 
jednotlivých výrobků 
- při nadechnutí se výparů odejít na čerstvý vzduch 
- potřísněnou pokožku ihned omýt pomocí vlažné vody 
- skladované plechovky důkladně uzavřít a skladovat na 
dobře větraných místech 
- plechové nádoby se nesmí dostat do styku s ohněm a 
nesmí být vystaveny vysokým teplotám nad 60 °C 
 
- bourání vyzdívky mezi halami 
Ohrožení zdraví pracovníka 
při práci s bouracím 
kladivem 
- pracovník si bude chránit sluch pomocí ochranných 
prostředků 
- pracovník bude používat pomocné rukojeti 
- dodržování bezpečnostních přestávek při práci s 
bouracím kladivem 
- přístroj vždy držet pevně oběma rukama na 
předepsaných místech 
- kontrola průchodnosti ventilačních otvorů v plastovém 
krytu 
- vždy zkontrolovat správné osazení sekáče 
- kladivem bourat vždy kolmo k materiálu, neprovádět 
páčení 
 
Pád konstrukce na 
pracovníka 
- používání OOPP (ochranné brýle, oděv, rukavice) 
- při bouracích pracích postupovat podle projektu a 
technologického (pracovního) postupu a průběžně 
zajišťovat stabilitu a pevnost zdiva 
- zákaz zasahování do nosných zdí a pilířů 
- postup prací odshora dolů 
- zajistit ohrožený prostor, ve kterém se bourací práce 





- používání respirátoru 
- provedení opatření zabraňujícího nadměrnému prášení 
(např. skrápění vodní mlhou) 
- vybouranou suť co nejdříve vyvážet z objektu 
 
- řezání dilatace podlahy 
Ohrožení zdraví pracovníka 
při řezání dilatačních spár 
- používání OOPP (zejména ochrana sluchu) 
- vyloučení přítomnosti osob v blízkosti pracujících 
stroje; 




- za chodu stroje nenadzvedávat stroj, vyloučení 
přítomnosti osob v blízkosti pracujících stroje 
 
- provádění trubních vedení 
Pád trubky na pracovníka - použití uchycovacích prostředků k přilehlým 
konstrukcím, dle platných předpisů výrobce 
- používání OOPP, zejména helem, při aplikaci trubek do 
výšky nad 2 m 
- při dělení trubek se chránit proti zasažení končetiny 
odpadající odříznutou částí potrubí 
 
Pořezání o trubky, poranění 
při zkracování trubek 
- úprava trub, začištění ostrých hran 
- při řezání trub řezacími bruskami použít funkční 
ochranné kryty brusného kotouč 
- použití kožených rukavic 
 
- provedení SDK kazetového podhledu  
Pád SDK kazetového 
podhledu na pracovníka 
- dodržení pracovního postupu výrobce (zejména kotvení 
podhledu k nosným konstrukcím) 
- nepřetěžovat sádrokartonovou konstrukci podhledu 
předměty a konstrukcemi o větší hmotnosti, než pro 
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POZNÁMKA:
Podrobný popis kontrol se nachází v textové části Kontrolního a zkušebního plánu.
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6.1 Kontroly vstupní 
6.1.1 Kontrola projektové dokumentace 
 Dokumentace musí splňovat požadavky vyhlášky 62/2013 Sb. Součástí úplné 
projektové dokumentace je: 
 - A  Průvodní zpráva 
 - B  Souhrnná technická zpráva 
 - C  Situační výkresy 
 - D  Výkresová dokumentace 
 - E  Dokladová část 
6.1.2 Kontrola provedení jámy pažené štětovnicemi 
 6.1.2.1 Kontrola provedení zemní pláně 
 Základová spára musí být čistá, nerozmáčená, neporušená, nerozbředlá, 
nepromrzlá či jinak mechanicky poškozená. Při zjištění nedostatků je nutno poškozenou 
vrstvu odstranit.  
 Pomocí nivelačního přístroje bude zkontrolována výšková poloha dna jámy s 
dovolenou rozměrovou odchylkou ±50 mm, dále bude zkontrolována rovinnost pomocí 
3 m latě, pod kterou je dovolená hloubka prohlubně max. 50 mm. 
 6.1.2.2 Kontrola provedení štětovnicové stěny  
 Stěna musí být celistvá, s neporušenými zámky jednotlivých štětovnic. Bude 
zkontrolováno také, jestli již bylo provedeno upálení horní hrany štětovnic na 
předepsanou výšku dle projektové dokumentace. 
 Bude zkontrolována geometrie štětovnicové stěny. Svislost bude měřena na 
horním 1 m štětovnice a odchylka od svislé roviny musí být menší než 1 %. Půdorysná 
odchylka horního okraje štětovnic musí být menší než 75 mm. 
6.1.3 Kontrola dodávky materiálů pro provedení konstrukce jámy pro lis 
 Bude kontrolován zejména odpovídající počet a typ všech materiálů dodaných 
na stavbu, jejich soulad s dodacími listy. Bude také kontrolováno skladování 
jednotlivých materiálů, které musí zejména odpovídat informacím o skladování 
nacházejících se v technických listech jednotlivých stavebních materiálů. 
6.2 Kontroly mezioperační 
6.2.1 Kontrola provedení štěrkopískového podsypu pod rošt 
 Při provádění štěrkopískového podsypu bude kontrolováno zejména jeho 
hutnění. Hutnění musí probíhat ve vrstvách o maximální tloušťce 300 mm. 
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 Bude zkontrolováno dodržení předepsaného sklonu potrubí 0,5 %. Dále bude 
kontrolováno obalení drenážní trubky pomocí netkané textilie. Musí být obalen celý 
povrch trubky a textílie musí být pevně přichycena k trubce pomocí omotání vázacím 
drátem. 
6.2.2 Kontrola dodávek betonové směsi 
 Zodpovědný pracovník musí překontrolovat každou dodávku betonové směsi. 
Kontroluje údaje na dodacím listě s fyzickým stavem při vykládce. Namátkově se také 
odebere vzorek směsi pro zkoušku sednutí kužele. Konzistence se zkouší na vzorku 
odebraném po vyprázdnění cca 0,3 m3 betonové směsi z auto-domíchávače. 
 Pro stupeň konzistence betonové směsi dodávané na stavbu S3- čerpatelná je 
požadovaná hodnota sednutí 100-150 mm.  
6.2.3 Kontrola betonáží 
 Budou zkontrolovány všechny plochy pro betonáž- a to jejich očištění a řádné 
navlhčení.  
 Betonáž musí být prováděna v ucelených částech dle projektové dokumentace a 
harmonogramu jámy pro lis. Betonování jednotlivých celků konstrukce bude prováděna 
plynule, bez přerušení. Betonová směs bude ukládána v souvislých vodorovných 
vrstvách. Jednotlivé vrstvy musí být řádně zhutněny před betonáží další vrstvy. Směs 
nemůže být do konstrukce volně spouštěna z výšky větší než 1,5 m. 
 Dále bude kontrolováno provádění zhutňování pomocí ponorných vibrátorů. 
Jednotlivé vpichy nesmí být umístěny vícekrát do jednoho místa. Jednotlivé vrstvy 
uložené betonové směs nesmí být vyšší než 1,4 násobek výšky hlavice ponorného 
vibrátoru. Při zhutňování musí hlavice vibrátoru vnikat 50-100 mm do předchozí vrstvy. 
Vibrování musí být prováděno opatrně s ohledem na bednění a armaturu. 
 Při betonáži bude také kontrolována výsledná výška uložené a zhutněné 
betonové směsi a její soulad s PD. 
 Po dokončení betonáže bude neustále povrch betonu kontrolován, aby nedošlo k 
jeho předčasnému vysychání. Povrch musí být neustále navlhčen (pro pomalejší 
vysychání vody z povrchu lze beton zakrýt pomocí fóliového materiálu, případně 
geotextílie). 
6.2.4 Kontrola povrchů provedených betonových konstrukcí 
 6.2.4.1 Vodorovné betonové konstrukce (podkladní mazaniny, dno jámy) 
 Po zatvrdnutí betonových ploch bude provedena jejich kontrola- povrch musí 
být celistvý, nesmí se na něm vyskytovat výrazné nerovnosti tak, aby mohlo následovat 
provedení dalších prací (armování, nátěry apod.). 
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 Pomocí nivelačního přístroje bude zkontrolována výšková poloha vodorovných 
betonových konstrukcí a její soulad s platnou PD. Dvoumetrovou latí bude přeměřena 
rovinatost s tím, že povolená odchylka je ±6 mm.  
 Povrch dna jámy musí být po provedení strojního hlazení bez jakýchkoliv děr, 
trhlin a výstupků. 
 6.2.4.2 Svislé betonové konstrukce (obetonávka štětovnic, stěny jámy, patky 
 pod lis)  
 Kontrola povrchu stěn bude probíhat bezprostředně po odbednění konstrukcí. 
Povrch svislých konstrukcí musí být celistvý, bez větších dutin a štěrkových hnízd. 
Celková plocha vadných míst nesmí překračovat  5% celkového povrchu konstrukce. V 
žádném případě nesmí být obnažena betonářská výztuž. Případná vadná místa budou 
očištěna, navlhčena a zaplněna betonovou směsí shodnou se směsí použitou na 
předchozí betonáž konstrukce. 
 Kontrolují se rozměry, rovinatost a povrch jednotlivých ploch obetonávky 
štětovnic i podkladního betonu provedeného na dně jámy. Povrch betonu se kontroluje 
pohledem a na konstrukci se nesmí vyskytovat štěrková hnízda, dutiny, praskliny, díry, 
povrch musí být celistvý.  
6.2.5 Kontrola provedení výztuže obvodových žeber 
 Před započetím prací na armatuře bude provedena kontrola dodávky výztuže, ta 
musí být v souladu s PD (druh oceli; počet, profil a délka jednotlivých prutů; naohýbání 
jednotlivých prutů). Betonářský výztuž musí mít před zabetonováním čistý povrch, bez 
nečistot a mastnoty. 
 Bude kontrolováno dodržení minimálního krytí výztuže. Dle PD je nejmenší 
povolené krytí 70 mm od ostatních konstrukcí. Poloha jednotlivých prutů výztuže, 
vzdálenost mezi jednotlivými vrstvami výztuže, mezi třmínky, mezi rozdělovacími 
pruty a odchylky od tloušťek krycí vrstvy betonu se nesmí lišit od hodnot dle PD o více 
než 20 % nejvýše však o 30 mm. 
 Po ukončení prací na armatuře bude provedena výsledná kontrola armatury. 
Kontrolována bude správnost uložení jednotlivých prutů dle PD. Armatura musí být 
prostorově tuhá (jednotlivé pruty musí být pevně spojeny vázacím drátem). 
6.2.6 Kontrola provedení upevnění Kari sítí 
 Obecné podmínky dle bodu 6.2.5. 
 Bude zkontrolováno dodržení krytí sítí od štětovnic (20 mm). Dále budou 
kontrolovány přesahy jednotlivých sítí, které se musí přesahovat minimálně o velikost 




6.2.7 Kontrola provedení bednění 
 Před provedením konstrukce bednění budou zkontrolovány všechny dílce 
bednění. Jejich povrch musí být čistý, rovný, bez jakýchkoliv výstupků. 
 Po sestavení bednění budou zkontrolováno dodržení požadavků stanovených 
projektem a závaznými technologickými předpisy výrobce bednění. Kontrolována bude 
zejména: 
 - geometrie bednění (poloha a svislost bednění) 
 - tuhost a stabilita konstrukce bednění a podpěrné konstrukce 
 - těsnost a spojení jednotlivých dílců bednění 
 - připevnění úhelníků (olemování) jámy k bednění 
 - příprava povrchu bednění (očištění, provedení odbedňovacího nátěru) 
6.2.8 Kontrola provedení protiotřesové izolace 
 Bude kontrolováno správné rozmístění protiotřesových desek GELTEC S850. 
Na dně jámy budou použity desky tl. 50 mm, na stěny budou použity desky tl. 30 mm. 
 Dále bude kontrolováno kotvení izolace ke stěnám jámy. Hmoždinky musí být 
navrtávány kolmo ke stěně, čímž bude dosaženo minimální kotevní délky 35 mm do 
betonu. 
 Bude zkontrolováno dodržení kotevního plánu (10 ks talířových hmoždinek/ 
deska). Nákres kotevního plánu se nachází na obr. 8. 
6.2.9 Kontrola provedení hydroizolačního souvrství 
 6.2.9.1 Kontrola před provedením hydroizolace 
 Před pokládkou hydroizolační fólie bude zkontrolována celistvost ochranné 
vrstvy z geotextílie Fatratex- H. Na povrchu geotextílie se nesmí vyskytovat žádné 
předměty, které by mohly poškodit (propíchnout) hydroizolační mPVC fólii 
EKOPLAST 806. 
 6.2.9.2 Vizuální kontrola provedení hydroizolace 
 Šířka svaru hydroizolačních fólií musí být min. 30 mm. 
 
Obr. 48 Detail svaru fólií [28] 
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  Vnější kvalita spojů se posuzuje vizuálně. Kontrola se provádí po celé délce 
spojů přičemž se posuzuje: 
 - tvar a jednotnost průběhu svaru 
 - způsob zaválečkování v místě spoje 
 - souosost a rovinnost hrany přesahu s okolním povrchem fólie v místě svaru 
 - vruby a rýhy ve svařeném spoji (vruby a povrchové rýhy jsou přípustné pouze 
do hloubky 10 % tloušťky fólie a to v omezeném rozsahu. Nepravidelnost většího 
rozsahu se musí opravit) 
 6.2.9.3 Vakuová zkouška provedení hydroizolace 
 Kvalita svarů bude dále odzkoušena pomocí vakuové zkoušky. Zkouška se 
provádí pomocí průhledného zvonu, který je připojen hadicí k vakuovému čerpadlu. 
Zvon má na spodní hraně tlakový těsnicí profil vzduchotěsně ohraničující zkušební 
prostor. Během zkoušky se vytváří uvnitř zvonu podtlak. 
 Vakuová kontrola se smí provádět až nejméně 1 hodinu po provedení vlastního 
spoje horkovzdušným svařováním. Zkoušené místo se nejdříve zbaví prachu a nečistot. 
Místo spoje se natře indikační kapalinou tvořící bubliny (saponátový roztok, 
doporučujeme roztok Jaru ve vodě). Zkušební zvon se umístí nad zkoušený svar a 
přitiskne se k podkladu. Test se provádí při podtlaku 0,2 baru (0,02 MPa) u fólií z PVC. 
Tato hodnota by měla být konstantní po dobu 10 sekund. Indikační kapalina nesmí 
tvořit bubliny. Tato zkouška se provádí vzhledem k časové náročnosti jen namátkově 
(doporučuje se maximálně 5 % délky spojů) a omezuje se na kratší úseky a místa T-
spojů. 
 6.2.9.4 Další kontroly provedení hydroizolace 
 Dále bude zkontrolováno umístění přířezů mPVC fólie, které musí být nataveny 
ve všech koutech a rozích (kout dno-stěna apod.). Přířez musí být nataven tak, aby byl 
min. 150 mm na každou stranu od osy hrany. Dále bude provedena kontrola zalití spár 
hydroizolace zálivkovou hmotou Z.01. Pro snadnější kontrolu provedení zálivky má 
zálivka odlišnou barvu od mPVC fólie. Zálivka musí tvořit průběžnou housenku jak na 
vodorovných, tak i svislých površích. 
 Bude také zkontrolována celistvost položené ochranné geotextílie. Ta musí být 
horkovzdušně spojena a upevněna tak, aby nemohlo dojít k jejímu shrnutí při následné 
betonáži.  
6.2.10 Kontrola provedení výztuže - dno, stěny jámy; patky pro lis 
 Před započetím prací na armatuře bude provedena kontrola dodávky výztuže, ta 
musí být v souladu s PD (druh oceli; počet, profil a délka jednotlivých prutů; naohýbání 
jednotlivých prutů). Betonářský výztuž musí mít před zabetonováním čistý povrch, bez 
nečistot a mastnoty. 
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 Bude kontrolováno dodržení minimálního krytí výztuže. Dle PD je nejmenší 
povolené krytí 50 mm od dolního povrchu a 40 mm od horního a bočního povrchu. 
Poloha jednotlivých prutů výztuže, vzdálenost mezi jednotlivými vrstvami výztuže, 
mezi třmínky, mezi rozdělovacími pruty a odchylky od tloušťek krycí vrstvy betonu se 
nesmí lišit od hodnot dle PD o více než 20 % nejvýše však o 30 mm. 
 Po ukončení prací na armatuře bude provedena výsledná kontrola armatury. 
Kontrolována bude správnost uložení jednotlivých prutů dle PD. Armatura musí být 
prostorově tuhá (jednotlivé pruty musí být pevně spojeny vázacím drátem). 
6.2.11 Kontrola osazení prvků pracovních spár - dno, stěny jámy 
 6.2.11.1 Kontrola osazení tahokovu a dřevěných hranolků 
 Bude zkontrolováno osazení dřevěných hranolků a tahokovu do pracovních spár 
před betonáží prvního záběru. Rozmístění těchto prvků musí odpovídat PD. Tahokov i 
dřevěné hranolku musí být připevněny k armatuře, případně betonu tak, aby nemohlo 
dojít k posunu těchto prvků a vytečení betonu. 
 Před betonáží druhého záběru bude zkontrolováno odstranění dřevěných 
hranolků z pracovních spár. Ve spárách nesmí zůstat žádné zbytky dřeva. 
 6.2.11.2 Kontrola osazení těsnícího plechu 
 Bude zkontrolováno osazení těsnícího plechu Fradilex Premium. Ten musí být 
umístěn do pracovní spáry před betonáží prvního záběru. Zkontrolováno bude provedení 
předepsaného připevnění těsnícího plechu k armatuře dle PD. Jednotlivé plechy na sebe 
musí být napojeny přesahem 100 mm a tento styk musí být zajištěn svěrným třmínkem. 
Před betonáží musí být také zkontrolováno odstranění ochranné fólie z obou stran 
plechu.  
 6.2.11.3 Kontrola osazení bobtnavého pásku 
 Před osazením bobtnavého pásku Cresco BT bude zkontrolován povrch betonu 
první ho pracovního záběru. Povrch musí být rovný a čistý. 
 Při připevňování pásku bude kontrolováno jeho vlepení do montážního lepidla 
Cresco. Pásek musí být do lepidla vlepen v celé své délce. Dále budou překontrolovány 





Obr. 49 Způsoby napojení bobtnavých pásků na sebe [29] 
  Překontrolována bude ještě vzdálenost bobtnavého pásku od povrchu betonu 
(d), která musí být minimálně 80 mm. 
 
Obr. 50 Detail správného osazení bobtnavého pásku [30]  
 6.2.11.4 Kontrola osazení injektovatelné hadičky 
 Před osazením injektovatelné hadičky Intec Standard bude zkontrolován povrch 
betonu první ho pracovního záběru. Povrch musí být rovný a čistý. 
 Při osazování injektovatelné hadičky bude kontrolován zejména její průběžný 
kontakt s povrchem prvního záběru. Dále bude kontrolováno kotvení hadičky k 
podkladu. To bude provedeno pomocí kovových příchytek s hřebíkem Intec, jednotlivé 
příchytky od sebe nesmí být vzdáleny více, než 150 mm. 
 Dále bude zkontrolováno provedení jednotlivých injektážních okruhů. Ty by 
neměly mít větší délku než 10 m a musí být ukončeny pomocí tlakových koncovek 
Intec. Zkontrolována bude i tuhost přichycení tlakových koncovek k bednění, aby se při 
pozdější betonáži nemohly uvolnit.   
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6.2.12 Kontrola osazení ocelových ploten pod lis 
 Před zalitím ocelových ploten zálivkovou směsí Masterflow 940 bude 
zkontrolována rovinnost jejich osazení. Ta bude zkontrolována geodetem, přípustná 
výšková odchylka určená investorem činí 0,1 mm.  
 Před započetím lití bude zkontrolováno navlhčení a očištění podkladu. 
Navlhčení musí být provedeno minimálně  hodiny předem tak, aby byl podklad řádně 
nasycen vodou. V průběhu lití směsi bude kontrolováno zejména správné zpracování 
směsi v souladu s technickým listem výrobce. 
 Pro kontrolu správného podlití kotevní desky byly v desce při výrobě zhotoveny 
kontrolní otvory, které při správném postupu musí směs do jedné poloviny výšky otvoru 
vyplnit.  
6.2.13 Kontrola provedení ochranného nátěru betonu 
 Před započetím nátěrových prací penetračním nátěrem Forte penetral bude 
zkontrolováno dodržení minimální 28-denní přestávky od poslední betonáže. Vlhkost 
povrchu betonové konstrukce může být maximálně 5 hm. %.  
 Při provádění natěračských prací bude kontrolováno použití předepsaných 
pracovních postupů. Penetrační nátěr Forte penetral bude proveden v jedné souvislé 
vrstvě malířskou štětkou, ochranný nátěr Eternal rop-izol bude proveden ve dvou 
souvislých vrstvách pomocí malířského válečku. 
 Kontrolováno bude také dodržení minimálních technologických přestávek mezi 
jednotlivými fázemi. Penetrační nátěr musí zasychat min. 4 hodiny, první vrstva 
ochranného nátěru min. 5 hodin, druhá vrstva ochranného nátěru je pochozí opět až po 
pěti hodinách. 
6.3 Kontroly výstupní 
6.3.1 Kontrola pevnosti betonu 
 6.3.1.1 Kontrola pevnosti betonu na stavbě pomocí Schmidtova tvrdoměru 
 Tato kontrola bude provedena na stěnách a dně železobetonové vany po získání 
28-denní pevnosti betonu. Kontrola musí být provedena ještě před aplikací ochranného 
nátěru na betonový povrch konstrukce. 
 Pro zkoušení musí být přichystáno hladké a suché místo (cca 100 x 100 mm). 
Zkoušení je prováděno v místě malty a ne v místech kameniva betonu. Princip zkoušky 
spočívá v odrazu pružného tělesa (beranu) tvrdoměru od betonového povrchu. Při 
zpětném pohybu beran určí hodnotu na stupnici tvrdoměru. Hodnota odrazu je zapsána 
na celé jednotky. Důležitá, pro pozdě
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jednotlivých vtisků- zdali se jednalo o svislou kci (stěna), či vodorovnou kci (dno). Na 
jednom zkušebním místě je provedeno minimálně pět vtisků tvrdoměru. 
 Vyhodnocení zkoušky pevnosti betonu je dále provedeno dle metodiky 
ČSN 73 1373. Výsledná hodnota pevnosti betonu je zaokrouhlena na celé MPa. 
 6.3.1.2 Kontrola pevnosti betonu v laboratoři 
 Kontrola pevnosti bude provedena v laboratoři na zkušebních vzorcích. 
Zkušební vzorek se odebere minimálně 3x za dobu betonování, přibližně po 0,3 m3 
odlitého v množství z mixu v cca 1,5 násobku množství potřebného pro zkoušku. Toto 
množství se klade do zkušebních forem (krychle o hraně 150 mm) a zhutní se. Vzorek 
se popíše štítkem s datem odebrání, druhem betonu a hodnotou sednutí kužele. 
Zkušební tělesa jsou ponechaná ve formě v prostředí o teplotě cca 20 °C ± 5 °C 
minimálně 16 hodin a nejvíce 3 dny. Je nutné zabránit otřesům, vibracím a vysoušeni. 
Pak se vzorky uloží do vody o teplotě 20 °C ± 2 °C nebo do prostředí s relativní 
vlhkosti vzduchu větší nebo rovnou 95 % a teplotě 20 °C ± 2 °C. Po předepsané době je 
těleso vloženo do lisu, kde je zatěžováno až do porušení. 
 Výstupem této zkoušky je protokol a vyhotovení zkoušky, který obsahuje údaje 
o zkušebním zařízení, zkušební postupy, údaje o zkušebním vzorku (místo, stáři, 
velikost), výsledek zkoušky s výpisem naměřených vlastností. 
6.3.2 Kontrola rovinnosti, geometrie konstrukce  
 Kontrolují se rozměry, poloha, úhly, rovinatost a povrch jednotlivých 
základových konstrukcí. Geodet určí výšky jednotlivých rohů a ploch základových 
konstrukcí. Pásmem nebo metrem se přeměří rozměry konstrukcí a dvoumetrovou latí 
rovinatost s tím, že povolená odchylka je ±5 mm. Odchylky od rozměrů jsou uvedeny v 
tabulce.  
Tab. 12 Tabulka povolených odchylek 
PŘEDMĚT 
Základní rozměry v m 








Rozměry v půdorysu,  
např. délky šířky + 12 + 15 + 20 + 25 + 30 
Rozměry v nárysu, 
např. výšky podlaží, podest, vzdál. 
úložných ploch 
+ 15 + 15 + 20 + 30 + 30 
Světlé rozměry v půdorysu, 
např. rozměry mezi podporami (sloupy, 
stěnami atd.) 
+ 15 + 20 + 25 + 30  
Světlé rozměry v nárysu, 
např. mezi podlahou a stropem, mezi 
průvlaky atd. 
+ 20 + 20 + 30   
Světlé rozměry otvorů,  
např. pro okna, dveře apod. + 12 + 16    
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6.4 Seznam použitých norem a vyhlášek pro KZP 
- Vyhláška č. 62/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci 
staveb (datum vydání 2/2013) 
- ČSN EN 12063 Provádění speciálních geotechnických prací - Štětové stěny (datum 
vydání 3/2000) 
- ČSN EN 1610 Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení (datum 
vydání 5/1990) 
- ČSN 730205 Geometrická přesnost ve výstavbě. Navrhování geometrické přesnosti 
(datum vydání 3/1995) 
- ČSN 730212-3 Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti (datum vydání 
1/1997) 
- ČSN 730210-1 Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění (datum 
vydání 12/1992) 
- ČSN EN 10080 Ocel pro výztuž do betonu - Svařitelná betonářská ocel - Všeobecně 
přesnosti (datum vydání 12/2005) 
- ČSN EN 12350-2 Zkoušení čerstvého betonu - Část 2: Zkouška sednutím (datum 
vydání 10/2009) 
- ČSN EN 12350-1 Zkoušení čerstvého betonu - Část 1: Odběr vzorků (datum vydání 
10/2010) 
- ČSN EN 206 Beton - Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda (datum vydání 6/2014) 
- ČSN EN 1992-1-1 Navrhování betonových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a 
pravidla pro pozemní stavby (datum vydání 11/2006) 
- ČSN EN 13956 Hydroizolační pásy a fólie - Plastové a pryžové pásy a fólie pro 
hydroizolaci střech - Definice a charakteristiky (datum vydání 6/2013) 
- ČSN EN 12271 Nátěry - Specifikace (datum vydání 11/2008) 
- ČSN EN 12504-2 Zkoušení betonu v konstrukcích - Část 2: Nedestruktivní zkoušení - 
Stanovení tvrdosti odrazovým tvrdoměrem (datum vydání 2/2013) 
- ČSN 73 1373 Nedestruktivní zkoušení betonu - Tvrdoměrné metody zkoušení betonu 
(datum vydání 9/2011) 
- ČSN EN 12390-1 Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 1: Tvar, rozměry a jiné požadavky 
na zkušební tělesa a formy (datum vydání 2/2013) 
- ČSN EN 12390-2 Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 2: Výroba a ošetřování zkušebních 
těles pro zkoušky pevnosti (datum vydání 10/2009) 
- ČSN EN 12390-3 Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 3: Pevnost v tlaku zkušebních 
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7 ŘEŠENÍ DOPRAVY MATERIÁLU NA STAVENIŠTĚ- 
STŘEŠNÍHO VAZNÍKU 
7.1 Základní údaje o dopravě 
 Předmětem zpracované dokumentace je přeprava střešního vazníku, který je 
nejrozměrnějším i nejtěžším prvkem konstrukce skeletu. Střešní vazník je 
prefabrikovaný ŽB prvek. Délka vazníku je 29,8 m, jeho hmotnost je 29,31 tuny. 
 Vazník bude na staveniště přepravován z výrobny prefabrikátů IP systém a.s., 
která se nachází v Olomouci. Vzdálenost, kterou bude muset souprava s vazníkem 
překonat je 63 km. Celkem bude přepraveno 7 ks střešních vazníků. Je počítáno, že 
první den přepravy (dle harmonogramu- 30.4.2015) budou na staveniště dovezeny 3 ks 
vazníků, druhý den přepravy (dle harmonogram- 4.5.2015) pak 4 ks vazníků. Vazníky 
budou zabudovávány do konstrukce skeletu pomocí dvou autojeřábů, které odeberou 
vazník z podvalníku a přímo ho přemístí na určené místo v konstrukci. 
7.2 Přepravní prostředek 
 Vazník bude na staveniště přepravován pomocí tahače, za kterým bude připojen  
návěs (podvalník) Goldhofer SPZ DL4, jehož užitečná hmotnost je 48 tun. Podvalník 
bude mít řiditelnou nápravu, jejíž funkce bude využita při průjezdu složitých úseků na 
trati (zatáčky malých poloměrů, kruhové objezdy, nájezd na staveniště). 
 Celková délka soupravy bude činit 32,98 m. V místě hřebenu vazníku bude 
nejvyšší místo celé soupravy, které bude vysoké 3,9 m od vozovky. Souprava bude 
široká 2,48 m. Hmotnost tahače s podvalníkem bude cca 21,9 t (8,35 t+ 13,55 t). 
Celková hmotnost soupravy i s vazníkem bude tedy činit cca 51,2 t. 
 
Obr. 51 Tahač s podvalníkem- rozměrové schéma  
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7.3 Problematika nadrozměrného nákladu 
 Dle vyhlášky č. 341/2014 Sb. o schvalování technické způsobilosti a o 
technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích se jedná o 
přepravu nadrozměrného nákladu. Dle platné legislativy je pro přepravu nadrozměrného 
nákladu přesahující území jednoho kraje nutné povolení přímo Ministerstva dopravy. 
 Správní úřad (Ministerstvo dopravy) má na rozhodnutí o povolení průjezdu 
nadrozměrného nákladu lhůtu 30-ti dnů. S touto skutečností je tedy nutno počítat 
dopředu a žádost podat v dostatečném časovém předstihu. 
 Dle vyhlášky č. 104/1997 Sb. je nutno podat žádost, která musí obsahovat 
základní parametry chystané nadrozměrné přepravy (účel přepravy, návrh trasy, typ 
dopravního prostředku, jednotlivé hmotnosti, poloměry otáčení, nákres obrysu vozidla 
apod.). Po získání povolení je také nutno uhradit správní poplatky, jejichž výše je 
určena dle zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích. 
 Hlavní podmínky pro přepravu vazníku: 
- přeprava nesmí být provedena při špatné sjízdnosti vozovek (mlha, 
husté sněžení apod.). 
- přeprava bude povinně doplněna doprovodným vozidlem, jejichž počet 
určí správní úřad. Vozidlo bude vybaveno oranžovým majákem. 
7.4 Navržená trasa přepravy 
 Souprava bude vyjíždět ze sídla firmy IP systém a.s., která se nachází v 
Olomouci na adrese U Panelárny 573/3 a pojede na staveniště, které se nachází ve 
Valašském Meziříčí na adrese Palackého 1261. Vyznačení trasy soupravy na mapě se 
nachází na obr. 52. 
 Souprava se z výrobny prefabrikátů vydá na ulici U Panelárny, na konci této 
ulice na křižovatce odbočí na ulici Libušinu, která se mění na ulici Pavelkovu. Na 
křižovatce ulic Pavelkovy a Lipenské souprava odbočí vlevo, čímž najede na silnici II. 
třídy č. 635. Ze silnice č. 635 najede souprava na dálnici R35. Z dálnice R35 sjede 
souprava na sjezdu č. 298 u Lipníku nad Bečvou, kde bude pokračovat po silnici I. třídy 
č. 47 až na kruhový objezd před Hranicemi na Moravě. Na kruhovém objezdu pojede 
souprava hned 1. výjezdem na silnici I. třídy, ulici Hranickou, poté se napojí na silnici I. 
třídy na ulici Československé armády. Poté této silnici I. třídy č. 35 bude souprava 
pokračovat až do cílového města- Valašského Meziříčí. Ve Valašském Meziříčí projede 
souprava přes pětici kruhových objezdů. Na všech kruhových objezdech pojede 
souprava druhým výjezdem (tzv. rovně). Na konci Valašského Meziříčí odbočí 
souprava doprava na ulici Palackého, kde se po levé straně po cca 300 m nachází areál 




Obr. 52 Navržená trasa soupravy 
7.5 Kritická místa na trase mezi Olomoucí a Valašským Meziříčím 
 Na trase mezi výrobnou prefabrikátů IP Systém a.s. a cílovým městem 
Valašským Meziříčím jsem posoudil šest kritických míst, kterými bude muset souprava 
projet.  
 
Obr. 53 Vyznačení kritických míst na mapě- při průjezdu soupravy z výrobny 
prefabrikátů do Valašského Meziříčí 
 Prvním kritickým místem je odbočení z ulice U Panelárny na ulici Libušinu. 
Toto odbočení se nachází asi 350 m od výjezdu soupravy z výrobny prefabrikátů. 
Nákres průjezdu tímto kritickým místem se nachází na obr. 54. 
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 Druhým kritickým místem je průjezd soupravy křižovatkou, kde dojde k 
odbočení z ulice Pavelkovy na ulici Lipenskou (silnice II. třídy č. 635). Nákres průjezdu 
tímto kritickým místem se nachází na obr. 55. 
 Třetím kritickým místem je průjezd kruhovým objezdem po výjezdu z 
Olomouce. Kruhový objezd se nachází na přímém úseku silnice č. 635 u obce 
Bystrovany a souprava ho projede tzv. rovně. Nákres průjezdu tímto kritickým místem 
se nachází na obr. 56. Za kruhovým objezdem pokračuje trasa po rychlostních 
komunikacích, kde při nájezdech a sjezdech nebude mít souprava se zatáčením problém 
díky velkým poloměrům zatáčení, na které jsou tyto rychlostní komunikace 
navrhovány. 
 Čtvrtým kritickým místem je pro soupravu průjezd kruhovým objezdem, který 
se nachází na silnici I. třídy č. 47 nedaleko obce Drahotuše. Tento kruhový objezd 
souprava také projed tzv. rovně a pro jeho příznivou konstrukci by s průjezdem neměla 
mít větších problémů Nákres průjezdu tímto kritickým místem se nachází na obr. 57. 
 Pátým kritickým místem na trase je opět průjezd kruhovým objezdem. 
Tentokráte se nachází před obcí Hranice na Moravě a souprava z něj vyjede prvním 
výjezdem směrem do města Hranice na Moravě. Nákres průjezdu tímto kritickým 
místem se nachází na obr. 58. 
 Šestým kritickým místem na trase je průjezd pod železničním mostem za 
Hranicemi na Moravě. Průjezd pod mostem (obr. 59) je určen pouze pro vozidla o 
průjezdné výšce 4,0 m. Souprava má průjezdnou výšku 3,9 m, tudíž mezi vrcholem 
vazníku a stropem železničního mostu je 0,1 m, tudíž s průjezdem nebude problém. 
Musí však být dbáno na to, aby nebyl vazník při nakládce podložen pomocí vyššího 
předmětu, než je uvažovaných 300 mm a byla dodržena celková průjezdná výška 




Obr. 54 Nákres průjezdu soupravy kritickým místem- nájezd na ulici Libušinu 
(měřítko 1: 1 000) 
 
 
Obr. 55 Nákres průjezdu soupravy kritickým místem- nájezd na silnici č. 635 




Obr. 56 Nákres průjezdu soupravy kritickým místem- průjezd kruhovým objezdem 
u Bystrovan (měřítko 1: 1 000) 
 
 
Obr. 57 Nákres průjezdu soupravy kritickým místem- průjezd kruhovým objezdem 




Obr. 58 Nákres průjezdu soupravy kritickým místem- průjezd kruhovým objezdem  
u Hranic na Moravě (měřítko 1: 1 000) 
 
 




7.6 Kritická místa při průjezdu Valašským Meziříčím 
 Cílovým městem Valašským Meziříčím projede souprava takřka rovně až po 
odbočení z ulice Vsetínské na ulici Palackého, kde se nachází staveniště. Při průjezdu 
městem však souprava bude muset projet přes pětici kruhových objezdů. 
 Vyznačení všech kritických míst na mapě se nachází na obr. 60, jedná se o pět 
kruhových objezdů a jednu odbočení. 
 
Obr. 60 Vyznačení kritických míst při průjezdu Valašským Meziříčím na mapě 
 Při průjezdu soupravy kritickými místy bude využito schopnosti natáčení kol u 
podvalníku. Pro znázornění průjezdů jsem vytvořil nákresy (schémata), kde je zakreslen 
průjezd soupravy kritickými místy ve Valašském Meziříčí obr. 61-66. V případě, že by 
při průjezdu kritickými místy mohlo dojít ke kolizi soupravy s dopravním značením 
bude toto značení na dobu nezbytně nutno zdemontováno. Případnou demontáž provede 




Obr. 61 Nákres průjezdu soupravy kritickým místem- kruhovým objezdem č. 1 
(měřítko 1: 1 000) 
 
 
Obr. 62 Nákres průjezdu soupravy kritickým místem- kruhovým objezdem č. 2 




Obr. 63 Nákres průjezdu soupravy kritickým místem- kruhovým objezdem č. 3 
(měřítko 1: 1 000) 
 
 
Obr. 64 Nákres průjezdu soupravy kritickým místem- kruhovým objezdem č. 4 




Obr. 65 Nákres průjezdu soupravy kritickým místem- kruhovým objezdem č. 5 
(měřítko 1: 1 000) 
 
Obr. 66 Nákres průjezdu soupravy kritickým místem- odbočení z ulice Vsetínské na ulici 
Palackého (měřítko 1: 1 000) 
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7.7 Nájezd soupravy do areálu (na staveniště) 
 Posledním problematickým místem na trase je vjezd soupravy do areálu 
společnosti PWO UNITOOLS CZ, kde se nachází staveniště. 
 Souprava bude do areálu nacouvávat, při couvání bude opět využito schopnosti 
natáčení kol nápravy podvalníku. Při couvání do areálu je také velmi důležité vyklizení 
parkovišť pro zaměstnance do takové míry, aby byl zajištěn bezproblémový nájezd. 
Nákres nájezdu do areálu s vyznačením vyklizených parkovacích ploch se nachází na 
obr. č 67. 
 







 Závěrem bych chtěl shrnout, že pro mě byla tvorba diplomové práce z 
odborného hlediska velice přínosná. Rozšířil jsem si znalosti zejména z okruhu 
monolitických konstrukcí, řešení pracovních spár, problematiky dopravy materiálů na 
staveniště a dalších problematik při výstavbě pozemních staveb. Při zpracování práce 
jsem se také zdokonalil v používání počítačových programů, určených pro přípravu 
staveb a to při tvorbě rozpočtů a časových plánů. 
 Za velmi přínosnou lze také určitě považovat absolvování povinné praxe během 
studia oboru Realizace staveb, díky níž jsem získal mnohem lepší náhled na konkrétní 
situace během stavebního procesu a jejich praktické řešení. Podstatné pro zpracování 
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